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Det som har vært et empirisk faktum i de seinere åra der det har vært planlagt ny vei og 
jernbane i samme korridor er at realiseringen av veiplanene blitt prioritert framfor 
realiseringen av jernbaneplanene. Eksempler på dette er E-6 i forhold til Østfoldbanen i 
Østfold, E-18 i forhold til Vestfoldbanen i Vestfold og E-6 i forhold til Dovrebanen på 
Romerike/Hedemarken. Et annet grelt eksempel er den politiske ”hestehandelen” om 
utbyggingen av Lærdalstunnellen på vei i forhold til Ringeriksbanen. 
Det som er det interessante og det paradoksale her er at det stadig snakkes og holdes festtaler 
om hvor fortreffelig jernbanen er i forhold til miljøet, uten at dette følges opp med 
investeringer som er tråd med intensjonene i disse festtalene. Samtidig blir det holdt mer 
nøkterne taler om vei, og hvor dårlig det står til med veiene her i landet. I den ene 
avisartikkelen etter den andre og i nyhetsinnslag på TV blir det fra flere hold i til dels skarpe 
ordlag kritisert at investeringene til vei er på et lavmål, og at det burde vært investert 
betydelig mer. I den seinere tida har også den lave investeringen til jernbanen blitt kritisert. 
På grunnlag av dette skulle en tro at det stod bedre til med jernbanen enn med veiene her til 
lands. Dette inntrykket blir noe annerledes når en ser tallene på investeringer i 
statsbudsjettene i de seinere år og tallene i de siste to stortingsproposisjonene 
(Stortingsproposisjon nr.1 (2004-2005) og Stortingsproposisjon nr.1 (2006-2007)) når det 
gjelder det finansielle etterslepet på investeringer til vei i forhold til jernbane. Realiteten er at 
det finansielle etterslepet på jernbanen øker stadig mer i forhold til det finansielle etterslepet 
på vei (Stortingsproposisjon nr.1 (2004-2005) og Stortingsproposisjon nr.1 (2006-2007) ). 
Dette har resultert i og er et resultat av at markedsandelen for persontransportarbeidet på vei 
har holdt seg ganske konstant, mens markedsandelen for persontransportarbeidet på 
jernbanen har blitt kraftig redusert i perioden fra 1980 fram til i dag. Enda større forrykking 
har det vært i markedsandelen i godstransportarbeidet på vei i forhold til jernbane i samme 
tidsrom (Rideng 2007). 
Det som er det interessante her er bakgrunnen for at investeringsutviklingen i vei i forhold til 
jernbane har blitt som den har blitt. Hvorfor er det blitt slik når alle politiske signaler peker i 
motsatt retning? Dette spørsmålet er svært sentralt for innholdet i masteroppgaven.  
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1.1 Problemstilling 
Hovedproblemstillingen: Hvorfor har utbyggingen av E-18 gjennom Vestfold blitt prioritert 
fremfor utbyggingen av Vestfoldbanen? 
Underproblemstilling nr. 1.: Hvilke aktører og situasjonsbetingede faktorer har påvirket 
planleggingen og gjennomføringen av utbyggingen av E-18 og Vestfoldbanen i det nordre 
Vestfold? 
Underproblemstilling nr. 2.: Hvordan skiller gjennomføringen av utbyggingen av E-18 og 
Vestfoldbanen seg fra prioriteringene i planleggingsfasen?  
Som regel er det interessekonflikt der noen ønsker ny vei mens andre ønsker ny jernbane. 
Hvilke interesser eller aktører er det som årsaken til at vei blir prioritert foran jernbane? 
Hvordan har jeg bygd opp oppgaven min?  
Den er bygd opp på teori om makt og planlegging. Her er Flyvbjergs avhandling ”Makt og 
rationalitet” aller mest sentral. Flyvbjergs teori er bygd opp på først og fremst Foucaults 
strategitenkning og dernest Habermas sin konstitusjonsteori og kommunikativ rasjonalitet. 
Teori om iverksetting er det også fokusert på.  
Empirien er bygd på en komparativ casestudie av planleggingsprosessene for ny E-18 
gjennom Vestfold og modernisert Vestfoldbane. Framstillingen bygger på kildemateriale fra 
et stort kvantum av arkivmateriale. I tillegg har jeg intervjuer fra noen nøkkelinformanter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1.2 Oppgavens struktur 
Kapittel 2 etablerer et teoretisk rammeverk for å få en forståelse av hvilke krefter som virker 
i samfunnet slik at planer (idéer) og politiske målsettinger ikke blir fulgt opp, slik som 
utbyggingen av E-18 og Vestfoldbanen i Vestfold. Til dette er det teorier på makt, 
rasjonalitet og iverksetting som passer seg best, slik at planlegging og politikk sees i relasjon 
til de nevnte teorier.  
Kapittel 3 beskriver metoden. Bakgrunn for valg av metode, og hvordan jeg vil foreta 
datainnsamling. 
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Kapittel 4 beskriver og analyserer planleggingsprosessen av E-18 og Vestfoldbanen. Her vil 
jeg prøve å avdekke hvilke aktører og situasjonsbetingede faktorer som har påvirket 
planleggingen og politikken i løpet av planleggings- og utbyggingsprosessen av både E-18 og 
Vestfoldbanen idet nordre Vestfold. 
Kapittel 5 vil inneholde en konklusjon hvor jeg prøver å få til et eksplisitt svar på 
hovedproblemstillingen, og se på muligheten for generalisering av det jeg har kommet fram 




2. Teoretisk perspektiv på planlegging og makt 
For å kunne svare på problemstillingene må jeg ha et teoretisk perspektiv på problemet. 
Problemforståelsen til de ulike aktørene er avgjørende for den politikken som blir 
gjennomført. Det vil alltid være ulik forståelse av et problem, ideologi og verdier former en 
problemforståelse som igjen genererer bestemte handlinger og strategier for å oppnå en 
bestemt utvikling. Når det gjelder planlegging og iverksetting så er det for meg viktig å finne 
ut hva som er bakenforliggende årsaker til forskjellen mellom det formelle og det reelle. I 
praksis vil det si at dagens realitet er annen enn de opprinnelige politiske målsettinger. For å 
få klarhet i de bakenforliggende årsaker så er vi avhengig av å ha et teoretisk grunnlag å 
støtte oss på. Jeg har da i denne masteroppgaven på bakgrunn av tema og problemstillinger 
valgt et teoretisk rammeverk som bygger på rasjonalitet (fornuft, logikk), makt og 
iverksetting.  
2.1 Forfatternes teoretiske utgangspunkt 
Med bakgrunn i en del telefonsamtaler med forskere fra flere forskningsmiljøer sitter jeg 
igjen med inntrykket at det er lite med kunnskaper om hvorfor vei blir prioritert foran 
jernbane. En hypotese på dette er, at tidligere var det nesten utelukkende 
nytte/kostnadsanalyser som ble benyttet på liknende problemstillinger i norsk 
samferdselsforskning. Her ble alle faktorer vurdert i kroner og øre, slik at politikk og andre 
ikke økonomiske betraktninger var helt fraværende. Mitt inntrykk er at det bare er 
Transportøkonomisk institutt og Norsk institutt for by- og regionforskning som har noen få 
forskere som har noe kunnskap om temaet og problemstillingen til min masteroppgave. Etter 
å ha lest i gjennom en del TØI- og NIBR-rapporter, så er det noen få som tar opp tema og 
problemstilling om at det vedtaes veiplaner som øker veitrafikken, men hvor de innledende 
politiske målsettinger går ut på å redusere biltrafikken (Tennøy 2004a et.al.). Det som går 
igjen i Tennøys rapporter er beskrivelse av en rekke interessante problemstillinger, politiske 
målsettinger, miljøproblemer, bærekraftig utvikling, politikere og fagfolks holdninger 
gjennom planleggingsprosessen (fra planutkast til iverksetting), hele trafikkproblematikken 
og cases i urbane strøk, og mange tabeller som prøver å gi forklaring på problemene. 
Gjennom mengdeintervjuer fordi det er så mange som blir intervjuet med bare ettordssvar på 
 12 
spørsmålene, så får disse et preg av statistikk. På grunnlag av dette konkluderer Tennøy at 
det er aktørenes politiske ståsted som er det avgjørende for deres problemforståelse.   
Disse rapportene har etter mitt syn både teoretiske og metodiske ”mangler”. De mangler en 
abstraksjon for å komme fram til de bakenforliggende årsaker som en finner i 
samfunnsstrukturene, hvor interaksjonen mellom de forskjellige aktørene (stats-, fylkes- og 
kommuneforvaltning, politikere (partier), interesseorganisasjoner osv.) gjennom 
kommunikativ handling som igjen fører til kommunikativ makt. Det finnes dermed ingen 
analyse av denne virksomheten eller interaksjonen i samfunnsstrukturene som det kan 
trekkes noen konklusjon av, bare konklusjon av en rekke statistikker. Dette blir det ingen 
reell samfunnsanalyse av med en kritisk realismetilnærming, men en overflatisk tilnærming 
som bygger på statistikker. 
Den forskeren jeg synes har hatt de mest interessante problemstillingene for min 
masteroppgave er Bent Flyvbjerg som gjennom sin avhandling ”Rationalitet og magt” 
gjennom Aalborg-prosjektet tar opp en rekke svært aktuelle problemstillinger, med et 
overordnet fokus på hvorfor en plan ikke blir iverksatt. Ut fra denne setter han opp en rekke 
problemstillinger med utgangspunkt i forskjellige former for maktforhold som gjør sitt til at 
en idé (planens intensjon) blir ganske annerledes enn virkeligheten. Virkeligheten avspeiler 
alle de aktørene som på forskjellige måter kommer med i planleggingsprosessen og hvor 
enkelte aktører greier å påvirke planens resultat mer enn andre aktører. Aktørenes motiver og  
alliansedannelser, ja i det hele tatt interaksjon og strategier spiller en avgjørende rolle i en 
omfattende og helhetlig planleggingsprosess som gjør Flyvbjergs ”Rationalitet og makt” 
såpass interessant. Han abstraherer også interaksjonen mellom aktørene i 
planleggingsprosessen ned til vitenskapsteoretiske og filosofiske betraktninger i et 
maktperspektiv i forhold til rasjonalitet (det som bygger på fornuften). Flyvbjerg setter i gang 
med en diskusjon av hva forholdet mellom makt og rasjonalitet i samfunnet er og bør være, 
hvor å spørre om makt dominerer rasjonalitet eller omvendt. Han fortsetter med om 
rasjonalitet er problemet og makt løsningen eller omvendt. Deretter spør han om hva som er 
konsekvensene av disse spørsmålene for vitenskapelig, etisk og politisk ståsted. Han 
fortsetter videre med om konsekvensen av en forkastelse av rasjonalisme er relativisme og 
nihilisme, og om det er rimelig å stille disse spørsmålene på denne måten. Han trekker inn 
filosofer som Max Weber, Michel Foucault og Jürgen Habermas for å kunne besvare disse 
spørsmålene.   
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Moderne planlegging legger vekt på opplysningstidens kjernebegreper rasjonalitet, deltakelse 
og demokrati. ”… på samme måde som de nævnte spørgsmål om forholdet mellem 
rationalitet og magt er afgørende for vore forståelse af det moderne, er de centrale for en 
forståelse af oss selv og vores handlingsmuligheder i forhold til planlægning og politikk.”    
(Flyvbjerg 1991 bind1, side 18). 
Studiet av rasjonalitet og makt og spesielt relasjonen mellom de to står sentralt i å bringe 
forståelsen og gjennomføringen av samfunnsplanleggingen et skritt framover som 
samferdselsplanleggingen er en del av.  
I en forlengelse av dette skal dette bidra til både analytisk som konstruktiv forståelse av 
tekniske, økonomiske, politiske, organisatoriske og andre forhold som former plan- og 
beslutningsprosesser. (Flyvbjerg 1991, bind1). 
For å få gjennomført en omfattende studie av omfattende plan- og beslutningsprosesser så 
studerer Flyvbjerg i tillegg til forholdet rasjonalitet og makt også forholdet mellom: 1. Idé og 
virkelighet, 2. Plan og iverksetting, 3. Formalplolitikk og realpolitikk, 4. Formalrasjonalitet 
og realrasjonalitet. 
I de to siste forholdene er det iflg. Flyvbjerg realpolitikk og realrasjonalitet veldig lite studert 
innen planleggingsforskning og politisk forskning både i Danmark og internasjonalt. Ved å 
ikke studere disse to forholdene og ofte bare det formelle så går en glipp av viktige 
aktiviteter i den samlede plan- og beslutningsprosessen. Dette kan gi fatale fysiske, sosiale, 
økonomiske og økologiske effekter som en på forhånd ikke hadde regnet med. Det eller de 
aktiviteter Flyvbjerg er interessert i å studere er de uformelle forholdene som virkelighet, 
iverksetting, realpolitikk og realrasjonalitet. Disse aktivitetene foregår før alle formelle 
aktiviteter som foregår fra planutkast til iverksetting og etter iverksettingen. Men det er tross 
alt mange uformelle aktiviteter som foregår tidsmessig side om side med de formelle 
aktivitetene i plan- og beslutningsprosessen også, som påvirker eller som virker inn på de 
formelle aktivitetene som Flyvbjerg ikke vektlegger sterkt nok etter hvordan han formulerer 
seg. Det er disse uformelle aktivitetene som er drivkraften i samfunnsforskningen og bak 
avhandlingen, fordi det er disse som vekker interessen blant forskerne. Det virker som om 
iflg. Flyvbjerg at det å sette flest mulige sider ved ”makt”, ”virkelighet” og ”iverksetting” på 
begrep eller begrepsutvikle disse har vært totalt oversett innen tidligere forskning. Alt det 
formelle som idé, plan, formalpolitikk og formalrasjonalitet samt lover og skrevne ord kaller 
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han den ”uvirkelige virkelighet”, fordi det bare omhandler den ene siden av virkeligheten og 
ikke alt det som foregår uformelt. Det som han ser på som et interessant eksperiment i sin 
avhandling er at de uformelle aktiviteter supplerer eller utfyller de formelle aktiviteter, altså 
at de får et både-og forhold i stedet for et enten-eller forhold. 
I min masteroppgave vil jeg bruke Flyvbjergs metodologi eller teoretiske utgangspunkt på 
grunn av den skjulte tilstanden av maktforhold, realpolitikk osv. for å kunne gi svar på 
problemstillingene. 
Det at for eksempel aktører ikke får realisert sine ønsker i den formalpolitiske prosess, prøver 
de å få realisert gjennom en realpolitisk prosess skjult for offentligheten. Da er det iflg. 
Flyvbjerg bare gjennom dyptgående studier av konkret planlegging (case) og politikk at en 
kan få avslørt realpolitikken, eller sagt på en annen måte ”spillet bak kulissene”. Flyvbjerg 
formulerer det slik: ”…på samme måde som Machiavelli beskrev politikkens ”verita 
effetuale” frem for dens ideale formål, er det en metodologisk grundantagelse for 
forskningen bag denne afhandling, at det konkrete studie af virkelig planlægning og politik 
vil være så vel nødvendigt som produktivt for en forståelse af afhandlingens 
problemstilling.”(Flyvbjerg 1991 bind1, side 20). 
Rapporten ”The Policy Implementation Process” av Donald van Meter og Carl van Horn 
(1975) handler om gjennomføring av iverksettingsprosesser i U.S.A. Deres hensikt med 
denne rapporten er å undersøke den politiske iverksettingsprosess. De tar utgangspunkt i at 
tidligere har andre forfattere betraktet ”politikk (policy)” og ”utføring/gjennomføring 
(performance)” som atskilte kategorier. Disse fokuserer på avgjørende faktorer og 
konsekvenser ved offentlig politikk som har tilført mye til vår forståelse av den politiske 
prosessen. Iflg. van Horn og van Meter forteller ingen av dem oss noe særlig om hvordan 
politiske beslutninger er omformet til offentlige krav dvs. de forteller oss lite om 
anvendelsen eller iverksettingen av offentlig politikk. De har ikke gitt tilstrekkelig 
oppmerksomhet omkring sammenkoblingen mellom politikk og gjennomføring. En ting er å 
undersøke avgjørende faktorer ved politiske beslutninger og identifisere deres innflytelse 
eller konsekvenser, noe annet er det å sørge for forklaring av de observerte konsekvenser ved 
politiske beslutninger (van Horn og van Meter 1975). 
Iflg. van Horn og van Meter har det vært mye motstridende bruk av begrepet ”iverksetting” i 
eksisterende faglitteratur. Men etter deres mening har de en svært eksplisitt definisjon: ” 
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policy implementation encompasses those actions by public and private indivduals (or 
groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. 
This includes both one-time efforts to transform decisions into operational terms, as well as 
continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions” 
(van Horn og van Meter 1975, side 447). 
De påstår at tidligere iverksettingsstudier har vært preget av atskilte og usammenhengende 
begreper. Tidligere er det gjort klar atskillelse mellom politisk iverksetting, utføring eller 
gjennomføring, og hva som generelt har vært henvist til som politisk innflytelse. Disse er 
atskilt skjønt ikke usammenhengene begreper. For å kunne iverksette en politikk eller et 
politisk vedtak er det naturlig at en har politisk innflytelse. Innflytelsesstudier som 
iverksetting er en del av leter etter konsekvensene av politiske beslutninger. Et eksempel på 
dette var at innføring av bønn i skolen i U.S.A. som et resultat av en Høyesterettsbeslutning 
skulle bedre elevenes generelle faglige ferdigheter. Et innflytelsesstudium observerer dette, 
og ville spørre ”Hva foregikk eller hva hendte?” mens et iverksettingsstudium ville spørre 
”Hvorfor hendte det på denne måten?” 
Ved å fokusere på de aktivitetene som påvirker konsekvensene av offentlige krav som 
utføring eller gjennomføring, vil studie av politisk iverksetting belyse en av kreftene som 
bestemmer og har politisk innflytelse (van Horn og van Meter 1975). 
De vil påpeke at deres studie eller undersøkelse av politisk iverksetting ikke vil løse 
problemet angående spørsmålet om reell innflytelse som for eksempel at tilleggsutdanning 
har nyttige effekter. Deres undersøkelse er ikke formet for å bedømme og forklare det 
endelige resultat av offentlig politikk, men heller til å bedømme og forklare hva de kaller 
program- eller planleggingsutførelse. Selv om en politikk er effektivt iverksatt kan den 
mislykkes fordi den er ubegripelig eller uten mening. På grunnlag av dette kan det vel også 
hende at en mangler kunnskap om det en iverksetter, og dermed mangler nok kunnskap for å 
gjennomføre iverksettingsprosessen. Gjennom mangel på kunnskap, mangler en også den 
innflytelsen som skal til for å gjennomføre en iverksettingsprosess. 
Det som ”skurrer” litt for meg her er van Horn og van Meter sin bruk av begreper som 
implementation (iverksetting) og performance (utføring, gjennomføring) som liksom glir inn 
i hverandre uten å se forskjellen i betydningen av disse to begrepene, eller at de betrakter 
disse to begrepene som to begreper (sider) av samme sak.  
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Hvorfor vet vi så lite om problemene ved politisk iverksetting?  For det første har det bare 
vært betraktet som en siste og selvfølgelig del av en plan- og beslutningsprosess. For det 
andre har i U.S.A. overordnede føderale finansmyndigheter oppmuntret politiske analytikere 
til overse problemene ved politisk iverksetting. For det tredje har vanskelighetene med 
politisk iverksetting vært overveldende og hindret metodologiske eller teoretiske 
betraktninger. Til sist, en omfattende analyse av iverksetting krever at det blir gitt atskillig 
oppmerksomhet til forskjellige handlinger over tid, som dermed krever en enorm bruk av tid 
og ressurser (van Horn og van Meter 1975).  I fravær av teoretisk rammeverk eller teoretisk 
grunnlag på politisk stridbare områder og juridiske rammer forekommer det ofte at private 
interesser hindrer den offentlige forvaltningen i å iverksette offentlig politikk. Dette er et 
problem i alle land som for eksempel Aalborgprosjektet i Danmark (van Horn og van Meter 
1975 og Flyvbjerg 1991). 
Van Meter og van Horn kommer mye inn på i rapporten sin om muligheter for iverksetting 
av føderale sanksjoner dersom delstats- og kommuneforvaltninger ikke følger opp føderale 
standarder og politiske målsettinger. Dette kan for eksempel være å la vær å iverksette 
føderale programmer og planer. Det kan være mange grunner til dette for eksempel at 
forvaltningen på delstats- og kommunenivå har en annen oppfatning og tolkning av 
standarder og politiske målsettinger enn det den føderale forvaltningen har. Det blir videre 
fokusert på hvordan delstats- og kommuneforvaltninger prøver å unngå at den føderale 
forvaltning iverksetter sanksjoner, og hvordan den føderale forvaltningen prøver å 
imøtekomme forvaltninger på delstats- og kommunenivå for å unngå dette. Ut fra dette 
virker det som om ingen av forvaltningsnivåene er interessert i at det blir iverksatt 
sanksjoner.  
Hvilken relevans har denne rapporten for min masteroppgave? Jo jeg må overføre den til 
norske forhold. Det jeg vet gjennom nyhetsreportasjer på TV og avisreportasjer er at 
statsforvaltningen her i Norge gjennom Kommunal- og arbeidsdepartementet iverksetter 
sanksjoner mot kommuner som ikke følger opp statlige politiske retningslinjer som for 
eksempel bruk av statlige overføringer til det de er hensiktet til, eller at kommunene setter 
opp for store underskudd i sine kommunale budsjetter. Den vanlige reaksjonen fra 
statsforvaltningen da, er at den iverksetter tiltak med å sette kommunen under 
administrasjon. 
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2.2 De ulike maktteoretikeres forståelse av maktbegrepet 
 
2.2.1 Michel Foucault i forhold til Steven Lukes 
Flyvbjergs forståelse av makt har sitt utgangspunkt i Hobbesiansk maktteori ”community 
power” altså det som vi på norsk kaller ”kommunikativ makt”. De fleste maktteoretikere er 
opptatt av makt uttrykt ved besittelse, suverenitet og kontroll, i motsetning til Foucault som 
går i Machiavielli og Nietzsches ”fotspor” hvor makt blir uttrykt ved utøvelse, strategi og 
kamp. 
Jo lengre Flyvbjerg kom inn i casestudiet på Aalborgprosjektet desto mer begynte han å 
interessere seg for Foucaults teoretiske perspektiv. Flyvbjerg skriver: ”Min måde at arbejde 
med teoriene på var ikke at studere virkelighedens problemer fra teoriernes perspektiv, men 
omvendt – for at unngå teoretisk vold mod virkeligheden – med udgangspunkt i 
virkelighedens problemer at spørge teorierne, hva de havde at tilbyde med hensyn til en 
forståelse av disse problemer” (Flyvbjerg 1991 bind 1, side 104).  
Flyvbjerg foretar først en sammenlikning mellom Steven Lukes og Michel Foucault. Det er 
to aspekter ved makt Lukes interesserer seg for: Det første er resultatene av makt, og det 
andre er maktens lokalisering, eller sagt på en annen måte, hvor finnes makt. 
Med utgangspunkt i disse to maktspørsmålene følger Lukes opp med 8 nye spørsmål: 
1. ”Hvem kan påvirke/motsætte sig hvis interesser? 
2.   Hvem kan kontrollere hvem? 
3.   Hvem kan begrænse hvis frihed? 
4.   Hvem kan få hvad? 
5.   Hvem kan sikre seg kollektive goder? 
6.   Hvem er ansvarlig for magtens resultater? 
7.   Hvor er kilderne til forandring lokaliseret – ”the access points, the winning  
  coalitions, the pivots, the levers, the bastions, the weak links … by means of whitch 
  desired social changes may be brought about, or prevented”? 
8.    Hvor er punkterne – forgreningspunkter og vendepunkter – ved hvilke individuel 
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  eller kollektiv handling kunne have gjort en signifikant forskel?” (Flyvbjerg 1991 
bind 1, side 105). 
Iflg. Flyvbjerg er disse 8 spørsmålene uunnværlig i en hver analyse av makt med det 
perspektivet de uttrykker, men de er utilstrekkelige til å få tilstrekkelig forståelse av makt. 
I motsetning til Lukes er Foucault interessert i maktens relasjoner. Videre mener Foucault at 
makt er ikke noe vi sitter inne med eller har, og den er ikke lokalisert til noe som helst. 
Makten er over alt, eller er allestedsværende, og på bakgrunn av dette definerer Foucault 
maktbegrepet på følgende måte: 
”Power is not an institution, and not a structure; neither is it a certain 
strength we are endowed with; it is the name that one attributes to a complex 
strategical situation in a particular society” ( Flyvbjerg 1991 bind 1, side 
106). 
Foucault tenker på strategi framfor suverenitet, slik at makten blir en utøvelsesorientert 
prosess framfor Lukes som bygger på Hobbesianske maktteoris statiske kontroll og 
besittelsesorienterte makt. Med bakgrunn i dette får Foucault betegnelsen maktens hvordan 
og Lukes maktens hvem, hva og hvor ( Flyvbjerg 1991 bind 1). 
Hva Foucault legger i å spørre ’hvordan’ formulerer Foucault seg slik: 
”To begin the analyses with a ’how’ is … to suspect that an extremely 
complex configuration of realities is allowed to escape when one treads 
endlessly in the double question: What is power? and Where does power 
come from?” (Flyvbjerg bind 1, side 106). 
Flyvbjergs respons til Foucaults ’hvordan’ er så eksplisitt at det bare må siteres: 
”Det er netop en sådan ’kompleks konfiguration af realiteter’, som unddrager 
sig forståelse, når man forsøger at forstå case studiet i bind 2 i termer af 
Hobbesiansk magtteori, og det er derfor, det ’lille spørgsmål’ ’hvordan’ 
bliver styrende for case studiet”(Flyvbjerg 1991 bind 1,  side 106). 
Iflg. Flyvbjerg er ikke Foucault av den oppfatningen at maktens ’hvem, hva og hvor’ er uten 
betydning i maktteorien, men at maktens ’hvordan’ er forsømt. 
Den andre forfatteren Erling Sandmo har et annet og et mer generelt utgangspunkt i sin 
omtale av Michel Foucault enn det Flyvbjerg har. Sandmo har sitt utgangspunkt i Foucaults 
totale litteraturproduksjon og Foucaults vitenskapsteoretiske tilnærming gjennom hans aktive 
virke. Årsaken til at jeg bruker vitenskapsteoretisk tilnærming og ikke maktteoretisk 
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tilnærming er at iflg. Sandmo så erkjente ikke Foucault seg som maktteoretiker, men mer 
som en kritisk historiker. Foucault har sin bakgrunn i psykologi, psykiatri og filosofi og ble 
opptatt av kunnskaps- og klassifikasjonssystemer i forskjellige offentlige institusjoner med 
normalitet og avvik som strukturerende retningssnor. Iflg. Sandmo begynte Foucault sitt 
arbeide på 60-tallet som strukturalist hvor han blant annet i ”Ordene og tingene” lagde en 
teori om ”mennesket” som historisk produkt. Her sier det seg selv at mennesket er mer 
objekt enn subjekt, noe som er typisk for strukturalismen. Iflg. Sandmo så følte ikke Foucault 
seg tilfreds ved at mennesker i institusjon ble sett på og behandlet som et objekt av både 
myndigheter og vitenskapsmenn. For innerst inne betraktet Foucault seg som en radikal 
liberalist hvor mennesket var et subjekt og aktivt individ, og ikke et passivt objekt som var et 
produkt av samfunnsstrukturene. Dette blir ikke nevnt i Flyvbjerg sin avhandling. På 70-
tallet hadde Foucault teoretisk overgang fra strukturell makt hvor han betraktet staten som et 
maktapparat eller redskap for visse grupper i samfunnet i mer eller mindre konflikt med 
andre. 
 Foucault flyttet seg fra dette radikale strukturelle (marxisme) over til det konkrete og 
praktiske hvor mennesket ble et subjekt i stedet for et objekt, altså til en radikal liberalisme 
hvor han virkelig følte at han hørte hjemme. Det er i denne radikale liberalismen hvor 
Flyvbjerg henter alt sitt teoretiske tankegods vis a vis Foucault til sin avhandling, og nevner 
ikke ett ord om Foucault sin fortid som radikal strukturalist. Sandmo legger en del vekt på 
Foucaults historiske perspektiv i sine institusjons- og kjønnsavhandlinger, selv om det 
historiske perspektivet er forskjellig og diffus fra avhandling til avhandling, så betrakter 
Flyvbjerg Foucaults historiske perspektiv som såpass uklart og diffust at det bare er å se helt 
bort fra dette. Dette kan nok ha noe med Sandmos generelle maktteoretiske utgangspunkt i 
forhold til Flyvbjergs utgangspunkt i maktteori innen samfunnsplanlegging. Men det kan 
også ha sin årsak i blant annet  Sandmos kritikk av Foucaults bruk og undersøkelse av 
historisk materiale, som kanskje også Flyvbjerg deler i sin betraktning over, uten å si det 
direkte:  
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”Diskusjonen av Foucault som makt- eller kunnskapsteoretiker vil alltid 
måtte lide under det at de fjerner seg fra det konkrete og abstraherer 
størrelser som makt og kunnskap uten å kunne hente inn hvilken makt og 
hvilken kunnskap det er tale om i de ulike studiene. Da kan jeg ikke få frem 
hvordan bøkene drives frem gjennom begeistring for fortid og kunnskap, en 
glede ved detaljskildringene av ”maktens mikrofysikk” – det hverdagsnære og 
kroppsliggjorte i den allestedsnærværende makten. Det å la denne ganske 
særegne formen for historieskrivning ligge til fordel for mer allmenne 
utlendinger, er å årelate tekstene, men slik vil kommentarlitteraturen kanskje 
alltid være” (Sandmo 1999, side 82). 
Dette forholdet gir seg videre utslag i at Sandmo skriver at Foucault utvikler en teori sentrert 
rundt diskursanalyser med hovedvekt på forholdet mellom makt og kunnskap, mens 
Flyvbjerg legger vekt på at med utgangspunkt i Foucaults teori, at det er i diskurser at 
rasjonalitet og makt knyttes i sammen. Der hvor Sandmo bruker begrepet kunnskap så bruker 
Flyvbjerg begrepet rasjonalitet. Etter som forskjellige former for forholdet mellom 
rasjonalitet og makt inngår i en overordnet strategi, så er begrepet strategi totalt fraværende 
hos Sandmo. Flyvbjerg derimot bruker begrepet strategi hyppig også i forhold til diskurs, 
motstand og kamp. 
Det er viktig moment til her som skiller Sandmo fra Flyvbjerg i sin omtale av Foucaults 
vitenskaplige arbeide: 
”Men Foucault er sjelden i sin vilje og også ofte evne til å knytte 
mikronivåene og makronivåene sammen, til å lese konkrete situasjoner og 
begivenheter i lys av stor historie, og analysene av maktens produktivitet er 
også befriende klare i sin påpekning av at det er makt det er tale om, ikke mer 
unnvikende fenomener som strukturer, mentaliteter eller kultur. Langt på vei 
ligger det en kritisk ansats her som ikke finnes i historieskrivning som ellers 
kan ha sterke likhetstrekk med Foucaults arbeider. Sammenknytningen av 
kunnskaps- og kulturhistorie er etter mitt syn en genuin nyvinning. Og 
utviklingen av det produktive maktbegrepet er åpnende i mange retninger” 
(Sandmo 1999, side 87). 
Dette bryter etter min mening fundamentalt med Flyvbjergs omtale av Foucault, fordi 
Flyvbjerg poengterer gang på gang at Foucault opererer på mikronivå. Dette som Sandmo 
presenterer her er jo i realiteten det som både Flyvbjerg og Foucault kritiserer Habermas for å 
gjøre. Det å påstå at Foucault knytter kunnskaps- og kulturhistorie sammen er noe som 
Flyvbjerg ikke nevner noe om, og ganske sikkert ikke enig med Sandmo i. På grunnlag av 
Flyvbjergs skarpe kritikk av Habermas sin sammenknytning eller sammenslåing av teorier til 
en universalteori, så blir nok Flyvbjergs kritikk av Sandmo minst like skarp, fordi Flyvbjerg 
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har en helt annen teoriforståelse av Foucault hvor teoriforståelsen av ham er det stikk 
motsatte av å knytte eller sammenslå teorier. 
2.3 Flyvbjergs teoriforståelse 
Flyvbjerg bygger sin avhandling for det meste på Foucaults maktteori. Det er svært liten 
plass som blir gitt til maktteoretikeren Max Weber, en del mer om Jürgen Habermas i et 
kapittel hvor han diskuterer Foucault og Habermas sine meninger om planlegging, demokrati 
og modernitet.  
Han skriver bl.a. at Foucault oppfatter rasjonalisering og dominans som de viktigste 
problemer nå for tida, og der står han ganske nær Habermas og Weber. 
Mens Flyvbjerg studerte Aalborgprosjektet registrerte han at det virket i mot sin hensikt, og 
ville finne ut av dette. Han registrerte at institusjoner som normalt skulle være og selv ga seg 
ut for å være uavhengige og nøytrale, var dypt involvert i skjult maktutøvelse og i sin egen 
interesseivaretakelse. Han kunne også registrere at forholdet mellom rasjonalitet og makt 
gjennom interaksjon hvor makt produserte rasjonalitet og rasjonalitet makt, var kommet ut 
av likevekt eller i et ulikt forhold slik at makt dominerte rasjonalitet. Dette forholdet mente 
han passet veldig godt til et Pascalsitat: ”Magten har en rationalitet, som rationaliteten ikke 
kender” og Flyvbjerg supplerer sitatet videre med sine ord: ”Omvendt har rationaliteten ikke 
en magt, som magten ikke kender. Derfor det ulige forhold mellom rationalitet og magt” 
(Flyvbjerg 1991 bind 2, side 376). 
Flyvbjerg konstaterer at det er ikke bare planleggingen som er gal, det er selve det moderne 
prosjektet. Om dette skriver han: 
”Nærmere betegnet er problemet med pakken Aalborg, planlægning og 
modernitet, at den er stærk på idealer, men svag på idealernes realisering. 
Den er tænkt inden for en tradition – eller måske skulle man sige, den utgør 
en tradition – hvor uoverensstemmelsen mellem ideal og virkelighed er så 
konsekvent og dyb og har en sådan indretning, at den dominerer tanke og 
handling i en grad, så det hæmmer så vel tilegnelse som ændring af 
virkeligheden” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 376-377). 
Iflg. Flyvbjerg er det flere profesjoner enn planleggere som er preget av uoverensstemmelsen 
mellom ideal og virkelighet. Vi er for dårlig utstyrt til å håndtere denne uoverensstemmelsen. 
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Dette kommer av at vi lever i en tid hvor ideer og språket som vi prøver tilegne oss 
virkeligheten med er preget av rasjonalitet og sammenheng, mens virkeligheten er preget av 
makt, råskap og fragmentering. Med dette konstaterer Flyvbjerg at både språket og 
moderniteten nærer avsky for uoverensstemmelsen mellom ideal og virkelighet, og supplerer 
dette med følgende ord om den moderne rasjonalitet:  
”Accept af den moderne rationalitet som ideal hæmmer forståelsen af, 
hvilken rationalitet der reelt er i arbeide i projekt, planlægning, politik og 
samfund, og virker dermed også hæmmende for ændringer i denne 
rationalitet” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 377). 
Selv om dette idealet som planleggerne har som utgangspunkt, og at de tenker alles beste, og 
at de håper at prosjektet vil være til fordel for folk og samfunn, er det å gå ut i fra et ideal å 
tenke planlegging, prosjekt, politikk og samfunn både utilstrekkelig og naivt. Iflg. Flyvbjerg 
blir dermed idealet bare med håpet, og virkeligheten viser Aalborgprosjektet som metafor på 
det moderne prosjekt:  
”Idégrundlaget er sammenhængende, helhedspræget og overvejende 
kendetegnet ved rationelt-saglige og demokratiske overvejelser. Men ved 
mødet med virkeligheden, det vil sige ved faktisk implementering, 
fragmenterer projektet under indtryk af magt og bliver til en mængde 
usammenhængende delprojekter med utilsigtede, uforudsete og udemokratiske 
konsekvenser. Store fortællinger erstattes af små, positive intentioner får 
negative effekter” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 377). 
Det som han nevner her, er at dersom at makt dominerer rasjonalitet må vi styrke prosjektets 
normative dimensjon, ved at rasjonalitet blir et hinder for rå og tilfeldig maktutøvelse, slik at 
rasjonalitetens faktiske rolle blir en del av denne maktutøvelsen. Men for å få til dette og det 
som Flyvbjerg ikke nevner her, og som han har vist og praktisert gjennom caset sitt om 
Aalborgprosjektet i avhandlingen ”Rationalitet og magt” er at vi må avdekke 
uoverensstemmelsen mellom ideal og virkelighet, ved å identifisere de kreftene som 
fordreier og fragmenterer idealet eller den opprinnelige idé, slik at vi får en virkelighet som 
er en helt annen enn den opprinnelige idé. 
For å finne ut hvilken ”plass” eller rolle Habermas sine arbeider har for Flyvbjerg så er det 
greieste å sitere fra Flyvbjerg: 
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”Når analysen af rationalitet og magt bevæger seg fra det fænomenologisk-
beskrivende til det abstrakt-normative bliver Habermas´ arbejde mere 
relevant. Det kan hjælpe os til å forstå aspekter af rationalitetens rolle som 
boldverk mod magt og modernitetens og planlægningens rolle som håb, deres 
ineffektivitet, deres rolle som let bytte for magt – og hvad man kan sætte i 
stedet” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 378). 
Habermas og Foucault er forskjellige og kan ikke forenes eller settes i et felles teoretisk 
perspektiv. De er ikke bare hverandres motsetninger, fordi de utfyller hverandre på viktige 
områder i arbeidet for å forstå, og for å hindre rasjonalisering og maktmisbruk. Begge er 
enige i at dette er en svært viktig oppgave nå for tida (Flyvbjerg 1991 bind 2). 
Det som filosofer og samfunnsvitere har forsøkt på i 2000 år å etablere en universell 
lovmessighet (konstituering) av filosofi, vitenskap og demokrati mener Habermas at han er i 
stand til, og å gi opp dette er uakseptabelt. Uten universell lovmessighet av filosofi, 
vitenskap og demokrati vil resultatet iflg. Habermas ofte ende opp i nihilisme, relativisme og 
andre farlige –ismer. Til disse –ismene tilhører blant annet Michel Foucault og Jacques 
Derridas iflg. Habermas. 
Habermas har en tenkemåte som går ut på å sikre en rasjonell lovmessighet som kan demme 
opp for farlige –ismer og subjektivitet og reorienterer dette til et fokus på intersubjektivitet. 
Han utvikler et eget arbeide som han kaller ”teorien om kommunikativ handling” og 
”diskursetikk” for å framstille intersubjektiv tilnærming til modernitetsproblematikken 
gjennom begrepet ”kommunikativ rasjonalitet”. Iflg. Habermas handler dette om hvor alle 
deltakere i en debatt eller for å si det på en annen måte i en diskurs (samtaleform, 
diskusjonsform) legger sin subjektivitet til side for å komme fram til en enighet eller rettere 
sagt til en konsensus (Flyvbjerg 1991 bind 2).  
I Helge Høibraaten sin artikkel om kommunikativ makt og sanksjonsbasert makt hos Jürgen 
Habermas forstår jeg det slik at Høibraaten bruker begrepet kommunikativ makt i samme 
betydning som Flyvbjerg bruker begrepet kommunikativ rasjonalitet. Selv om forfatterne har 
forskjellig utgangspunkt så ser jeg det at de kan utfylle hverandre til en viss grad. Det virker 
også på meg som om Høibraaten har noe annet fokus på hva som er sentralt i Habermas sin 
teori med forholdet mellom kommunikativ og administrativ makt i det moderne samfunnet, 
noe annet enn det Flyvbjerg betrakter som sentralt, i hvertfall verbalt. Høibraaten forteller at 
kommunikativ makt i Habermas sin mening ikke er kommunikasjon gjennom trusler av 
sanksjoner og liknende. Habermas sin oppfatning av kommunikativ makt er:  
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”Kommunikativ makt oppstår mellom aktører som i felleskap søker etter 
riktige normer for sosialt samliv, og virker gjennom normer vi deler fordi vi 
frivillig er blitt overbevist om deres berettigelse. Habermas snakker her om 
”den eiendommelige tvangsløse tvang  … som innsikter setter seg gjennom 
med” (Habermas 1981b:231). Kommunikativ makt virker gjennom normer vi 
alle finner å gi vår tilslutning til, og det ikke av angst for sanksjoner, men 
fordi vi i fri kommunikasjon innser styrken i argumentene for normenes 
gyldighet” (Høibraaten 1999, side 226).  
Iflg. Høybraaten har fri kommunikasjon om normers gyldighet |blitt en grunnleggende del av 
sosial integrasjon. For at dette skal ha legitimitet må normers gyldighet være åpen for 
prøving av eventuelle motargumenter og alternativer. Sosial integrasjon fører sosial orden 
hvor det er en frivillig enighet om normer som bygger på de vedtatte argumentenes kraft sin 
gyldighet. Denne enigheten vil alltid være provisorisk, fordi at den frivillige enigheten er 
aldri garantert å ville overvinne alle alternativer og motargumenter i all framtid. Dette blir jo 
en slags diskusjonsvirksomhet som over tid blir å betrakte som en prosess, hvor det blir en 
slags ”evig” kamp om argumenters gyldighet. Dette er jo en slags åpen diskusjon eller debatt 
som ingen vet hvor hen den vil ende, så Høibraaten formulerer dette slik: 
”Habermas ble rundt 1968 kjent som teoretikeren for den herredømmefri 
kommunikasjon, som i praksis dekker seg med det vi her har kalt frivillig, 
dialog-kritisk kommunikasjon” (Høibraaten 1999, side 227).  
Ut fra kommunikativ makt springer noe som iflg. Habermas kaller for kommunikativ 
handling med en formåltjenlig side (aspekt) som har til hensikt å endre noe. Dette vil 
nærmere si at en handling springer ut av en diskusjon eller at en handling blir til et resultat av 
en diskusjon. Kommunikativ handling er iflg. Høibraaten en kommunikativ samhandling, 
kooperativ samhandling hvor det blir gjort noe fysisk som for eksempel bygging av en vei 
som resultat av diskusjonen eller mens vi diskuterer (Høibraaten 1999).  
Dersom det ikke blir en kommunikativ handling slik som jeg nå har fortalt om, og at det 
ender i uenighet eller konflikt der man ikke lenger handler mens man diskuterer, men får en 
annen form for diskusjon som har en form for krangel eller uoverensstemmelse. Dette kaller 
Habermas for diskurs hvor partene bare prøver å finne motargumenter til hverandre og hvor 
prøving av argumentenes gyldighet får en sentral posisjon. Høibraaten skriver videre om 
Habermas sitt syn på diskurs som et idealiserende begrep: 
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”Det tekniske uttrykket ”diskurs” valgte Habermas for å gjøre klart at det 
dreier seg om et idealiserende begrep, som betegner en tilstand der partene 
utelukkende er motivert av ønsket om å få avklart hvor saken står – 
utelukkende motivert av ønsket om å følge det bedre arguments tvangsløse 
tvang. Nå er selvsagt diskurs en form for virksomhet. Habermas forstår denne 
virksomheten som kooperativ søken etter det sanne og det normativt riktige. 
Når det eksisterer hardnakket uenighet i en sak, vil diskursen naturlig ta form 
av en argumentativ konflikt mellom parter som er uenige. Så lenge og så 
langt som andre handlingsmotiver – markert forskjellige mål og interesser, av 
for eksempel politisk eller økonomisk art – ikke får innflytelse på den 
argumentative konflikten, kan den likevel forstås som kooperativ virksomhet” 
(Høibraaten 1999, side 229).  
For Habermas er diskurser noe som vanlig oppstår i en kooperativ kommunikativ praksis 
som kan ende på mange forskjellige måter. Habermas betrakter diskurs som en slags 
krisehåndtering av en kommunikativ handling med prøving av gyldighetskrav. Under disse 
prøvingene virker diskursene som hypoteser med formål å komme tilbake til kommunikativ 
handling igjen (Høibraaten 1999). 
Habermas hevder videre at diskurs er kommunikativ handlings fortsettelse med andre midler, 
hvor den politiske prosessen går framover i den hensikt å overbevise istedenfor å tvinge på 
hverandre frivillighet og tillitt. Habermas ser her for seg diskusjon eller drøfting av 
forskjellige gyldighetskrav til argumentene prøves ut med formål å komme tilbake til et 
samarbeidsgrunnlag. 
Demonstrasjoner, sivil ulydighet, revolusjoner osv. er former for kollektiv handlig fordi som 
både Habermas og Arendt oppfatter det så er det uttrykk for frivillighet blant de som er med 
på det. For Habermas blir dette et slags diskursens fortsettelse med kommunikative 
handlingsmidler så lenge de handlinger som velges ikke er voldelige, og kan skape grunnlag 
for forandringer i både relasjoner og virkelighetsforhold (Høibraaten 1999). Dette er et 
vesentlig poeng som Flyvbjerg har glemt i sin omtale av realiteter og uformelle forhold som 
kan være blant de faktorer som han skriver så varmt om, som kan være med på å påvirke 
eller endre plan- og beslutningsprosessen i en eller annen bestemt retning. 
Det kan her være på sin plass å sitere hva Habermas betrakter som normalt i et demokrati: 
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”I et samfunn der kommunikativ makt har fått forrangen, sa vi, er fri 
kommunikasjon om normers gyldighet blitt en grunnleggende del av sosial 
integrasjon, og dermed av den sosiale orden. Eller med andre ord: I et slikt 
samfunn er den sosiale orden blitt demokratisert” (Høibraaten 1999, side 
233).    
Den sosiale orden skal bygge på frivillig enighet hvor legitimiteten hele tida skal være åpen 
for prøving av motargumenter og alternativer, og hvor denne enigheten i prinsippet er 
provisorisk. Selv om grunnleggende prinsipper og normer er gitt forfatningsrang så er det i 
den kontinuerlige kommunikasjonsprosessen slike normer og prinsipper brukes, diskuteres 
og noen ganger endres. Iflg. Høibraaten kan dette formuleres på en annen og kanskje bedre 
måte: 
”Et demokrati er ikke bare et samarbeidstiltak, en sosial orden basert på 
frivillighet. Et demokrati er et samarbeidstiltak der diskursiv prøving og 
konflikt i en viss forstand hele tiden inngår i samarbeidet – som den 
kommunikative handlings refleksjonsform, slik Habermas formulerer det. Et 
demokrati er med andre ord i betydelig grad en diskurs som vedvarer, en 
kontinuerlig refleksjon over samarbeidets premisser og deres gyldighet” 
(Høibraaten 1999, side 234). 
Iflg. Høibraaten så er ikke Habermas sitt skille mellom handling og diskurs å dele 
virkeligheten i to, men at en diskurs blir sett eller betraktet som en slags argumentativ 
unntakstilstand. Den går ikke helt ut av dimensjon for kommunikativ handling, selv om det 
kan gå på all tillitt løs med håp om nytt grunnlag for samarbeid.  
Dette har for eksempel vært tilfelle i Italia hvor en fikk en argumentativ unntakstilstand på 
grunn av kristeligdemokratenes nære forbindelser til mafiaen. Partiet ble nedlagt og det ble 
dannet nye høyrepartier som dannet grunnlag for nytt samarbeid ved at de tok opp dialogen 
igjen med de andre partiene. Mens denne omorganiseringen av det politiske landskapet 
foregikk, hadde man en dramatisk debatt i hele det italienske samfunnet (Høibraaten 1999). 
Når det gjelder politiske prosesser som forståes som samarbeidstiltak basert på viljen til å 
overbevise gjennom tillitt og frivillighet som grunnlag for enighet er provisoriske selv om 
dette gjelder prinsipper for forfatningsdannelse. Men Habermas mener at holdbarheten av 
visse grunnleggende ideer som de bak den franske og amerikanske revolusjon er både blitt 
bekreftet og styrket gjennom normative diskurser som har funnet sted siden slutten av 1700-
tallet (Høibraaten 1999).  
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Herredømmefri kommunikasjon mellom aktører er som sagt basert på frivillighet og ikke på 
trusler om sanksjoner og vold. Iflg. Høibraaten er det dette Habermas er blitt kjent for og 
som jeg har prøvd å belyse gjennom bruk av begrepene kommunikativ handling og diskurs. 
Høibraaten skriver videre: 
”Herredømmefri kommunikasjon av Habermas’ type virker gjennom det 
bedre arguments tvangsløse tvang, for så vidt det er diskurs det dreier seg om 
– og herredømmefri kommunikasjon fører til kommunikativ makt, for så vidt 
diskursen ender med enighet som kan tjene som samarbeidsgrunnlag” 
(Høibraaten 1999, side 240).  
Forholdet mellom kommunikativ makt og sanksjonsbasert makt er også et viktig forhold for 
Habermas. Iflg. Habermas skal alltid den kommunikative makt ha forrang eller være 
overordnet i forhold til den sanksjonsbaserte makt. Det er kun i gjennom den sosiale orden 
den kommunikative makt har, at staten (den kommunikative makt) kan iverksette sanksjoner 
gjennom for eksempel bruk av politi (sanksjonsbasert makt) for å komme voldelige 
elementer til livs. Habermas regner disse voldelige elementene som for eksempel terrorister 
som kriminelle uten noen legal posisjon i samfunnet må bekjempes med sanksjonsbasert 
makt fordi de truer den sosiale orden i samfunnet (den kommunikative makt). Dersom vi 
skulle komme i en situasjon der den sanksjonsbaserte makt hadde forrang eller være 
overordnet i forhold til den kommunikative makt ville vi iflg. Habermas havne i en 
betenkelig situasjon hvor den totalitære staten trer fram eller får sin framtredelsesform. 
Habermas er også ganske elastisk når han beskriver samfunnet som et marked for 
herredømmefri kommunikasjon hvor en kan velge og vrake i politiske tilbud. Dette skjer 
gjennom valg av herskere for fire år, og dersom de ikke holder det de lovet i valgkampen og 
har sanksjonsmakt, blir de utsatt for kritikk av opposisjon og massemedia. Dette skjer jo 
gjennom frivillighet og enighet om at slik skal det være og at herskernes sanksjonsbasert 
makt er provisorisk, slik at de må være forberedt på å miste sin sanksjonbaserte makt ved 
neste valg, fordi de politiske prinsipper som er en del av den sosiale orden sier at det kan skje 
dersom de mister publikums tillitt. Den tillitten det her er snakk om er et slags 
”tillittsforskudd” for en valgperiode: 
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”Det tillitsforskudd det her dreier seg om, kan forstås som uttrykk for at det 
demokratiske politiske system er bygd på kooperativ kommunikativ handling, 
all politisk konkurranse til tross – eller med andre ord: for at demokratiet er 
bygd på kommunikativ makt som øker makten for alle, selv for de som har 
tapt det aktuelle valg. Uten tillit, intet effektivt samarbeid” (Høibraaten 1999, 
side 251). 
Her er det snakk om store forskjeller i sanksjonsmakt i perioder på fire år av gangen. Dette er 
en nødvendig arbeidsdeling for å oppnå felles mål som vi alle skal ha glede av så langt de 
kan oppnås eller innfris innenfor demokratiske rammer eller innenfor rammen av 
kommunikativ makt som Habermas ville foretrekke å kalle det (Høibraaten 1999).  
Grunnen til at jeg supplerer Høibraaten med Flyvbjerg i omtalen av Habermas er at 
Høibraaten har en mer inngående og ”levende” forklaring på Habermas sin forståelse av 
diskurser enn det Flyvbjerg har, som etter min oppfatning er noe statisk. 
I ”The Philosophical Discourse of Modernity” definerer Habermas begrepet på følgende 
måte: 
”This communicative rationality recalls older ideas of logos, inasmuch as it 
brings along with the connotations of a noncoercively unifying, 
consensusbuilding force of a discource in which the participants overcome 
their at first subjectively biased views in favour of a rationally motivated 
agreement” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 379).  
Kommunikativ rasjonalitet har et fokus på herredømmefrihet og konsensus i det Habermas 
kaller ”den ideale samtalesituasjon” som er fri for maktutøvelse. Både Habermas og Weber 
understreker at rasjonaliseringsprosessene som er resultat av maktforhold er alt for vanlige i 
det moderne samfunn, systematisk undergraver det som er av kommunikativ rasjonalitet. 
Habermas uttrykker det slik at instrumentell rasjonalitet undergraver kommunikativ 
rasjonalitet (Flyvbjerg 1991 bind 2). 
Iflg. Fuglseth Instrumentell rasjonalitet har hatt en sterk posisjon innen samfunnsplanlegging 
som fysisk planlegging er en del av. Den har som utgangspunkt i at det finnes tiltak og 
strategier for å nå et bestemt mål slik at vitenskapen blir betraktet som objektiv og verdifri. 
Verdier som ikke er kvantifiserbare blir helt utelatt fordi de betraktes som subjektive 
oppfatninger som verken kan observeres, måles eller forklares. 
Ekspertene har stor makt innenfor en slik planleggingstradisjon ettersom de har mulighet til å 
avdekke fakta. Ved å være såkalt objektive og nøytrale skal de presentere vitenskapelige 
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fakta som danner grunnlag for videre politisk behandling. Her er det store muligheter for 
ekspertene å framstille rasjonalisering som rasjonalitet. Dette bygger på et positivistisk og 
naturvitenskapelig syn hvor politikk og planlegging blir to atskilte områder (Fuglseth 2007). 
På bakgrunn av dette er det iflg. Flyvbjerg galt å kritisere Habermas for å være en 
modernitetsoptimist.  
Habermas opererer med begrepet universalt iboende hvor han mener at menneskets sosiale 
liv er basert på prosesser for etablering av gjensidig forståelse. På grunnlag av dette og 
forklaringen av kommunikativ rasjonalitet bestemmes mennesket av Habermas som det 
demokratisk menneske, homo democraticus. I Habermas sin tenkning defineres gyldighet 
(validitet) ved konsensus uten tvang: ”a contested norm cannot meet with the consent of the 
participants in a practical discource unless … all affected can freely accept the 
consequences and the side effects that the general observance of a controversial norm can be 
expected to have for the satisfaction of the interests of each individual” (Flyvbjerg 1991 bind 
2, side 380).  
Tilsvarende påstår Habermas om sannhet: 
”Argumentation insures that all concerned in principle take part, freely and 
equally, in a cooperative search for truth, where nothing coerce anyone 
except the force of the better argument” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 381). 
Habermas gjør seg her til talsmann for rasjonell argumentasjon, og at styrken til et argument 
avgjøres av dets holdbarhet: ”whether or not an argument is able to convince the 
participants in a discource, that is, to motivate them to accept the validity in question” 
(Flyvbjerg 1991 bind 2, side 381). 
Ut fra dette konkluderer Flyvbjerg: ”Den eneste ”tvang”, som er aktiv i den ideale 
samtalesitation og i kommunikativ rationalitet, er således den omtalte ”force of the better 
argument”, som dermed får en afgørende placering i Habermas’ arbejde” (Flyvbjerg bind 2, 
side 381).  
I Habermas sitt krav til åpen dialog blir gyldighet (validitet), sannhet (pålitelighet) og 
konsensus sikret ved oppsummering av fem diskursetiske hovedpunkter (regler) som viser 
prosessen eller framgangsmåten i en debatt 
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”1) ingen parter, som berøres af det, der diskuteres, bør udelukkes fra diskurs (generalitet); 
2) alle deltagere bør have lige mulighed for at rejse og kritisere validitetskrav (autonomi); 3) 
deltagere må være i stand til og villige til at leve seg ind i hinandens validitetskrav (ideell 
rolletagning); 4) eksisterende magtdifferentieringer mellom deltagere må neutraliseres på en 
måde, så disse differentieringene ingen effekt har på konsensusdannelse (magtneutralitet); 
og 5) deltagere må åbent redegøre for deres mål og intentioner, og i den forbindelse afstå 
fra strategisk handling i forhold til disse mål og intentioner (transparens).” (Flyvbjerg bind 
2, side 381) 
Som en kommentar til disse diskursetiske punktene (reglene) hevder Habermas: ”Discourse 
ethics does not set up substantive orientations. Instead it establishes a procedure based on 
presuppositions and designed to guarantee the impartiality of the process of judging” 
(Flyvbjerg bind 2, side 381).  
Ut fra dette ser det ut til at diskursetikk og kommunikativ rasjonalitet dreier seg om 
prosedyrell og ikke substantiv (selvstendig) rasjonalitet. En god beslutning er iflg. Habermas 
en beslutning som overholder de diskursetiske punktene uansett hva innholdet i beslutningen 
skulle være (Flyvbjerg 1991 bind 2). 
Disse diskursetiske punktene er for Habermas grunnreglene for kommunikasjon og er altså 
hevet over alt annet i filosofi og vitenskap, og iflg. Flyvbjerg er Habermas en universalistisk 
’top-down’ moralist når det gjelder vitenskaplig framgangsmåte. Når det gjelder innholdet i 
en kommunikativ prosess eller i en debatt blir avgjørelsen tatt av debattdeltakerne alene etter 
at de har kommet fram til konsensus. På grunn av dette betrakter Flyvbjerg Habermas som 
’bottom up’ i situasjonsetikk. 
Iflg. Flyvbjerg er det studiet av prosessene eller framgangsmåtene for å komme fram til 
konsensus, og de gyldighetskrav som framgangsmåtene bygger på som står i sentrum i 
Habermas sin forskning. I tillegg til dette står også spørsmålet om hva som skal til for at 
forskningen skal få universell konstituering av filosofi, vitenskap og demokrati. 
Det å etablere en universell konstituering av filosofi, vitenskap og demokrati er og forblir en 
utopi. Men hvilke konsekvenser kommunikativ rasjonalitet vil ha for samfunnet gjennom 
hvilke konsekvenser dette får for sosiale og politiske institusjoner og for moderne 
samfunnsplanlegging som samferdselsplanlegging er en del av? Flyvbjerg trekker også fram 
hvilke konsekvenser kommunikativ rasjonalitet har for samfunnets forfatning?  
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Iflg. Flyvbjerg ser Habermas på det moderne demokrati og kommunikativ rasjonalitet som to 
sider av samme sak, fordi Habermas mener at kommunikativ rasjonalitet har bedre 
utviklingsmuligheter i moderne demokratier enn i andre samfunn. På en annen måte ser 
Habermas sin kommunikative rasjonalitet med sine prosedyrer eller framgangsmåter for 
demokratiske beslutninger som et hjelpemiddel for å dra i gang utviklingen mot enda mer 
demokratisk samfunn. På denne måten blir Habermas sin kommunikative rasjonalitet et 
”forsvarsverk” mot antidemokratiske krefter ved å la prosedyrene eller framgangsmåtene for 
kommunikativ rasjonalitet prege all offentlig virksomhet, eller som Flyvbjerg sier det: 
”samfundets forfatning, institutioner og politiske beslutninger gennem institutionalisering i 
lovgiving af disse prosedurer” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 382). 
Iflg. Flyvbjerg er Habermas sin ’planleggingsmetode’ forfatningsskriving og 
institusjonsutvikling som dermed blir målet eller resultatet for Habermas sitt prosjekt, og på 
denne måten ønsker han å være til ’nytte’. Det kan også konstateres videre at Habermas har 
en langt mer optimistisk og ukritisk oppfatning av det moderne demokrati enn Weber. 
Den kommunikative rasjonalitet har iflg. Habermas svært dårlige vilkår i et hvert 
planleggingsprosjekt i et moderne samfunn. Herredømmefrihet og konsensusdanning har 
ikke den råderetten den burde ha i et moderne demokrati, fordi ingen parter som er implisert i 
en gitt sak, og som berøres av den, bør utelukkes fra konsensusdanning og innflytelse på 
saken. Han mener de prosesskrav og diskursetiske hovedpunktene som tidligere nevnt burde 
håndheves i mye større grad enn det som faktisk er tilfelle (Flyvbjerg 1991 bind 2). 
Iflg. Flyvbjerg vil forfatningsendringer og institusjonsutvikling for Aalborgs vedkommende 
føre til avskaffelse av magistratstyre og innføring av utvalgsstyre og andre desentraliserte 
styreformer. En slik endring ville redusere innflytelsen som enkelte politikere og partier har 
på hele forvaltningen slik som i Aalborg hvor det har foregått en udemokratisk interaksjon 
med blant annet utestenging av impliserte parter i hele eller i deler av plan- og 
beslutningsprosessen osv.  Han mener at styringssystemet i de mindre kommunene utenfor 
de større byene i Danmark er mer demokratisk og desentralisert enn i de større byene hvor 
det er utvalgsstyre i stedet for magistratstyre. Når det gjelder institusjonsutvikling kunne det 
være et tankekors å endre den danske planlovgivningen med mer folkedeltakelse for at flere 
får reell innflytelse for å fungere mer i overensstemmelse med prinsippene med 
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kommunikativ rasjonalitet. Iflg. Flyvbjerg er det ingen av de fem diskursetiske 
prosesskravene til Habermas som er blitt oppfylt i Aalborgprosjektet. 
Det jeg er ute etter i min masteroppgave er om det har forekommet ’uregelmessigheter’i 
plan- og beslutningsprosessen når det gjelder utbyggingen av E-18 og Vestfoldbanen i 
Vestfold slik som tilfellet har vært når det gjelder Aalborgprosjektet. Det som jeg oppfatter 
som det mest sentrale med Habermas sin kommunikative rasjonalitet er at han i en hver plan- 
og beslutningsprosess ønsker seg mest mulig folkedeltakelse. Jeg skal ikke hevde her og nå 
om systemet når det gjelder samfunnsplanlegging i Norge er mer demokratisk enn det 
systemet de har for samfunnsplanlegging i Danmark, for det har jeg ikke forutsetninger for å 
gi noe godt svar på. Det jeg kan gi svar på er hvordan muligheten for folk til å delta i plan- 
og beslutningsprosessen er i Norge med hensyn til utbygging av veier og jernbaner. Som 
tilfellet har vært så har Staten gjennom Jernbaneverket og Staten vegvesen laget sine 
overordnede planer (hovedplan, konsekvensutredning) for vei- og jernbanetrasé med 
traséalternativer. Disse overordnede planene skal være overens med de planene kommunene 
lager.  
I et telefonintervju med en lokalpolitiker i Eidsvoll fortalte hun meg at situasjonen var den at 
Statens vegvesen og Jernbaneverket ba kommunene Eidsvoll og Stange om å utarbeide hver 
sin kommunedelplan når det gjaldt planlegging og utbygging av E-6 og Dovrebanen side om 
side langs med Mjøsa. Da kommunedelplanene var ferdige gikk både  statens vegvesen og 
Jernbaneverket til innsigelse mot kommunedlplanene. Først til mekling hos fylkesmennene i 
både Akershus og Hedemark. Deretter gikk innsigelsen til Miljøverndepartementet hvor det 
ble en avgjørelse i februar tidligere i år med delt seier eller tap mellom kommunene på den 
ene siden og Statens vegvesen og Jernbaneverket på den andre siden. Seier eller tap i denne 
saken kommer vel mye an på hvilket ståsted en har. Miljøverndepartementet vedtok iflg. 
lokalpolitikeren at både vei og jernbane skulle først planlegges parallelt for deretter også 
bygges parallelt. Den nåværende situasjon er at tiltakshaverne (Statens vegvesen og 
Jernbaneverket) er i gang med utarbeiding av reguleringsplaner.  
Når en kommune går i gang med utarbeiding av reguleringsplaner blir både første- og 
annengangshøring utlyst i lokalavisene hvor enkeltpersoner og organisasjoner får anledning 
til skaffe seg sitt eksemplar av reguleringsplanen hos kommuneadministrasjonen, for deretter 
å skrive en uttalelse med en måneds frist etter utlysningsdato. Mellom første- og 
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annengangshøring blir innkomne uttalelser fra enkeltpersoner og organisasjoner behandlet og 
analysert av kommunens tekniske etat for igjen å bli sendt ut på annengangshøring hvor de 
samme personer og organisasjoner får rett til å gi nok en skriftlig uttalelse som behandles og 
analyseres på samme måte som etter førstegangshøring av kommunens tekniske etat. Deretter 
blir planen sendt til kommunens formannskap for godkjennelse, hvor planen går videre til 
kommunestyret hvor den da må vedtas av et flertall av kommunestyret for kunne iverksette 
reguleringsplanen. Vedtektene for reguleringsplaner og overordnede planer står i Plan- og 
bygningsloven. Plan- og bygningsloven er kanskje den loven her til lands som er blitt utvidet 
med flest mulige vedtekter og paragrafer de siste 20 åra. Hensikten med dette skal jo være å 
hindre maktmisbruk og fraksjonering slik som tilfellet har vært med Aalborgprosjektet i 
Danmark. Men en lov som Plan- og bygningsloven bør ikke bli så omfattende og komplisert 
at den bare kan tolkes og forståes av noen få utvalgte personer, for da virker loven i mot sin 
hensikt. 
2.3.1 Flyvbjergs kritikk av Habermas 
Et grunnleggende problem iflg. Flyvbjerg ved Habermas sitt arbeide er uoverensstemmelsen 
mellom idé og virkelighet, målsettinger og deres iverksetting. Hans måte å tenke planlegging 
på er problematisk fordi planlegging og politikk er praktisert som håp, fordi et moderne 
prosjekt blir betraktet som et ideal og ikke som virkelighet. Men en stor fordel er hans fokus 
på intersubjektiv rasjonalitet og utviklingen av begrepet kommunikativ rasjonalitet som 
medfører større frihet for den enkelte aktør i bestemmelsen av rasjonalitetens substantive 
(selvstendige) innhold og hva som betraktes som sant: ”Sannheden er det, deltagerne 
accepterer som sandt i den ideale samtalesituation” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 384). 
Iflg. Flyvbjerg har Habermas et håp om en bedre verden og det ønsker vi alle å tro. Men i 
likhet med planleggerne bak Aalborgprosjektet bekjeftiger Habermas seg langt mer med 
idealer enn med virkeligheten, og da ender han både i et forståelses- og i et 
iverksettingsproblem. Han får også et problem med å imøtegå kritikk for å bli oppfattet som 
idealist. Flyvbjerg formulerer Habermas sitt problem slik: 
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”Habermas’ ideale samtalesituation og universelle validitetskrav etableres, 
sådan som jeg læser dem, ved hjælp af det, Søren Kierkegaard kalder et 
trosspring. Habermas siger som nævnt, at herredømmefrihed og 
konsensussøgning er universelt iboende menneskelig samtale og fremhæver 
netop dette aspekt” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 385). 
Iflg. Flyvbjerg virker det som om alle andre filosofer og samfunnsforskere er uenige med 
Habermas her. Machiavelli, Nietzsche, Foucault, Derrida og mange andre hevder at 
kommunikasjon er gjennomsyret av makt. Foucault formulerer det slik: ”power is always 
present” og at det er helt uten mening å operere med maktfri kommunikasjon, slik som 
Habermas gjør. 
Kommunikasjon er iflg. Flyvbjerg, Foucault m.fl. mer preget av retorikk og 
interessevaretakelse enn av herredømmefrihet og søken etter konsensus. I retorikk strever en 
iflg. Flyvbjerg etter gyldighet i måten det kommuniseres på mellom deltagerne når det for 
eksempel gjelder skjult styring, rasjonalisering osv. i større grad enn gjennom gode 
argumenter angående saksforhold. Det virker også iflg. Flyvbjerg naivt-idealistisk når 
Habermas setter ’suksess’ i motsetningsforhold til ’fordreining’, for gjennom 
Aalborgprosjektet viser det seg nettopp det at suksessen i retorikken henger sammen med 
fordreining av virkeligheten. 
På samme måte som Habermas i empirisk-vitenskaplig sammenheng lar spørsmålet om 
kommunikativ rasjonalitet i forhold til retorikk være et åpent spørsmål, vil et annet åpent 
spørsmål angående Aalborgprosjektet være om rasjonalitet eller makt dominerer planlegging 
og politikk? Flyvbjerg stiller flere spørsmål med bakgrunn i Aalborgprosjektet slik som et 
åpent spørsmål om planleggingen er god eller dårlig? Dette er et spørsmål som jeg ikke vil 
stille i min masteroppgave, fordi jeg da bør tenke på god eller dårlig planlegging i forhold til 
hva? Forskeren bør spørre, hvordan foregår kommunikasjon (og planlegging og politikk)? Er 
det da meningen å snakke om søken etter konsensus i fravær av makt? Eller er det da 
meningen å snakke om kommunikasjon som maktutøvelse og retorikk? Hvordan spiller 
søken etter konsensus og retorikk, herredømmefrihet og makt eventuelt sammen i den 
enkelte kommunikasjon? (Flyvbjerg 1991, bind 2). 
Her stilles det i realiteten spørsmål om makt kan skilles fra kommunikasjon, slik som 
Habermas gjør det. Habermas gir svar på disse spørsmålene som andre holder åpent uten noe 
endelig svar. Dette er iflg. Flyvbjerg det samme som å gi et endelig svar på enkelte bibelske 
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spørsmål som for eksempel om hvorvidt mennesket er et ondt vesen eller ikke. Ved å 
universalisere et endelig svar på dette og lage en teori på grunnlag av dette er uholdbart. En 
konstituering (lovmessighet) med bakgrunn i et trosutsagn er ingen reell konstituering, fordi 
alle filosofiske og vitenskapelige spørsmål bør være åpne for empirisk testing. En empirisk 
testing av et trosutsagn lar seg ikke gjøre, og dermed blir Habermas iflg. Flyvbjerg kalt for en 
fornuftsoptimist. 
Det neste som kritiseres er Habermas gjennom sin bestemmelse av gyldighet, sannhet og 
rettferdighet med henvisning til begrepet ”det bedre argument” som bare flytter problemene 
uten å gi noe svar på problemene. For Richard Bernstein er ”det bedre argument” og dermed 
den kommunikative rasjonalitet empirisk tomt som begrep ved å uttrykke det slik: 
”Abstractly there is something enormously attractive about Habermas’ appeal to the ’force 
of the better argument’ until we ask ourselves what this means and presupposes” (Flyvbjerg 
1991 bind 2, side 387). 
I mange situasjoner finnes det ikke klare kriterier for hvor godt et argument er i forhold til et 
annet argument, slik at en risikerer ’å slå hverandre i hjel’ med argumenter uten å komme 
fram til en løsning. Iflg. Flyvbjerg med henvisning til Aalborgprosjektet at det er akkurat 
disse konflikter og framgangsmåter som er interessante i forskningsøyemed så vel empirisk 
som normativt. 
For å unngå en situasjon som nevnt over kan en vri Habermas sitt ønske om større 
herredømmefrihet og åpenhet i samfunnet. Iflg. Flyvbjerg kan teorien om kommunikativ 
handling brukes til to ting i den sammenheng. For det første og som nevnt tidligere, kan den 
ideale samtalesituasjon og diskursetikken brukes som rettesnor til utarbeiding av forslag til 
forfatningsendringer og institusjonsutvikling for å øke den demokratiske praksis og det 
demokratiske innhold i et samfunn, som for eksempel økt folkedeltakelse i plan- og 
beslutningsprosesser. For det andre kan de brukes som en indikator eller norm mot hvilken 
virkelig kommunikasjon, konsensusdannelse og beslutningstaking som kan vurderes med 
formål å erkjenne hvor langt ideal og virkelighet ligger fra hverandre (Flyvbjerg 1991 bind 
2). 
Iflg. Flyvbjerg har Aalborgprosjektet vist en virkelighet at det har ligget langt nærmere det 
motsatte av den ideale samtalesituasjonen enn det har ligget nær idealet, fordi mesteparten av 
de berørte parter har vært utestengt fra relevant konsensusdannelse og beslutningstaking. Det 
 36 
er bare to parter som har hatt like muligheter for å reise og kritisere gyldighetskrav når det 
gjelder forslag til endringer i miljøet i Aalborg bykjerne. Den såkalte konsensusdannelsen 
mellom de to partene har ikke vært preget av herredømmefrihet, som det forutsettes i den 
ideale samtalesituasjon, men vært preget av maktstyrt retorikk. Dette kunne Flyvbjerg 
avdekke eller avsløre ved å ha gått nøye i gjennom Teknisk Forvaltnings utredninger som i 
formen virker saklig og nøytralt, viser innholdet seg å være gjennomsyret av bestemte 
maktforhold.  
”På problemsiden betyder trosspringet og det normative islæt i Habermas’ 
tænkning, at en detaljeret forståelse af faktiske kommunikationsforhold, 
herunder hvordan kommunikation og konsensusdannelse bryder sammen eller 
forvrides af magt og retorikk, og hvilke konsekvenser det har, ikke får en 
central placering i Habermas’ arbejde” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 388). 
Disse konsekvensene her blir både utydelige og svake, fordi Habermas ikke forteller oss om 
de ”materielle hindringene”. Hvordan er de blitt til? Hvordan virker de? Hvilke konkrete 
strategier skal iverksettes for å overvinne hindringene? (Flyvbjerg 1991 bind 2). 
Iflg. Habermas kan hindringene mot herredømmefrihet delvis overvinnes ved å ha fri 
kommuniksjon med alle slik at det blir gjensidig påvirkning av det som diskuteres, og at alle 
deltakerne har like muligheter for å reise og å kritisere gyldighetskrav. Dette er iflg. 
Flyvbjerg noe helt annet enn å klargjøre strategier som gjør det sannsynlig at en i praksis kan 
overholde kravene til fri kommunikasjon. Uten denne klargjøringen av strategier som iflg. 
Flyvbjerg Habermas ikke gir oss, blir snakket om kommunikativ rasjonalitet idealistisk som 
grenser til det utopiske. Flyvbjerg formulerer kritikken mot Habermas slik: 
”Habermas er i den forstand ikke forskellig fra planlæggeren, som håber, at 
planen virker, men som ikke ved, om den gør det, og som heller ikke ved, 
hvordan man får den til det. Dette er svagt, ikke stærkt, på samme måde som 
Aalborgprojektet er svagt, ikke stærkt. Fordi idealer uden strategier og 
kontekst er svage, ikke stærke. 
Essensen i denne svaghed er, at Habermas, som folkene bag Aalborg-
projektet og planlæggere generelt, opererer med et uudviklet, grænsende til 
fraværende maktbegreb. Deres tænkning bliver dermed også svag med hensyn 
til konkret samfundforståelse, mens de ideale forestillinger får fritt spil” 
(Flyvbjerg 1991 bind 2, side 389). 
På grunnlag av erfaringene fra Aalborgprosjektet er ikke folkedeltakelse den store løsningen 
på demokratiproblemet i planlegging og politikk, slik som mange velmenende forskere, 
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planleggere og politikere mener, og har gjort dette til et håp istedenfor politikk. For å gjøre 
dette mer konkret, folkedeltakelse blir her en rund retorikk uten konkret mening. Denne 
oppmerksomheten når det gjelder folkedeltakelse har iflg. Flyvbjerg ledet bort 
oppmerksomheten fra de avgjørende maktforhold i samfunnet når det gjelder planlegging og 
politikk, slik som avslørt i Aalborgprosjektet. Det er at folk blir bevisst disse 
maktforholdene, og klarer å forholde seg til dette på en rasjonell måte som er en virkelig 
folkedeltakelse, slik at Habermas sitt arbeide for mer demokrati leder bort oppmerksomheten 
fra avgjørende maktforhold. Det er iflg. Flyvbjerg akkurat denne oppmerksomheten på 
maktforholdene i samfunnet som er første betingelse for mer demokrati. 
2.3.2 Foucault i forhold til Habermas 
Iflg. Flyvbjerg er Foucault en erklært motstander av idealer, mens hans arbeide er svært 
velutviklet når det gjelder forståelse av realpolitikk. Foucault er ikke uenig med Habermas i å 
ta parti for fornuften, men med henvisning til Habermas og andre idealister har han å si: ”to 
respect rationalism as an ideal should never constitute a blackmail to prevent the analysis of 
the rationalities really at work” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 390). 
Med utgangspunkt i analysen av “the rationalities really at work” vil iflg. Flyvbjerg Foucault 
vise at universalier ikke eksisterer fordi ingen inklusive Habermas har kunnet vise det. Det 
eneste vi har å forholde oss til iflg. Foucault, er at vi gjennom vår historie har fått muligheten 
til å bli oppmerksom på bl.a. gjennom konkrete genealogiske studier av rasjonalitet og makt, 
hvilke sosiale ordninger som skaper problemer og misnøye, og hvilke som skaper tilfredshet. 
Det andre er at vi har mulighet til å forsvare eller å motsette oss disse ordningene (Flyvbjerg 
1991 bind 2). En forsker som er genealog interessert, konsentrerer seg om å forstå hvilken 
historisk og politisk rolle forskningens praksis har og konsekvensene av dette (Flyvbjerg 
1991 bind 1). 
Mange sitter med det inntrykket at alt er mulig i teorien til Foucault d.v.s. nihilisme og 
relativisme. For å avkrefte dette inntrykket og vise at Foucaults teori har bestemte ’rammer’ 
skriver Flyvbjerg: ”Forståelse og handling eksisterer altid i kontekst, og konteksten 
definerer horisonten for mulige initiativer” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 390). 
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Iflg. Flyvbjerg tar Foucault utgangspunkt i holdningen hos de som forstår og handler, ikke 
basert på moral eller personlige preferanser, men på holdningen eller oppfatningen til en 
referansegruppe. Vel vitende om at forskjellige grupper har forskjellige holdninger og 
oppfatninger av forskjellige saker og ting, så eksisterer det ikke noe overordnet prinsipp som 
kan eliminere disse forskjellene. Flyvbjerg skriver:  
”For Foucault er det den socialt og historisk betingede kontekst som udgør 
det bedste bolværk mod relativisme og nihilisme, ikke fiktive universalier. 
Vores socialitet og historie er ifølge Foucault den eneste fundering, vi som 
mennesker kan gøre oss håb om – den eneste faste grund under føddene. Og 
den er fuldt tilstrækkelig” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 391). 
Iflg. Foucault er det ingen garanti for at frihet, likhet og demokrati blir sikret gjennom de 
institusjoner (myndigheter, lover) og praksis (sakføring, saksbehandling), som er etablert for 
å garantere frihet, likhet og demokrati. Med erfaring fra Aalborgprosjektet bekrefter 
Flyvbjerg Foucault sine meninger her. Ingen samfunnssystem kan iflg. Foucault sikre 
friheten selv om de er etablert for det formålet. I enda mindre grad kan friheten sikres 
gjennom teoretiske systemer hvor friheten er satt på en teoretisk formel og behandlet som 
vitenskapelig utledet samfunnslaboratorium. Foucault hevder at dette slår over i 
samfunnssystemet sin egen motsetning og blir dermed undertrykkende. 
Flyvbjerg forteller her om Foucaults vitenskapelige fokus:  
”er ude efter og finder som væsentlig mere interessant - både for forståelse 
og for handling - at fokusere på den konkrete kamp om en konkret forfatning i 
et samfund: 
hvordan forfatningen tolkes, hvordan den praktiseres i faktiske institutioner, 
og, ikke mindst, hvordan den kan praktiseres annerledes. Sagt på en anden 
måde er problemet for Foucault, hva angår lovgivning og forfatning, i højere 
grad, hvordan en eksisterende forfatning med tilhørende institutioner kan 
bruges mer demokratisk end, som for Habermas, at etablere en mere 
demokratisk forfatning” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 391).   
For Foucault kan ikke frihet og praksis utledes fra universalier eller teorier. Friheten er en 
praksis, og frihetens ideal kan ikke oppnås ved fravær av makt, for det blir utopi. Motstand 
og kamp og ikke konsensus er iflg. Foucault den mest grunnleggende forutsetning for 
frihetens praksis.  
Flyvbjerg konstaterer den sentrale forskjellen mellom Habermas og Foucault slik: 
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”…at hvor handling hos Habermas i princippet er teoribaseret 
forfatningsskrivning og institutionsudvikling med henblik på at etablere så 
ideelle procedurelle vilkår for lige og fri konsensusdannelse som mulig, er det 
hos Foucault konkret innholdsmæssig modstand og kamp med udgangspunkt i 
fagtiske magtforhold” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 392). 
Foucault og Habermas har også likhetstrekk hvor begge ikke ser seg selv som den skal 
definere en politisk handling, men at det er den politiske kontekst (sammenheng) og 
deltagerne i den som definerer handling. Begge er ’bottom-up’ tenkere når det gjelder 
innholdet i deres teorier. Men når det gjelder handling så er Habermas ’top-down’ tenker, for 
han tar utgangspunkt i formelle framgangsmåter (diskursetiske regler, forfatningsskrivning) 
for handling, mens Foucault ikke har noen formelle framgangsmåter for handling, og dermed 
så er han også her ’bottom-up’ tenker (Flyvbjerg 1991 bind 2). 
Aalborgprosjektet er iflg. Flyvbjerg akkurat som Habermas sitt prosjekt preget av at et håp 
skal løses gjennom en klar og tydelig idé. Begge prosjekter overser og neglisjerer at en plan- 
og beslutningsprosess er en uendelig innviklet og strategiorienterende prosess. Det er akkurat 
det at plan- og beslutningsprosessen er uendelig innviklet og strategiorientert som Foucault 
og andre likesinnede maktteoretikere er opptatt av, og må være opptatt av, for kunne forstå 
og være i stand til å handle i forhold til iverksetting. 
Habermas sin tilnærming omfatter universalier, kontekstuavhengighet og maktkontroll 
gjennom forfatningsskrivning og institusjonsutvikling, og Foucault sin tilnærming omfatter 
det lokale og kontekstavhengige og strategianalyse som grunnlag for maktkamp. 
For å fortelle det eksplisitt positive ved Habermas sin tilnærming finner jeg det best å sitere 
ordrett fra Flyvbjerg: 
”Det positive ved Habermas’ tilgang er, at den omfatter et klart billede af, 
hva man skal forstå ved en demokratisk process, og hvilke forudsætninger, 
som skal være opfyldt, før man kan kalde en beslutning demokratisk. Dette 
billede kan bruges som ideal for lovgivning, institusjonsudvikling og 
planlægning” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 397). 
Det å fortelle eksplisitt hvilke problemer Habermas støter på i sin tilnærming vil jeg også 
overlate formuleringen til Flyvbjerg: 
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”Problemet er, at Habermas er utopisk og svag med hensyn til en konkret 
forståelse af, hvordan magt fungerer og hvilke strategier, som kan sikre mere 
af det eftertragtede demokrati. Det er én ting at pege på forfatningsskrivning 
og institutionsudvikling som løsning, noget andet at forklare hvordan 
konkrete forfatnings- og institutionsændringer implementeres i praksis” 
(Flyvbjerg 1991 bind 2, side 397).  
For å fortelle det eksplisitt positive ved Foucault sin tilnærming finner jeg det også best å 
sitere ordrett fra Flyvbjerg: 
”Omvendt er det positive ved Foucaults tilgang netop, at den gør det klart, at 
forståelse af magt er den første forudsetning for adækvat handling, og at 
denne forståelse bedst opnås ved å gå tæt på virkeligheden. Foucault kan 
hjælpe os med en materialistisk forståelse af realpolitik og realrationalitet, og 
hvordan de ændres i en konkret kontekst” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 398). 
Det å fortelle eksplisitt hvilke problemer Foucault støter på i sin tilnærming vil jeg også 
overlate formuleringen til Flyvbjerg: 
”Problemet med Foucault er, at fordi forståelse og handling tager 
udgangspunkt i det partikulære og lokale, bliver mer overordnede forhold 
vedrørende for eksempel institutioner og forfatning ofte underbetonet. Ikke 
fordi tænkning i disse forhold forhindres af en indre logikk i Foucaults 
univers, men fordi Foucault simpelthen har valgt ikke at udvikle denne 
tænkning i sit eget arbejde og i stedet har fokusert på det lokale” (Flyvbjerg 
1991 bind 2, side 398). 
Iflg. Flyvbjerg arbeider Foucault innenfor en partikularisk (det å velge ut særegne ting) og 
kontekstualistisk tradisjon, hvor vilkårene for makt ligger i strategitenkning og kamp, mens 
Habermas arbeider innenfor en universalistisk og teoretiserende tradisjon, hvor vilkårene for 
makt ligger i forfatningstenkning og kontroll. 
Forfatningstenkningen har fokus på kontroll og lover, blir dermed såpass lett disiplinerende 
at en overfokusering på dette i forskjellige institusjoner kan ende med en rekke reguleringer 
som stenger for en alminnelig utvikling. Omvendt en ren strategitenkning kan ende i en uklar 
og lite retningsgivende innflytelse (Flyvbjerg 1991 bind 2). 
Iflg. Flyvbjerg når det gjelder moderne forskning og moderne planlegging ligger ikke 
problemet i atskillelsen mellom de to tradisjonene som nevnt over, men i at den ene er 
dominerende i forhold til den andre hvor Flyvbjerg begrunner det slik: 
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”Planlægning og forskning tænkes og handles, ligesom det moderne projekt, 
overvejende inden for den forfatningsorienterende tradition med dens 
normative vægt på idealer og ’top-down’ regulering og dens manglende evne 
til at håndtere den uoverensstemmelse mellem idé og virkelighed, og som har 
været ødeleggende i Aalborg-projektet” (Flyvbjerg 1991 bind 2, side 399). 
Flyvbjerg vurdering av forholdet idé-virkelighet eller plan-virkelighet problematikken også 
kalt plan-virkelighet eller plan-iverksetting problematikken ser han innen 
samfunnsvitenskapelig forskning to scenarier, et normativt og et konkret. 
Det normative scenariet holder man seg innenfor den forfatningsorienterende tradisjon med 
fokus på ideer, mål, planer, formalpolitikk, lovgivning osv. 
I det konkrete scenariet er det en overveiing av forskning og planlegging i forhold til både 
forfatnings- og strategitradisjonen. Dette betyr at det blir en interaksjon mellom de to 
tradisjonene slik at idealer og virkelighet gjensidig påvirker hverandre, planer og iverksetting 
gjensidig påvirker hverandre, rasjonalitet og makt gjensidig påvirker hverandre og kontroll 
og kontekst gjensidig påvirker hverandre. Iflg. Flyvbjerg dominerer forfatningstradisjonen i 
dagens planlegging, og dette må endres i favør av at strategitradisjonen får større plass. 
Flyvbjerg ser ikke noe poeng i at disse to tradisjonene står i et motsetningsforhold til 
hverandre og ikke kan ”møtes”. Det han ønsker er at det blir mer fokus på strategitenkning 
slik at det blir likevekt mellom forfatnings- og strategitradisjonen, og at de supplerer 
hverandre på et likeverdig nivå. 
Etter det konkrete scenarie ser Flyvbjerg for seg at planleggerne ikke har planlegging som 
håp, heller ikke det at et teknisk godt og demokratisk vedtatt prosjekt ikke iverksetter seg 
selv, at en planlegger og administrator innser at tekniske og administrative problemer er 
politiske, og at det klassiske skille mellom fakta og verdier, rasjonalitet og makt, teknikk og 
politikk ikke holder, men derimot at de gjensidig påvirker eller utfyller hverandre, som for 
eksempel at planlegger og administrator tenker og handler i forhold til både plan og 
virkelighet. Flyvbjerg ønsker videre at planlegger og administrator kan tenke og handle i 
forhold til turbulens i stedet for stabilitet, praktisk fornuft i stedet for instrumentell 
rasjonalitet og dialog framfor rasjonalisering. 
Det som Flyvbjerg betrakter som aller mest interessant er det som foregår før første 
planutkast eller idé og det som skjer etter iverksetting, eller med andre ord det som skjer før 
plan- og beslutningsprosessen har begynt og det som skjer etter at plan- og 
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beslutningsprosessen er avsluttet. Han hevder at dette er det svært få som bryr seg noe med 
innen planlegging. Det som Flyvbjerg her tenker på før plan- og beslutningsprosessen er å 
sette spørsmål ved planleggerutdanningen ved at legges alt for mye vekt på 
forfatningstradisjonen med det formelle i stedet for plan-virkelighetsproblematikken. Etter 
utdanning men før første planutkast eller idé er det det politiske spillet som foregår eller en 
politisk diskurs med hovedvekt på forholdet mellom makt og rasjonalitet eller for å bruke 
Sandmos ord makt og kunnskap. I denne diskursen manifesterer (åpenbarer) det seg alltids et 
ukjent antall asymmetriske relasjoner i rasjonalitet og kunnskap som igjen over tid former 
veien til en idé eller planutkast.  Det andre er det som skjer etter at plan- og 
beslutningsprosessen er over, og da er en over i effektene eller konsekvensene av prosjektet. 
Et eksempel fra Aalborgprosjektet var etter å ha iverksatt enveiskjøring i en sentral gate 
protesterte Aalborg Handelstandsforening kraftig på dette fordi de mente at dette gikk ut over 
omsetningen. Etter kort tid med enveiskjøring protesterte Handelstandsforeninga på nytt hvor 
de kom med et slags dokumentasjon for det de tidligere hadde hevdet og etter denne 
protesten snudde Teknisk etat og skiltet gata tilbake til toveiskjøring igjen. Dette er det som 
det har vært alt for lite forsket på iflg. Flyvbjerg, fordi forskerne er mer opptatt av 
formalpolitikk enn realpolitikk og mer med formalrasjonalitet enn realrasjonalitet. Dette 
leder oppmerksomheten bort fra sentrale maktforhold, og iflg. Flyvbjerg vil man etter det 
konkrete scenariet få fokus på det mest interessante og ikke på det som er mest eller best 
tilgjengelig. 
Flyvbjerg konstaterer at i dag er dagens virkelighet preget av det normative scenariet mens 
det konkrete scenariet er det som er verdt å arbeide for. 
2.4 Maktforhold 
De maktforhold som er av interesse for min masteroppgave er maktbegrepene kommunikativ 
makt og strukturell makt. Når det gjelder kommunikativ makt så mener jeg det at all den 
utgreiingen om dette i de tidligere avsnittene i dette kapitlet med særlig Foucault sin 
strategitradisjon og Habermas sin forfatningstradisjon har vært tilstrekkelig når det gjelder 
utgreiing av kommunikativ makt og at en ny utgreiing av det nok en gang vil bare bli en 
unødvendig repetisjon av det jeg tidligere har skrevet. Jeg vil først gi en liten generell 
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innføring i strukturell makt for deretter å gå over til det spesielle ved både kommunikativ 
makt og strukturell makt myntet på masteroppgaven. 
Engelstad har en grei innføring i hvordan tilnærme seg begrepet strukturell makt: 
”Spørsmålet om strukturell makt eller sammenknytningen av makt og sosial 
struktur er nok det som har vært reist oftest i debatter om makt og 
maktforståelse de siste årtiene. Samtidig støter dette spørsmålet på noen 
viktige problemer av metodisk art, som dreier seg om forståelsen av forholdet 
mellom ’samfunn’, ’struktur’ og ’individ’, og hvordan disse dannes og 
reproduseres” (Engelstad 1999, side 303). 
Det har vært en god del forskjellige former for teorier og ideer når det gjelder strukturell 
makt og det er kilden til forståelsen av strukturell makt det har vært forskjellige oppfatninger 
av. For eksempel Marx mener at økonomiske posisjoner er kilde til makt. Durkheim mener 
at autoritet over folks atferd fører til samfunnet blir et slags normativt fellesskap gjennom 
forståelse av språk og klassifikasjoner. Parson har funksjonelle krav som at en må tilpasse 
seg samfunnets ressurser og at makt springer ut av samfunnets institusjoner. Han mener at 
ved å gi institusjonene makt vil gi mest mulig rettferdighet og være til fordel for alle. 
Foucault mener at makt ligger primært i måter å betrakte virkeligheten på, begrepsdannelse 
og kunnskapsproduksjon, og hvor alt er delt i epoker for tenkemåter. Bourdieu mener at 
vaner etter klasse- og kjønnsinndeling generer ’objektive’ strategier (Engelstad 1999). 
Dette betyr at priviligerte gruppers handlinger uten bevisst sosial omtanke eller helt 
mekanisk gjør saker og ting som utelukkende er til sitt eget beste. Marx mener at dette er 
utslag av ideologiske slør som et utslag av ”varefetisjisme” i den kapitalistiske 
produksjonsmåte (Engelstad 1999). 
Alt dette som nevnt her er et utslag av at vi er forankret til en sosial struktur som bærer preg 
av normer, identiteter, funksjonelle krav, tolkningsmønstre, kunnskapsregimer osv. som fører 
til en teori om makt knyttet sosial integrasjon og sosial stabilitet. Dette er en makt som er 
uten intensjon og reproduseres utilsiktet på grunn av sin sosiale struktur. Engelstad betrakter 
dette som en langsiktig sosial reproduksjon ved at individer skaper samfunn som samfunn 
skaper individer altså en gjensidig påvirkning mellom menneske og samfunn. Menneskene 
blir innlært med tenkemønstre og forståelsesformer som overleveres fra den ene 
generasjonen til den neste. Dette gir seg utslag i at alle institusjonene i samfunnet blir 
reprodusert på en ubevisst måte tror man. Men dette er ikke tilfelle fordi vi lever i et samfunn 
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med store endringer og omveltninger. Det finnes mekanismer ”der ute” som vi ikke helt er 
herre over, men vi har også teori om at det er oppfatninger om at sosiale institusjoner er 
opprettet og videreutviklet og i noen tilfeller nedlagt gjennom hensiktsrettede handlinger. 
Disse teoriene peker på at aktører må aktivt bidra til å opprettholde stabiliteten i samfunnet 
ved at de aktivt er med på å utforme roller, kompetanser, regelverk osv. Disse institusjonene 
får profesjonelle arbeidsformer og tolkningsmåter (utøvelse av skjønn) etter vedtatte regler, 
og det blir en prosess hvor institusjonene eller organisasjonene kommer i et gjensidig 
avhengighetsforhold til sine partnere og/eller klienter som skaper interaksjon som utvikler 
institusjonene eller organisasjonene i retninger som er til kollektivt (felles) beste slik at vi får 
en historisk prosess som kanskje aldri tar slutt. Dersom det motsatte skjer at det ikke blir 
noen prosess med interaksjon vil etter all sannsynlighet denne prosessen få en brå slutt med 
det sikre resultat at institusjonen eller organisasjonen opphører å eksistere (Engelstad 1999). 
Dette er en utforming av maktforhold som setter ramme for kompetanse som springer ut av 
institusjoner eller organisasjoner hvor Engelstad referer til Andenes: 
”Det vil si at den makt som tilordnes en institusjon, er avgrenset av de 
oppgaver som institusjonen har, men også av de øvrige rettigheter som 
rolleutøverne innenfor en institusjon må ta hensyn til i sine disposisjoner og 
beslutninger” (Engelstad 1999, side 310).  
Sosialisering og disiplinering, og det å kunne ta autonome valg er en kombinasjon av det å 
være omkranset av regler og kontrollmekanismer samt det å vise moralsk ansvar når en 
utviser skjønn. Det stilles ut fra dette at for eksempel saksbehandlere i forbindelse med 
partnere og/eller klienter bør ha kompetanse for å kunne ta rasjonelle valg og handle deretter. 
Foucault lager et kreativt poeng av dette: ”Makten er ikke bare negativ, sier han, ”den 
strømmer gjennom og frembringer ting, den skaper lyst, former for kunnskap, åpner samtale 
(discourse)”” (Engelstad 1999, side 310). 
Iflg. Engelstad er den viktigste form for strukturell makt innen institusjoner knyttet til 
opprettede posisjoner, og at maktutøvelsen da har sitt utspring i de regler som gjelder for 
institusjonen, d.v.s. de rettigheter og plikter som er tillagt den enkelte stilling eller posisjon 
innen institusjonen. Det stilles store krav til byråkrater til å forvalte regler og ikke bare ha 
dem som rammebetingelser. Engelstad formulerer dette slikt etter Webers ideal: 
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”Selv når regelanvendelse er den dominerende oppgave, er det vanskelig å 
unngå at det må utøves skjønn. Regler må tolkes, og de treffer aldri fullt ut de 
faktiske problemene som de skal anvendes på” (Engelstad 1999, side 311). 
Det vil alltid være rom for at enkelte aktører selv innenfor sterkt byråkratiserte systemer kan 
utnytte regelverket, og kanskje opptre i en gråsone, slik at det blir svært vanskelig å se om 
vedkommende bryter regelverket eller ikke. Engelstad skriver videre om slike forhold: 
”Maktposisjoner kan også utvides ved at den autoritet som følger med en stilling, strekkes 
videre ut og utnyttes der den egentlig ikke har noen rettmessig plass” (Engelstad 1999, side 
311).  
Det er ingen tvil om at dette har opptil flere ganger vært tilfelle under Aalborgprosjektet, og 
blitt et grunnleggende problem for gjennomføringen av dette prosjektet. Både i dette 
prosjektet og helt sikkert i utbyggingen av E-18 og Vestfoldbanen har det vært oppbygging 
av maktposisjoner gjennom alliansedannelser i plan- og beslutningsprosessen. 
Et annet viktig poeng er faktorer som påvirker styringskapasiteten som for eksempel tilgang 
på tilstrekkelig informasjon for å skaffe seg oversikt over virkninger, både tilsiktede og 
utilsiktede som resultat av det arbeidet som skal utføres. Et annet problem er å overholde 
tidsfrister som ofte kan føles som alt for stramme. Denne kombinasjonen av for liten tilgang 
på informasjon og for stramme tidsfrister gjør at mange beslutninger blir preget av betydelig 
usikkerhet. For den som da eksternt blir rammet av dette kan da slike beslutninger føles som 
det rene maktovergrepet, og danne grobunn til bitterhet og konflikt. Her er vi da også inne på 
grunnlaget til Foucaults teori om strategi, motstand og kamp. Her sier Foucault klart i fra: 
”Styring ovenfra møter motkrefter nedenfra” (Engelstad 1999, side 314). Dette blir supplert 
av Engelstad: ”Den demokratiske staten tildeler ikke bare goder, men også rettigheter, som 
også kan brukes for å begrense statens makt” (Engelstad 1999, side 314).  
2.5 Teoretiske begreper og videre bruk av disse 
Det aller mest brukte begrepet i dette kapitlet er makt og hva vi mener med det og hva det 
innebærer er mer enn nok utredet tidligere i dette kapitlet. Det andre begrepet som har vært 
mye brukt er rasjonalitet som rett og slett ikke har vært utredet. Rasjonalitet er rett og slett 
det som bygger på fornuften. Kommunikativ rasjonalitet som både Habermas og Flyvbjerg 
uttrykker det, mens Høibraaten bruker uttrykket kommunikativ makt, bygger på samme 
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maktforståelse altså begrepet som bygger på Habermas sine 5 diskursetiske regler som 
tidligere nevnt i dette kapitlet, for å komme fram til eller for å oppnå konsensus mellom dem 
som er involvert i en diskurs eller dialog. I tillegg blir gyldighet (validitet) og sannhet 
(pålitelighet) også oppnådd eller sikret i denne diskursen. Iflg. Habermas råder det 
herredømmefri kommunikasjon i denne diskursen for å komme fram til det beste argument 
slik at konsensus blir oppnådd samtidig med at gyldighet og sannhet blir innfridd vil alle de 
som er involvert i diskursen oppnå maksimal innflytelse og/eller makt.  Den herredømmefrie 
kommunikasjonen må iflg. Habermas rette seg etter lovmessigheter eller det konstitusjonelle 
(de 5 diskursetiske regler) slik at diskursen ikke kommer ut av kontroll eller likevekt. Dette 
har først og fremst Foucault og til dels Flyvbjerg ingen tro på, hvor Foucault trår til med sin 
strategitenkning som innebærer motstand og kamp for å oppnå makt og/eller innflytelse. 
Strukturell makt har jeg utredet nok i kapitlet over om maktforhold. 
Det som jeg i dette kapitlet har til hensikt å ta med meg videre til empirien og analysen i 
Kap. 4 Planleggingsprosessen er først og fremst Flyvbjergs maktbegrep om at makten 
befinner seg i det skjulte, bak lukkede dører med skjulte agendaer, hvor det vedtas 
beslutninger som holdes hemmelig for resten av samfunnet. Jeg vil også prøve å finne ut om 
det er noen skjulte agendaer i saksdokumenter. Men dette går mer på troverdigheten til 
innholdet i dokumentene. Dernest vil jeg konsentrere meg om aktørene da spesielt Statens 
vegvesen og Jernbaneverket hvordan de får oppfylt eller eventuelt ikke oppfylt sine planer 
gjennom praktisering av Habermas sin kommunikative rasjonalitet og Foucault sin 
strategitenkning i plan- og beslutningsprosessen for ny E-18 og modernisert Vestfoldbane i 
det nordlige Vestfold. Jeg vil også prøve å komme inn på forhold hvor jeg oppdager 
forskjellige former for strukturell makt.  
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3. Metode og data 
3.1 Redegjørelse for forskningsdesign og metode 
Bakgrunn for valg av metode: Sakskomplekset for oppgaven var såpass stort at kvantitativ 
metode ikke ville gi godt nok svar på det jeg var ute etter. Årsaken til dette var at den 
teoretiske overbygningen bygde på teorier om interaksjon, makt og det jeg var ute etter å 
finne et svar på var primært ikke noe tallfestet svar. For å finne svar på problemstillingene 
som jeg hadde krevdes det en systematikk til hvordan datamaterialet ble samlet inn. Det 
første var få på plass hvilken passende teori jeg skulle ha som teoretisk grunnlag for min 
problemstilling. Etter å ha forhørt meg med forskere på Transportøkonomisk institutt ble det 
en blanding av maktteori og iverksettingsteori. Den teoretiske avhandlingen som kom til å 
bety mest for min oppgave var ”Rationalitet og magt” av Bent Flyvbjerg som omhandlet 
Aalborgprosjektet hvor mesteparten av det som var planlagt ikke ble gjennomført. Flyvbjerg 
fant ut at enkelte interessegrupperinger hadde uforholdsmessig stor gjennomslagskraft enn de 
fleste andre, slik at vedtak ble trenert og fragmentert. Her fant han ut at saker og ting hadde 
forgått i det skjulte, fordi det ikke var noen saksdokumenter på at vedtatte prosjekter ikke var 
iverksatt. Dette var for min del spennende om dette var overførbart til hvorfor 
jernbaneutbyggingen hadde kommet til kort i forhold til jernbaneutbyggingen i Vestfold. 
For min del ble det en massiv innsamling av saksdokumenter først på Vegdirektoratet og 
seinere på Jernbaneverket. Her foretok jeg en grovvurdering av hvilke saksdokumenter som 
var verdt å kopiere eller ikke. Det første jeg gjorde etter innsamling var å systematisere 
veidokumentene og jernbanedokumentene hver for seg. Deretter var det å samle 
saksdokumentene etter dato. Dette kombinerte jeg med å lese i gjennom dokumentene hvor 
jeg også skilte ut irrelevante dokumenter. Etter at jeg hadde lest i gjennom saksdokumentene 
begynte jeg å skrive empirien som var en diskusjon med en historisk dimensjon mellom 
interessegrupperingene (aktørene) som var aktive i høringsrunder og ellers i planprosessen. 
Etter dette var det noen saksdokumenter som hadde ting i seg som jeg ikke hadde fått svar 
på, og som jeg gjerne ville ha avklart.  
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Da var det bare en ting å gjøre og det var å få gjennomført noen supplerende intervjuer. Til 
det var det ikke bare å skrive en felles intervjuguide, men to forskjellige individuelle serier 
med spørsmål, en til Vestfold veikontor og en til Jernbaneverket utbygging. Det var ikke noe 
problem med å få til ansikt til ansiktsintervju, men resultatet ble noe forskjellig. Med 
påfølgende telefonintervjuer med dem jeg intervjuet på Vestfold veikontor og andre fra 
Statens vegvesen ”falt brikkene på plass”. Det som jeg i utgangspunktet hadde mistanke som 
”skjulte agendaer” hadde sin naturlige forklaring. Men for jernbanen sin del ble det stadig 
flere uløste spørsmål fordi jeg prøvde etter ansikt til ansiktintervjuet å få forklaring på 
innstilling av anleggsarbeider i Sande og fikk ikke noe svar. Siden dette var i Sande forsøkte 
jeg å få tak i en eller flere av en rekke navngitte personer i Sande kommune som var 
involvert i plan- og utbyggingsprosessen av jernbanen. Den lista jeg hadde av navngitte 
personer var fra et saksdokument fra 1995, viste det seg at bare ordføreren var å treffe av 
dem jeg hadde på navnelista. Jeg hadde flere telefonsamtaler med ordføreren og jeg fikk 
stadig mer informasjon fordi han ble mer og mer meddelsom for hver samtale. Mens denne 
telefonsamtaleprosessen foregikk kom et par episoder av det som skjedde under plan- og 
utbyggingsprosessen fram fra glemselen som jeg spurte både ordføreren og et par av de i 
Statens vegvesen jeg hadde telefonsamtaler med om hva de visste om dette, og fikk en god 
del utfyllene informasjon. Men årsaken til innstillingen av anleggsarbeidene fikk ingen 
”utenforstående” vite noe om, så her hadde jeg noe som var overførbart fra 
Aalborgprosjektet. Det som også var interessant var at den ene av disse sakene som det var 
noe dokumentmateriale på tok saksdokumentene slutt midt i saksprosessen. Jeg hadde også 
en telefonsamtale med en tidligere samferdselsminister som ikke husket denne episoden men 
kunne fortelle meg at dersom anleggsarbeid ble innstilt på denne måten var det alvorlige 
saker som ville medføre en forklaringsprosess opp og ned i hierarkiet. Han rådet meg videre 
å ta en tur til arkivene i både Stortinget, Samferdsels- og Finansdepartementet. Dette skulle 
jeg gjerne ha fått gjort men tida har ikke villet strekke til, så om det blir noen anledning til 
det i en annen sammenheng enn masteroppgave gjenstår å se. 
Samtidig og etter rundene med telefonsamtaler har tida gått med til å både analysere det 
empiriske materialet med å abstrahere empirien gjennom å sette det på begrep, og på 
grunnlag av dette komme med egne vurderinger av den empiriske diskusjonen som har 
foregått mellom aktørene. Dette er en tydelig kvalitativ framgangsmåte. Til dette kreves det 
både systematikk og innlevelse i fra forskeren gjennom systematisk å velge ut den empirien 
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som er relevant som empirisk grunnlag for analyse, samtidig med at forskeren lever seg inn i 
hvordan aktørene tenker og handler, og tolke beslutninger som enkelte aktører foretar med 
bakgrunn i strategier og samfunnsstrukturer om hva som har foregått eller eventuelt ikke har 
foregått, som grunnlag for den vurderingen som forskeren foretar. Gjennom dette er det at 
forskeren prøver å oppnå eller har som målsetting å oppnå en helhetlig forståelse av de 
sosiale fenomene som studeres.  I kvalitativ forskning er det viktig med en blanding av 
systematikk og innlevelse for å komme fram til et forskningsresultat, fordi at i kvantitativ 
forskning greier en seg fint gjennom å systematisere tallmessige forhold uten å ta hensyn til 
innlevelse i aktørenes tenke- og handlemåte. For i kvantitativ forskning arbeider forskeren 
med å analysere talldata mens forskeren i kvalitativ forskning arbeider forskeren med å 
analysere tekster (Thagaard 2003).  
3.2 Triangulering 
I mange kvalitative forskningsarbeider blir det ofte en kombinasjon av innsamling av både 
kvalitative og kvantitative data, i mitt tilfelle har jeg benyttet noe kvantitative data i 
forbindelse med nytte/kostnadsanalyser og trafikktellinger. Iflg. Grønmo innebærer 
kombinasjoner av kvalitative og kvantitative at svakheter ved det ene oppveies av de sterke 
sidene ved det andre, og at det er mye å vinne på en kombinasjon av kvantitative og 
kvalitative data i samfunnsvitenskapelige undersøkelser. Kombinasjonen av slike 
innsamlinger av data blir ofte omtalt som metodetriangulering eller 
multimetodetilnærming(Grønmo 1996).  
Det er ikke bare ved kombinasjon mellom kvalitative og kvantitative data at triangulering 
brukes. I min oppgave har jeg først og fremst brukt datatriangulering ved å kombinere 
dokumentdata med intervjudata. Dette er også en form for metodetriangulering som kan 
foregå innenfor både kvalitativ som kvantitativ metode og trenger dermed ikke å være en 
kombinasjon av begge metodene. Triangulering brukes ofte i forskningsopplegg for at de 
resultatene en kommer fram til utfyller hverandre og dermed gir en dypere og bedre 
forståelse av fenomenet som studeres (Underthun 2004). Flere av spørsmålene som jeg stilte 
i intervjuene var å få bekreftet eller avkreftet den oppfatningen jeg fikk fra analysen av 
saksdokumentene. I tillegg til dette var det å få svar på saker og ting som ikke var nevnt i 
saksdokumentene, dvs. at intervjuene har vært utfyllende eller supplerende. Det å bruke 
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intervjuer har den fordelen av at forskeren kan spørre om å få svar på det han eller hun er 
mest interessert i, mens teksten i dokumentene eksisterer uavhengig av forskeren og de 
fenomenene det forskes på. Triangulering er mer utbredt verktøy som nært sagt alle benytter 
seg av i større eller mindre grad (Underthun 2004). 
Som en fortsettelse eller supplement av det som nettopp er nevnt er at et fellestrekk for 
analyse av dokumenter er at teksten i dokumentet foreligger før forskningsprosjektet 
begynner, og dermed har forskeren ingen innflytelse på dokumenttekstens utforming. Iflg. 
Thagaard er det et felles trekk for alle kvalitative tilnærminger er det at de dataene som 
analyseres alltid er en form for tekst. Dokumentanalyse er en analyse av dokumenter som er 
skrevet av andre enn forskeren selv og skrevet for et annet formål enn det forskeren skal 
bruke dokumentene til. En viktig side ved dokumentanalyse er at de objektene det forskes på 
som teksten omhandler må vurderes i forhold til den sammenhengen objekter og tekst er 
utformet i. Ved dokumentstudier må forskeren skille mellom hvilke dokumenter som er 
viktige og mindre viktige. Etter dette følger forskeren opp referansene til det sentrale 
dokumentmateriale og kanskje studere referansenes referanser. Dette fører så videre til at 
forskeren analyserer et nettverk av dokumentmateriale som gir data som kan forme 
undersøkelsens problemstilling, dersom det ikke foreligger noen problemstilling fra før, eller 
endre undersøkelsens problemstilling. Forskeren må være seg selv bevisst på hva han eller 
hun vil i forskningsarbeidet slik at ikke forskningsarbeidet fragmenterer eller stopper opp.  
Dette kan også gi opphav til nye måter å gå fram på for å oppnå ønsket resultat gjennom for 
eksempel nye observasjoner eller supplerende intervjuer (Thagaard 2003). 
3.3 Troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet 
Kvalitative tekster skal ikke bare beskrive men også tolke de fenomenene som blir presentert 
og som det skal forskes på. Da er det fortolkningens plass i den kvalitative teksten som har 
betydning for forskerens forforståelse for tolkningen av teksten. Derfor er det viktig å 
vurdere hva forskerens ståsted har å si for tolkningen av teksten. For å ha fokus på legitimitet 
innebærer det iflg. Thagaard en nytenkning omkring begrepene reliabilitet, validitet og 
generalisering som opprinnelig var kvantitative begreper. I kvalitativ forskning har disse 
begrepene iflg. Thagaard i innhold en annen betydning, og da er det fordelaktig å bruke 
 51 
separate betegnelser som troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet. Thagaard har en kort 
og grei forklaring på disse tre begrepene som det er mest fordelaktig å sitere: 
”Troverdighet sier noe om forskningen utføres på en tilfredstillende måte. 
Bekreftbarhet knyttes til kvaliteten av tolkningen, og om den forståelsen det 
enkelte prosjekt fører til, støttes av annen forskning. Overførbarhet har 
referanse til tolkninger som er basert på en enkelt undersøkelse, også kan 
gjelde i andre sammenhenger.” (Thagaard 2003, side 21). 
Det er viktig at de funnene forskeren gjør er troverdige, altså at de blir utført på en 
tillitsvekkende måte. Dette innebærer at forskeren skiller mellom de dataene han eller hun får 
er ved intervjuer eller dokumentinformasjon. Videre er det viktig at forskeren skiller mellom 
innhenting av informasjon og egne vurderinger av denne informasjonen. Egne vurderinger av 
innhentet informasjon er det viktig at forskeren er seg sitt ståsted bevisst og er kritisk til 
innhentede data og kvaliteten av dem, og er seg bevisst om hva som er primærdata og 
sekundærdata. Erfaringene fra feltarbeid har også sitt å bety for troverdigheten av innhentede 
data. Troverdigheten styrkes også ved at flere forskere deltar i et og samme 
forskningsprosjekt, men dette er det vankelig å få til ved skriving av masteroppgave 
(Thagaard 2003). I mitt arbeid er det troverdigheten til informasjonen til de 
saksdokumentene jeg har samlet inn som er avgjørende. Til det som jeg til å begynne med 
innbilte meg var skjulte agendaer i et par saksdokumenter holdt ikke stikk ved bl.a. gjennom 
supplerende intervju og gjennom å studere saksdokumentene på nytt igjen viste seg å ha sin 
naturlige forklaring. 
Forskeren bør være kritisk til grunnlaget for egne tolkninger, slik som vurdering av eget 
ståsted eller posisjon i forhold til det fenomenet eller miljøet som studeres. Forskerens 
forhold til det som studeres vil ha betydning for forskerens oppfatning og forståelse til det 
som studeres i løpet av forskningsprosessen. I løpet av forskningsprosessen gjør forskeren 
analyse av de dataene som er innhentet og gjør en kritisk tolkning av de resultatene 
vedkommende har kommet fram til, og om resultatene som forskeren har kommet fram til 
kan støttes opp av eller rettere sagt bekreftes av annen forskning (Thagaard 2003). 
Ved all kritisk forskning som kvalitativ forskning i mange tilfeller er det svært viktig å 
tilegne seg forståelse av det fenomenet eller miljøet det forskes på. Tolkningen og ikke 
beskrivelsen av de innhentede dataene gir svar på om tolkningen forskeren benytter seg av 
kan brukes i andre sammenhenger, ved at den teoretiske forståelsen forskeren har tilegnet seg 
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i et prosjekt kan overføres til et annet prosjekt, slik at et enkelt prosjekt kan generere en mer 
generell teoretisk forståelse (Thagaard 2003). 
3.4 Case-studier 
”Case-studier kjennetegnes ved undersøkelsesopplegg som er rettet mot å 
studere mye informasjon om få enheter eller cases.” (Thagaard 2003, side 
47). 
Case-studier blir iflg. Yin avgrenset til studier der fenomener blir undersøkt i sin naturlige 
sammenheng hvor undersøkelsen blir bygd på flere forskjellige former for data. Det som er 
typisk for case-studier er at fokus blir rettet mot et fenomen, enhet eller rettere sagt et 
sakseksempel som oppfattes som et case og blir til gjenstand for analyse. Disse fenomenene 
eller enhetene kan være personer, organisasjoner, bedrifter eller som i mitt tilfelle et 
veiprosjekt og et jernbaneprosjekt som er hovedfokus for analysen. Case-studie kan defineres 
som inngående undersøkelse av en eller noen få enheter eller fenomener som blir gjenstand 
for analyse. Hovedhensikten med et case-studium er å oppnå mye informasjon om det ene 
eller de få fenomenene som studiet fokuserer på. I min oppgave har også studiet et 
komparativt opplegg med at det blir en sammenlikning av veiprosjektet med 
jernbaneprosjektet hvor disse blir to komparative cases hvor hovedspørsmålet blir om 
hvorfor det ene blir realisert mens det andre ikke blir det. Slike sammenlikninger av to eller 
flere cases blir gjort i tid og rom. I et komparativt studium er det også å tolke hva som er likt 
og ulikt for casene (Thagaard 2003). Et case er avgrenset i tid og rom. Fokuset for analysen 
er den undersøkelsen som caset omfatter. Casestudiet har som formål å oppnå kunnskap som 
peker utover det undersøkelsen omfatter. Dette betyr at casestudiet har som målsetting at det 
legges opptil overføring av kunnskap til andre studier. Iflg. Thagaard kan casene kobles til 
teori på forskjellige måter. De kan ha en induktiv og en deduktiv karakter. Det første 
innebærer at valg av case ikke er planlagt i forhold til et teoretisk utgangspunkt, men likevel 
har som formål å komme fram til en forståelse som strekker seg utover forskningsprosjektet. 
En deduktiv karakter innebærer at et eller flere case belyses for å videreutvikle den teorien 
som forskningsprosjektet tar utgangspunkt i. Til et case-studium hører det alltid til en 
prosjektbeskrivelse, og det er ikke så skjeldent at prosjektplanene eller prosjektbeskrivelsen 
tidlig i prosessen kommer i konflikt med de utfordringene forskeren står ovenfor i 
forskningsprosessen. Da er det interessant å få informasjon om hvilke tiltak forskeren 
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benytter seg av for å komme seg videre i forskningsprosessen, for det er jo i 
overensstemmelse med den kvalitative metoden at prosjektbeskrivelsen gir rom for endringer 
underveis i forskningsprosessen. Det er begrenset hva forskeren kan planlegge i starten fordi 
i kvalitativ forskning er det sentralt at en utforsker nye situasjoner og planlegger i det 
ukjente, slik at prosjektene ofte utformes annerledes enn det prosjektbeskrivelsen forutsa. 
Oppgaven består av to case, et for vei og et for jernbane. Det er 4 aspekter som jeg 
undersøker i forhold til begge casene: 
1. Jeg undersøker eller setter fokus på planleggingskapasiteten. 
2. Jeg undersøker eller setter fokus på den politiske viljen. 
3. Jeg undersøker eller setter fokus på de økonomiske forholdene. 
4. Jeg undersøker eller setter fokus på vei- og jernbanetrasé i forhold til bebyggelse, 
dyrka mark og friluftsområder. 
3.5 Valg av case 
Hvorfor har jeg valgt case på Vestfold? Det jeg da først vil svare på er hvorfor jeg ikke har 
valgt et av de andre eksemplene jeg nevnte i begynnelsen av innledningen. Når det gjelder E-
6 i forhold til Østfoldbanen i Østfold blir det i både Nasjonal transportplan (2006-2015) og 
Stortingsproposisjon nr.1 (2004-2005) eksplisitt nevnt, at på grunn av det store antallet 
trafikkulykker er utbyggingen av E-6 til firefeltsvei forsert. Når det gjelder E-6 i forhold til 
Dovrebanen på Romerike/Hedemarken er dette kombinerte vei- og jernbaneprosjektet 
kommet såpass kort i plan- og iverksettingsprosessen, at det på nåværende tidspunkt ikke er 
mulig å skrive en masteroppgave om dette. Når det gjelder Lærdalstunnellen i forhold til 
Ringeriksbanen er dette et såpass grelt eksempel at det er vanskelig å betrakte dette som et 
eksempel som kan danne presedens. For det første er dette ikke paralleltgående vei og 
jernbane. For det andre er planleggingen av Ringeriksbanen en langt mer komplisert affære 
enn planleggingen av Lærdalstunnellen. For det tredje ville Jernbaneverket ha ferdig utbygd 
dobbeltspor mellom Skøyen og Asker før en iverksetting av Ringeriksbanen (Ringeriksbanen 
konsekvensutredning 1994). For det tredje hadde vi på midten av 90-tallet en 
samferdselsminister som hadde stor autoritet, og var ekspert på å danne allianser for å få 
fattet politiske vedtak, og iverksatt disse, hvor utbyggingen av Gardermobanen og Oslo 
lufthavn Gardermoen kanskje er enda mer kjente eksempler.  
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Hvorfor jeg har valgt E-18 i forhold til Vestfoldbanen i Vestfold, er at E-18 ikke blir 
fremhevet som like ulykkesutsatt som E-6 i Østfold, selv om E-18 i Vestfold også ble 
betraktet som en ulykkesutsatt vei. I Nasjonal transportplan (2006-2015) og 
Stortingsproposisjon nr.1 (2004-2005) blir det nevnt at utbyggingen av E-18 i Vestfold til 
firefelt videreføres. Det som jeg synes er mest interessant med dette caset eller eksemplet, 
var at da ”Skogerparsellen” på Vestfoldbanen ble utbygd sammentidig med 
motorveiparsellen Eik-Gutu på E-18, var de politiske målsettingene at utbyggingen av firefelt 
på E-18 og dobbeltspor på Vestfoldbanen skulle foregå parallelt og sammentidig sørover mot 
Tønsberg. Det store spørsmålet her er hvorfor dette ikke er blitt realisert.  
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4. Planleggingsprosessen 
Tabell 4.1: Oversikt over plan- og utbyggingsprosessen for ny E-18 i det 
nordre Vestfold. 
1985 Veiutredningen begynte sommeren 1985 med en trafikkundersøkelse i nordre 
Vestfold. Tallmaterialet fra denne trafikkundersøkelsen dannet grunnlag for 
trafikkberegningene og fordelingen av trafikken på veinettet i det nordre og 
midtre Vestfold. 
1986 I februar 1986 var veiutredningen E-18 Eik-Snekkestad-Gulli ferdig. 
Høringsrunder på veiutredningen. Hovedplanarbeidet begynner høst 1988. 
Hovedplanen inneholdt beskrivelse og vurdering av konsekvensene for 
alternative veilinjer for ny E-18 gjennom det nordre Vestfold, og dannet det 
faglige grunnlaget for valg av endelig trasé for Kombinasjonslinjen. 
1987 Ing. Kjell Bruer AS ble i november 1987 av Vestfold veikontor gitt i oppdrag 
å utføre en vurdering av Lavlandslinjen. 
1988 Veisjefens innstilling til fylkeskommunen var å fortsette med 
Kombinasjonslinjen og skrinlegge Lavlandslinjen, slik at veiutredningen ble 
vedtatt i fylkestinget den 13. juni 1988. Hovedplanen for E-18 Eik - Helland 
lagt ut til offentlig ettersyn fra den 24. mars til den 22. april 1988. 
Høringsuttalelser fra våren 1988 til januar 1989.  
1989 Hovedplanen vedtatt av fylkestinget i Vestfold den 17. april, bystyret i 
Drammen den 28. februar og fylkesutvalget i Buskerud den 10 mai 1989. 
1990 Vegdirektoratets hovedplanvedtak av 7. september 1990 men ennå ikke vedtatt 
av Samferdseldepartementet. 
1992 Tilleggsvurderingen blir gjennomført høsten 1992. Veisjefen fatter 
detaljplanvedtak den 5. august 1992 på strekningen Buskerud grense - Gutu. 
1993 Samferdselsdepartementet stadfester hovedplan den 18. juni 1993 for E-18, 
Eik - Helland, for strekningen Gutu - Helland i nordre Vestfold. 
Samferdselsdepartementet vedtar detaljplan også den 18. Juni 1993 for E-18, 
Eik - Helland og veisjefen i Vestfold den 7. September 1993. 
1994-96 Tunnelstrid på strekningen Hanekleiva - Hillestad. E-18 Eik - Gutu åpner som 
firefelts motorvei i oktober 1995. Initiativ til bompengefinansiering fra 
Vestfold fylkeskommune, Vestfold veikontor og Vegdirektoratet høsten 1996. 
1997 Bompengefinansiering vedtatt i Sande kommunestyre den 19. november 1997. 
1998-2001 Bompengefinansiering vedtas av Stortinget den 12. juni 1998 for strekningen 
Eik - Kopstad. E-18 åpner som firefelts motorvei høsten 2001 Gutu - Helland.  
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4.1 Bakgrunnen for veiplanene 
Etter at ordningen med kjøpetillatelse på bil ble opphevet i oktober 1960 økte antallet biler 
på norske veier radikalt. Ganske tidlig på 60-tallet førte dette til stadig større trafikkorker i 
først og fremst Holmestrand og Larvik langs ”Sørlandske hovedvei”.  Utover i andre 
halvdelen av 60-tallet utvidet dette trafikkopphopningsproblemet til også å omfatte 
tettstedene Haukerød og Semsbyen. Dette førte til at tettstedene med massevis av avkjørsler 
fikk karakter av å være flaskehalser med stadig store trafikkopphopninger som igjen førte til 
stadig trafikkulykker og ødelagt bomiljø for de som bodde langs veien. Resultatet av dette 
førte til krav fra både grasrot og politikere om at noe drastisk måtte gjøres for å få fjernet den 
stadig større biltrafikken, som var i ferd med ødelegge disse fire byene og tettstedene langs 
E-18 i Vestfold (Archer 1998, 163-188).  
Samtidig begynte Vestfold veikontor å planlegge noe helt nytt: en indre motorvei fra Skoger 
forbi Lardal og Siljan ned til Eidanger, vest for Porsgrunn, i Telemark. Denne planen ble like 
etterpå supplert med planer om en midtre motorvei fra Skoger forbi Hillestad til rett vest for 
Semsbyen i sør, og en ytre motorvei langs med daværende E-18. Dette arbeidet ble kalt 
Vestfoldanalysen og var et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold veikontor og Norsk Institutt 
for By- og regionsforskning (NIBR), der disse motorveialternativene ble kostnadsberegnet 
for både to- og firefelts motorvei (Archer 1998, 163-188). I intervju påpekte tidligere veisjef 
i Vestfold Johan Lepperød at Vestfoldanalysen ga de mest realistiske trafikkprognosetallene 
på framtidig trafikk på E-18 noen sinne, og de har da også stemt best med de trafikktallene 
en har hatt i ettertid.   Vestfoldanalysen ble grunnlaget for både St. meld. nr. 14 (1970-71) og 
Vestfolds del av Norsk veiplan 1970-73. 
4.1.1 Stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner 
Samferdselsdepartementet var tidlig ute med Stortingsmeldinger og Stortingsproposisjoner 
om framtidig E-18 i den nordre halvdelen av Vestfold. St. meld. nr. 14 for 1970-71 om 
Norsk Vegplan var den første rapport om dette emnet. Det var på dette tidspunktet opprettet 
en veiplankomité, der det var enig om at E-18 måtte få en ny trasé. Denne veiplankomitéen 
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trakk opp en trasé for en ny framtidig 4 felts E-18 i det indre Vestfold som sør for Hillestad 
hadde trasé langs daværende Rv 312 (Bispeveien). Denne traséen var det i årene som fulgte 
stor uenighet om. Dette førte til at hele planleggingen av en ny E-18 ble lagt på ”vent” til det 
ble gjort en grundigere utredning som bedre kunne avklare trasévalget. I 1970 vedtok 
bystyret i Holmestrand at en omkjøringsvei skulle legges i en lang tunnel utenom byen og det 
så fort som mulig etter at påbegynt motorvei utenom Larvik var ferdig. Like før hadde en, i 
en tid med små veibevilgninger i Norge, fått skrapt  sammen penger til at en kunne starte 
anleggsarbeidet med ny E-18 utenom Larvik. Dette var et resultat av langvarig press fra 
lokalbefolkning og -politikere. Pga. små årlige bevilgninger varte dette anleggsarbeidet i hele 
5-6 år. Like etter løsnet Staten på bevilgningene, slik at en ny E-18 som omkjøringsvei ble 
lagt utenom Haukerød på rekordtid. I Holmestrand hadde tålmodigheten tatt slutt og pinsen 
1973 og flere ganger utover i 1970-åra demonstrerte innbyggerne ved å stanse biltrafikken 
(Archer 1998, 163-188). Stortingsmelding nr. 14 for 1970-71 ble etterfulgt av noen mindre 
Stortingsmeldinger og Stortingsproposisjoner uten at noen avklaring var kommet nærmere. 
Den første utredningen fra Samferdselsdepartementet var St. meld. nr. 106 (1977-78) fra den 
19. mai 1978, som også bygde på utredningen ”Fremtidig hovedveisystem i nordre Vestfold” 
fra september 1976. Denne tok for seg den stadig økende trafikken på E-18 som et 
miljøproblem. På dette tidspunkt ga dette seg utslag i helt uakseptable tilstander med stadige 
trafikkorker gjennom Holmestrand som gjorde tilværelsen uutholdelig for innbyggerne der, 
og en totalt utilfredsstillende trafikkulykkessituasjon gjennom hele Vestfold.  
Iflg. St. meld. nr. 106 (1977-78) hadde det siden slutten av 60-tallet vært vurdert om en 
framtidig E-18 burde følge kysten eller legges lenger inne i landet med bl.a. tilknytning til 
Lågendalen og Grenland (indre motorvei). Trafikkundersøkelser som hadde vært gjort viste 
at hovedtyngden av trafikken på E-18 i Vestfold hadde både start og mål i kystnære strøk. På 
grunnlag av dette slo en på midten av 70 tallet i fra seg tanken på å bygge en ny E-18 i det 
indre Vestfold til Grenland. Det en var enig om var at den ikke måtte ligge for langt unna de 
større befolkningskonsentrasjonene, som alle lå langs kysten (og Archer 1998, 163-188). I 
denne Stortingsmeldingen opererte en med 4 forskjellige alternative traseer, hvorav 2 av 
alternativene forelå i 2 varianter. En Hanekleivalinje ble et indre alternativ fra Eik sør for 
Drammen gjennom det midtre Vestfold til Åskrysset rett nord for Semsbyen. Et av 
alternativene kalt Kombinasjonslinjen fulgte Hanekleivalinjen fra Eik til Hillestad, hvor den 
da vendte østover slik at den kom inn på daværende E-18 ved Snekkestad, og fulgte deretter 
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E-18 sørover til Ås rett nord for Semsbyen. Iflg. St. meld. nr. 106 (1977-78) var 
Vegdirektoratet allerede av den oppfatningen at Kombinasjonslinjen var den beste, først og 
fremst fordi Hanekleivalinjen ville avlaste eksisterende E-18 for lite, fordi den hadde trasé 
for langt i fra den eksisterende E-18 og de større befolkningskonsentrasjonene langs kysten, 
og de andre 2 alternativene (Platålinjen og Lavlandslinjen) hadde trasé for nært opp til 
eksisterende E-18, slik at bomiljøene langs daværende E-18 med unntak av Holmestrand 
fortsatt ville oppleve det samme ubehaget fra biltrafikken. Dette førte til at Holmestrand 
kommune gikk sterkt imot Platålinjen pga. nærføring til bebyggelsen på Holmestrandplatået. 
Landbruksmyndighetene var for øvrig sterkt i mot Hanekleivalinjen, fordi motorvei langs 
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Bispeveien (Rv. 35) var uakseptabelt ut fra jordbruksmessige hensyn. 
 
Figur 4.1: De forskjellige traséalternativene i St. meld. nr. 106 (1977-78). 
Traséalt. 3A er det samme som Lavlandslinjen. 
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4.1.2 Forspillet til Holmestrandtunnelen 
Det som opptok Samferdselsdepartementet var at traseen til en ny E-18 måtte vurderes i en 
regionalpolitisk sammenheng. I overensstemmelse med fylkesplanen for Vestfold var det et 
ønske om mer vekst i det indre Vestfold slik at en sparte jordbruksarealer i kystnære strøk. 
Etter at Hanekleivalinjen etter sterke protester fra landbruksmyndighetene ble skrinlagt var 
det Kombinasjonslinjen som var det eneste akseptable alternativet. Men det var ingen tvil om 
at dette med de daværende bevilgninger lå dette langt fram i tid. Da bestemte departementet 
seg for at først måtte det på plass en omkjøringsvei forbi Holmestrand for å få en løsning på 
de prekære trafikkproblemene der. Det ble først laget en utredning som grunnlag for St. 
meld. nr. 106 (1977-78) med tre korte tunneler. Dette møtte unison motstand i Holmestrand 
som ville ha en lang tunnel. Men da veisjefen i Vestfold utarbeidet en hovedplan for 
omkjøringsvei viste det seg at denne ikke ble noe dyrere enn alternativet med tre tunneler, 
resulterte det i en unison enighet mellom veisjefen i Vestfold, Holmestrand kommune og 
Samferdselsdepartementet om å gå inn for alternativet med en lang tunnel. 
4.1.3 Situasjonen etter Holmestrandtunnelen 
Etter at omkjøringsveien forbi Holmestrand med en lang tunnel var vedtatt oppsummerte 
Vegdirektoratet
1
 at hovedproblemene videre var trafikkulykker og miljøforstyrrelser pga. 
mye randbebyggelse langs daværende E-18. Det var også registrert rundt 1000 
politiregistrerte ulykker på strekningen Drammen-Sandefjord med unntak av Holmestrand i 
tidsrommet 1968-1980. 
I St. meld. nr. 71 (1982-83) gikk Samferdselsdepartementet inn for Kombinasjonslinjen fordi 
standarden på eksisterende E-18 mellom Snekkestad og Gulli var såpass høy standard at en 
ønsket å utnytte dette fortrinnet i det framtidige veiopplegget i Vestfold og fordi en 
Hanekleivalinje sør for Hillestad ville avlaste daværende E-18 for lite. 
På et møte
2
 mellom Vestfold vegkontor og Vegdirektoratet den 8. desember 1983 innså en at 
etter vedtak i Stortinget i mai samme år om å prioritere bygging av ny E-18 på strekningen 
                                                 
1 Skriftlig notat fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 21. august 1980 
2 Møtereferat 19. desember 1983 
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Sandefjord - Semsbyen slik at den stod ferdig i 1990, ville forskyve byggingen av 
Kombinasjonslinjen ytterligere ut i tid. Veikontoret pekte på at etter at Holmestrandtunnelen 
stod ferdig hadde køproblemene i sommerhalvåret forflyttet seg nord for Holmestrand i 
retning Drammen. Dette medførte at veikontoret kom med et forslag om 
bompengefinansiering, for å få fortgang i planleggingsarbeidet av Kombinasjonslinjen. 
Vegdirektoratet var negativt til dette pga. bomstasjon i Lier og planlagt bomstasjon i 
Eidanger.  
Det var tydelig her at selv etter at Holmestrandtunnelen var ferdig, var det politiske trykket 
like stort for å få løst tettstedproblemet gjennom vedtaket i Stortinget mai 1983, om å 
prioritere strekningen Sandefjord - Semsbyen. Det var jo her fremkommelighetsproblemene 
og antallet trafikkulykker var størst. Grunnen til at Hanekleivalinjen ble sløyfet var nok en 
blanding av både landbruks- og veimyndighetenes argumenter mot denne linjen.  
4.1.4 Uenighet om trasévalg 
Holmestrand kommune
3
 vedtok i april 1984 å gå i mot Kombinasjonslinjen pga. uenighet om 
trasévalg. Et år etterpå sendte kommunen en henvendelse til Stortingets samferdselskomité 
om at Holmestrand støttet veisjefen i Vestfold og Samferdselsdepartementet om å finne 
andre veiløsninger i Nordre Vestfold som ga grunnlag for å vurdere det ”gamle” 
stortingsvedtaket om bygging av ny E-18 etter Kombinasjonslinjen på nytt. Ved å vise til St. 
meld. nr. 58 (1984-85) om Norsk Vegplan 1986-89, så ville den planlagte 
Kombinasjonslinjen tidligst stå ferdig i år 2005 med ordinære bevilgninger over 
statsbudsjettet. 
I en skriftlig henvendelse til Sande, Holmestrand og Våle kommuner i forbindelse med St. 
meld. nr. 58 (1984-85) tok veisjefen
4
 opp to forhold som det var viktig å få avklart. Det ene 
var muligheten for økonomiske rammer slik at en ny E-18 kunne stå ferdig i 1995 slik som 
fylkestinget hadde bedt om, og det andre var en eventuell planlegging av en ny veitrasé som 
kunne bygges ut raskere og til lavere kostnader enn den allerede vedtatte 
                                                 
3 Artikkel i Tønsbergs Blad 10. mai 1985 
4 Skriftlig henvendelse fra veisjefen i Vestfold til Sande, Holmestrand og Våle kommuner 13. mai 1985     
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Kombinasjonslinjen. Veisjefen mente at behandlingen av St. meld. nr. 58 (1984-85) ville 
avklare om en hovedplan for E-18 ville ta for seg bare Kombinasjonslinjen, eller også andre 
traseer.  
4.1.5 Lavlandslinjen kontra Kombinasjonslinjen 
Samferdselsstyret i Vestfold
5
 vedtok i 1985 å oversende et forslag fra Holmestrand og Våle 
kommuner om å utrede Lavlandslinjen i tillegg til Kombinasjonslinjen uten 
realitetsbehandling i Stortinget. Dette forslaget hadde mange argumenter som var 
fordelaktige for Lavlandslinjen og ufordelaktige om Kombinasjonslinjen. Det ble hevdet at 
Lavlandslinjen ville holde mye mer på trafikken enn Kombinasjonslinjen, fordi denne ville 
avgi betydelig trafikk til det omkringliggende veinett. I tillegg ville trafikken ved Hillestad 
bli spredd både vestover og sørover slik at det bare ble en brøkdel av trafikken nord for 
Hillestad som ville fortsette videre mot Snekkestad. Anleggskostnadene for en tofeltsløsning 
ville Lavlandslinjen bli betydelig billigere fordi en kunne benytte seg av 
Holmestrandtunnelen. For firefeltløsning ble begge alternativene omtrent like kostbare. 
Lavlandslinjen ville bli 2 km kortere enn Kombinasjonslinjen, mens daværende E-18 hele 4 
km kortere. Lavlandslinjen ville føre til langt færre ødelagte gårdsbruk og jordbruksarealer. I 
tillegg ble det hevdet at en Kombinasjonslinje ville ødelegge for utbyggingsmulighetene i 
Holmestrand kommune og medføre en ubehagelig nærføring til eksisterende bebyggelse på 
Holmestrandplatået. Kommunene hevdet videre at Lavlandslinjen ikke krysset noen vilttrekk 
og hadde langt mer stabile klimatiske forhold enn Kombinasjonslinjen. De mente også at 
utredningen som veisjefen i Vestfold hadde gjort i 1976 var blitt såpass gammel at den 
kanskje trengte avløsning av ny utredning, eller at ble laget en tilleggsutredning til 
Kombinasjonslinjen i forbindelse med behandlingen av Norsk Vegplan slik som fylkestinget 
i Vestfold hadde anbefalt. 
Til slutt i forslaget fra Holmestrand og Våle kommuner ble det hevdet:  
                                                 
5 Skriftlig uttalelse fra Vestfold veikontor til Fylkesrådmannen 17. oktober 1985    
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”Planlegging og utredning hittil, og som har vært grunnlag for Stortingets 
behandling av linjevalget, har forutsatt tofelts motorveg i nordre Vestfold. 
Når det nå er aktuelt med fire felt, blir de trafikkmessige, miljømessige og 
økonomiske virkningene av linjevalget helt endret”.6 
Det er heller ingen tvil om at det som ble argumentert fra Holmestrand og Våle kommuner i 
kursiv over ble tolket forskjellig. I veisjefens kommentar til dette og de andre argumentene 
var for det første at alternativ III A som var det samme som Lavlandslinjen var 
anleggsmessig det dyreste av de aktuelle alternativene. Vedtaket av Kombinasjonslinjen ble 
iflg. veisjefen gjort på grunnlag av de foretatte konsekvensvurderinger, hvor både 
Lavlandslinjen og de andre linjevalgene for E-18 i det nordlige Vestfold ble forkastet. For 
det andre hadde Stortinget behandlet linjevalgene tre ganger og kommet til det samme 
resultatet samtlige ganger, hvor det ene vedtaket etter det andre ble bekreftelse på tidligere 
vedtak. For det tredje hadde dette planmaterialet iflg. veisjefen vært i gjennom en omfattende 
og langvarig behandling i kommunale, fylkeskommunale og statlige fagorgan, og veisjefen 
hevdet videre at Stortinget fattet det første vedtaket om Kombinasjonslinjen etter at 
Samferdselskomiteen hadde vært på befaring i nordre Vestfold den 19. mai 1978. 
4.1.6 Uttalelse fra beboerne langs fjorden 
I en felles uttalelse fra beboerne
7
 langs fjorden mellom Sande og Holmestrand og i Mulvika 
sør for Holmestrand gikk de kraftig i mot Holmestrand og Våles forslag om å utrede 
Lavlandslinjen i tillegg til Kombinasjonslinjen. De hevdet at det var merkelig at 
Holmestrands politikere hadde tro på at Holmestrandtunnelen i enda mange år ville være i 
stand til å ta unna den stadig økende trafikken på E-18, da det allerede hadde oppstått 
køtilstander inne i tunnelen. Holmestrands politikere måtte da kunne forstå at det da ikke 
bare nord for tunnelen var for liten kapasitet. Ved utbygging til en 4-feltsvei måtte det bygges 
nok en tunnel som ville bli minst dobbelt så lang som Holmestrandtunnelen, og det i et 
”råttent” fjell som ville medføre en forholdsvis dyr tunnel. Beboerne langs fjorden følte seg 
sviktet av Våle og Holmestrands politikere som de mente utelukkende tenkte på grunneierne 
og beboerne på Holmestrandsplatået. Mangel på plass langs fjorden nord for Holmestrand 
                                                 
6 Fra veisjefens forelegg til samferdselsstyret i Vestfold 8. oktober 1985 som også ble sendt til fylkesrådmannen. 
7 Felles skriftlig uttalelse fra beboerne Ødegarden-Bondi i Sande, Tvillingbro-Bogen i Holmestrand og Mulvika 
Velforening i Våle til Vestfold veikontor 12. desember 1985 
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ville føre til at en 4-feltsvei kom til å utradere nesten alt som fantes av boliger og fritidshus, 
og i tillegg gjøre tilværelsen uholdbar for de som måtte få beholde sin bolig eller sitt 
fritidshus. En 4-felts Lavlandslinje ville også ødelegge mye friarealer som nærskogsterreng 
og badestrender langs fjorden. I tillegg ville det være stor fare for at grunnvannskildene som 
beboere og hytteeiere fikk vannet sitt i fra ble ødelagt. Beboerne langs fjorden mente at 
tilhengerne av Lavlandslinjen klagde over at Kombinasjonslinjen ville bli lengre og få mye 
stigninger med klimaforandringer og kryssinger av vilttrekk med den trafikkfaren det 
innebar. Disse argumentene ble imøtegått med at Statens vegvesen hadde konkrete planer om 
en 2 km lang tunnel gjennom Hanekleiva, og da ville disse argumentene miste sin kraft. 
Beboerne langs E-18 nord for Holmestrand kunne bevitne at glatt vei om vinteren langs med 
fjorden ikke var noe ukjent fenomen. Det så ut som at Holmestrands politikere helt hadde 
glemt at det i 1920 gikk et stort leirras ved Smørstein som tok med seg både veien, jernbanen 
og et hus ut i fjorden. Ved siste utvidelse av E-18 på 60 tallet hadde veivesenet store 
problemer ved Bogen for å få fyllmassen til å ligge, og i skråninger andre steder raste det ut 
flere ganger, og ute i fjorden var det mye leirholdig bunn slik at veivesenet var lite lysten på 
å lage noen steinfylling i fjorden ved anlegg av en eventuell Lavlandslinje. Det så også ut til 
at Holmestrands politikere hadde glemt faren for steinras fra fjellet rett nord for Holmestrand 
langs daværende E-18. Til slutt ble Vestfold veikontor oppfordret til overbevise Våle og 
Holmestrands politikere at deres argumenter ikke holdt mål, og at en så fram til at 
anleggsarbeidene med Kombinasjonslinjen kom i gang så fort som mulig, for at trafikken på 
daværende E-18 ble bare stadig mer slitsom for beboerne langs fjorden.  
Det er ingen tvil om at for Holmestrand kommune sitt vedkommende var det oppe på 
Holmestrandplatået den store velgermassen bodde, og da gjaldt det for kommunen å ta vare 
på deres interesser og boforhold så langt det lot seg gjøre. I en interessekonflikt som her er 
det veldig lett for å overdrive argumenteringen slik at forholdene blir svart/hvitt. Men det 
virker som om at argumentene til beboerne langs fjorden som mye gikk på de vanskelige 
geologiske forholdene og de trange plassforholdene fikk større respons hos veimyndighetene 
enn argumentene til Holmestrand og Våle kommuner hvor argumentasjonen gikk på 
veilengder, tiltrekking av trafikk og nærføring til boligområder. Mange av argumentene til 
beboerne langs fjorden var jo også erfaringer som veivesenet satt inne med, slik at de også 
ble veivesenets argumenter. Det var heller ingen tvil om at på dette tidspunktet begynte 
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Statens vegvesen å bli utålmodig med å komme videre med planleggingsarbeide slik at en 
slapp å bruke mer tid på å utrede andre traseer. 
4.1.7 Veiutredningen 
I februar 1986 var veiutredningen E-18 Eik-Snekkestad-Gulli ferdig. Veiutredningen hadde 
som formål å avklare de overordnede problemstillinger som var nødvendige for den videre 
hovedplanleggingen. Veiutredningen begynte sommeren 1985 med en trafikkundersøkelse i 
nordre Vestfold. Tallmaterialet fra denne trafikkundersøkelsen dannet grunnlag for 
trafikkberegningene og fordelingen av trafikken på veinettet i det nordre og midtre Vestfold. 
Til å begynne med ble det dannet en samarbeidsgruppe med representanter fra Sande, 
Holmestrand og Våle kommuner, som like etterpå ble utvidet med representanter fra 
fylkeskommunale og statlige fagetater. Denne samarbeidsgruppa fungerte som et rådgivende 
organ for veivesenet i arbeidet med veiutredningen, og meningen var at dette også skulle 
fortsette i det videre planarbeidet. Iflg. tidligere plansjef Tore Foss hadde denne 
samarbeidsgruppa en viktig funksjon som hindret at sektorinteressene tok overhånd i forhold 
til fellesinteressene, slik at denne bidro til å dempe stridigheter i plan- og 
utbyggingsprosessen av ny E-18. Veiutredningen ga et ganske dystert bilde av 
trafikksituasjonen i det nordlige og midtre Vestfold, hvor trafikkavviklingen ble ansett for å 
være hovedproblemet spesielt i sommerhelgene. Ulykkessituasjonen på daværende E-18 var 
alvorlig med ca. 25 politiregistrerte ulykker pr. år mellom Eik og Snekkestad. En registrerte 
også at ca. 360 husstander hadde et uakseptabelt høyt støynivå utendørs. 
Trafikkveksten hadde på første halvdelen av 80-tallet ligget på 3-5% i året, og en regnet det 
som realistisk at dette ville fortsette fram til 1995. Etter 1995 regnet en med at trafikkveksten 
ville minske til 1-2,5% i året. Veiutredningen anbefalte at en i første omgang bygget 4-felts 
motorvei fra Eik til Hillestad og videre 2-felts motorvei til Snekkestad med planlagt åpning i 
1995. Dette betød at Kombinasjonslinjen ville stå ferdig 10 år seinere enn det første vedtaket 
som ble gjort i 1979 forutsatte, som bygde på Stortingsmelding nr. 106 (1977-78). Videre 
regnet en med at en 4-felts motorvei ville stå ferdig hele veien mellom Eik og Gulli innen år 
2005. Veisjefen i Vestfold anbefalte at utbyggingen av E-18 i nordre Vestfold måtte sees i et 
langsiktig perspektiv på 20 år. På grunnlag av dette måtte en ny E-18 på hele strekningen fra 
Eik i Drammen til Gulli i Sem både planlegges og bygges ut til 4-felts motorvei. Med denne 
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utbyggingsstandarden ville iflg. veisjefen en ny E-18 gi daværende E-18, Rv. 35 
(Bispeveien) og resten av det nærliggende veinettet en maksimal avlastning.  
4.1.8 Reaksjoner på veiutredningen 
Det ble en kraftig reaksjon i fra grunneierne
8
 i vestre Sande, hvor de kom med forskjellige 




 hadde i tidligere vedtak med 4 mot 1 stemme gått inn for 
Kombinasjonslinjen, for det første at det ikke var akseptabelt med motorvei langs med Rv. 
35 (Bispeveien) og for det andre at Kombinasjonslinjen ga gode muligheter til å føre 
trafikken både vestover og sørover. Selv om Kombinasjonslinjen hadde sine ulemper ble 
fordelene ansett som langt større, med at den åpnet for større muligheter for en framtidig 
utvikling vestover i fylket med en bedre tilgjengelighet til Lågendalen. Dette var i tråd med 
fylkeslandbruksstyrets ønske å øke muligheten for større aktivitet i Lågendalen slik at det 
kunne avlaste utbyggingspresset i de kystnære strøk. Fylkeslandbruksmyndighetene ønsket 
seg 4-feltsvei helt til Gulli så fort som mulig for å unngå ekstra trafikk på Rv. 35 
(Bispeveien). 
I en rapport fra Asplan Samferdsel AS utarbeidet på oppdrag fra Holmestrand og Våle 
kommuner som en kommentar til veiutredningen, hvor de foretok en sammenlikning mellom 
1976 utredningen og 1986 utredningen. Det ble her foreslått at Kombinasjonslinjen ble 
ferdigstilt til Gulli hurtigst mulig med opprusting av Rv. 35 (Bispeveien), men foretrakk en 
ny E-18 langs den daværende og Lavlandslinjen framfor Kombinasjonslinjen fordi de ville 
avlaste daværende E-18 og Rv. 35 (Bispeveien) for enda mer trafikk, selv om en ny E-18 
langs den daværende ville virke støyende og oppfattes som en barriere for langt flere 
mennesker enn Kombinasjonslinjen. 
                                                 
8 En skriftlig orientering fra ”Aksjonsgruppa mot E-18 vest i Sande” til veidirektøren 12. mars 1986     
9 Utskrift av Vestfold fylkeslandbruksstyre møteprotokoll, hva angår veiutredningen for E-18 etter Kombinasjonslinjen på 
strekningen Eik-Snekkestad-Gulli 
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Asplans konklusjon er for meg her litt merkelig, fordi de går inn for å bygge ut 
Kombinasjonslinjen hurtigst mulig til Gulli, samtidig med at de har flere argumenter for 
Kombinasjonslinjen enn for de andre to alternativene, og allikevel går inn for å bygge en ny 
E-18 langs den gamle fordi den ville tiltrekke seg mest trafikk. Det å foreslå å ruste opp Rv. 
35 (Bispeveien) var lite gjennomtenkt pga. den sterke motstanden fra 
landbruksmyndighetene mot dette. Det virker som om dette er et bestillingsverk fra 
Holmestrand og Våle kommuner med konklusjoner som er lite veloverveide pga. 







 kommuner uttalte seg kritisk til veiutredningen av januar 
1986 for E-18 i nordre Vestfold. Det var her en gjentakelse av de samme argumentene som 
Holmestrands og Våles forslag til samferdselsstyret i Vestfold om å utrede Lavlandslinjen i 
oktober 1985. I tillegg krevde formannskapet i Holmestrand kommune å få utredet et 
alternativ langs daværende E-18 av samme omfang som utredningen av Kombinasjonslinjen.   
Under behandlingen av veiutredningen av januar 1986 dannet Sande kommune en 
rådivningskomité som skulle gi sine kommentarer. Komiteen var uenig med 
landbruksmyndighetene i Buskerud og Drammen kommune som ville ha en innsnevring av 
veikorridoren og helst på østsiden av Vestfoldbanen. Dette stemte dårlig med komiteen sine 
synspunkter på ny E-18 trasé som de ønsket vest i Sande ved randsonen mellom dyrka mark 
og skog. Med bakgrunn i komiteens kommentarer foreslo rådmannen
13
 at både formannskap 
og kommunestyre ga sin tilslutning til hovedtrekkene i veiutredningen, noe som de i hvert 
                                                 
10 Skriftlig uttalelse fra rådmannen i Holmestrand kommune til veisjefen i Vestfold 16. april 1986 med utskrift fra 
formannskapets møteprotokoll fra formannskapsmøte 15. april 1986 med Asplans rapport datert 14. mars 1986, med utskrift 
fra Drammen landbruksnemnds møteprotokoll 7. april 1986 og med utskrift fra Holmestrand landbruksnemnds 
møteprotokoll 10. april 1986 som vedlegg   
11 Skriftlig uttalelse fra rådmannen i Våle kommune til Vegsjefen i Vestfold 17. april 1986 med bakgrunn i 
kommunestyrevedtak 16. april 1986 
12 Skriftlig uttalelse fra rådmannen i Ramnes kommune til Vegsjefen i Vestfold 15. april 1986 med bakgrunn i både 
formannskapsvedtak 17. mars 1986 og kommunestyrevedtak 3. april 1986 med uttalelser fra styret i Ramnes Bondelag 13. 
mars 1986 og 7. april 1986, uttalelse fra landbruksnemnda i Ramnes 21. mars 1986 og uttalelse fra Fon Bondelag 11. mars 
1986 som vedlegg 
13 Skriftlig uttalelse fra rådmannen i Sande kommune til Vegsjefen i Vestfold 30. april 1986 med bakgrunn i både 
formannskapsvedtak 10. april og kommunestyrevedtak 24. april samt uttalelser fra rådgivningskomitéen avgitt i 
møteprotokoll 14. januar og 18. mars 1986, og uttalelser fra ”Aksjonsgruppa mot E-18 vest i Sande” 21. februar og 13. 
mars 1986 og uttalelse fra Vestskogen vilt- og fiskevernforening 10. mars som vedlegg   
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sitt møte gjorde. Beboerne i vestre Sande som var imot Kombinasjonslinjen fikk ingen gehør 
hos kommunen. 
Det er tydelig at politikerne i Sande kommune her tok mest hensyn til flertallet av 
kommunens innbyggere som bodde i det østlige Sande. Forholdet her ble det samme som i 
Holmestrand hvor kommunen favoriserte befolkningen på Holmestrandplatået i forhold til 
innbyggerne ved fjorden. Dette var hovedårsaken til at Holmestrand og Sande kommuner 
kom i motsetningsforhold til hverandre da det gjaldt valg av veitrasé for ny E-18 i det nordre 
Vestfold. 
Veisjefen oppfattet at den diskusjonen som Holmestrand, Våle og Ramnes la opp til var en 
gjentakelse av den diskusjonen som foregikk med bakgrunn i 1976-utredningen. Iflg. 
veisjefen bar diskusjonen preg av at alle ville bruke og så behov for ny vei, men ingen ville 
bli berørt av den, og at en ny diskusjon ville neppe føre til mer enighet. At forutsetningene 
var vesentlig endret siden 1976-utredningen hadde iflg. veisjefen 1986-utredningen tatt tak 
for. Veisjefen hevdet at Kombinasjonslinjens avlastningseffekt var like stor i 1986 
utredningen som i 1976 utredningen, ca. 70 %. Når det gjaldt Ramnes sin uttalelse var det 
iflg. veisjefen grunn til å påpeke at Rv. 35 (Bispeveien) bare ville få en ekstrabelastning i 
korte perioder på sommerstid, inntil en 4-feltsvei stod ferdig fram til Gulli. Dette ville bli 
realisert så fort økonomien tillot det, og at hovedplanen for hele strekningen Eik - Gulli ville 
bli påbegynt innen utgangen av 1986.  Veisjefen la til at en også ville følge nøye med i 
utviklingen i trafikkulykker og framkommelighet, og dersom det ville bli nødvendig ville en 
prioritere tiltak gjennom de årlige budsjetter og langsiktige planer. Sande kommunes vedtak 
om å gå inn for en bestemt veilinje ble tatt til etterretning. Veisjefens innstilling om at 
veiutredningen om E-18 på strekningen Eik - Snekkestad - Gulli skulle legges til grunn for 
den videre hovedplanleggingen ble supplert med vedtak fra samferdselsstyret
14
 at det 
fortløpende skulle planlegges for realisering av 4-feltsvei fra Hillestad til Gulli for derved å 
forhindre den forventede trafikkøkningen på Rv. 35 (Bispeveien) som ellers ville finne sted. 
Fylkesrådmannen
15
 var enig i samferdselsstyrets vedtak, men strakk seg til at 4-feltsveien 
                                                 
14 Skriftlig uttalelse fra fylkesrådmannen til veisjefen i Vestfold 8. oktober 1986 angående vedtak av fylkesrådmannens 
innstilling i både fylkesutvalg og fylkesting 
15 Utskrift fra møteprotokoll i fylkestinget 17. oktober 1986 
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skulle være ferdig til Snekkestad allerede i åpningsåret 1995, fordi en utbygging først til 2-
feltsvei Hillestad - Snekkestad og så deretter utvide samme strekning til 4 felt ville iflg. 
fylkesrådmannen være både urasjonelt og uøkonomisk. Fylkestinget fulgte opp 
fylkesrådmannens supplerende uttalelse i vedtaket av hovedplanen i oktober 1985. 
Det er tydelig at de oppfatningene de forskjellige kommunene hadde om Kombinasjonslinjen 
hadde ”sementert seg” og at de hadde ”gravd seg ned” i forsvarsposisjoner. Men det kunne 
også være utslag av at for spesielt Ramnes sitt vedkommende så virker som om veisjefen tok 
litt for lett på de trafikkproblemene som ville komme til å oppstå på Rv. 35 (Bispeveien) 
sommerstid, ved at det ville bli bare noen få helger med stortrafikk og at situasjonen med 4-
feltsvei til Hillestad og 2-feltsvei videre til Snekkestad ville bare vare en kort tid, og at en 
ville prioritere midler dersom det var behov for det. Det at denne situasjonen bare ville vare 
en kort periode hadde ikke veisjefen noen garanti for, og prioritering av midler ble bestemt 
på sentralt hold i Oslo, så dette var ikke veisjefen noen herre over. Derfor var det jo ikke for 
uten grunn at fylkesrådmannen kom med sin supplerende uttalelse i den hensikt i å presse de 
sentrale myndigheter til å få realisert en 4-feltsvei helt fram til Gulli så raskt som mulig. Ut 
fra bl.a. dette hadde det utkrystallisert seg allianser med de som var for Kombinasjonslinjen 
som omfattet Vestfold fylkeskommune, Vestfold veikontor, beboerne langs fjorden og Sande 
kommune, mens grunneierne i vestre Sande, Holmestrand, Ramnes og Våle kommuner var 
imot.    
Drammen kommune
16
 aksepterte en ny E-18 som gikk dypere i terrenget på vestsiden av 
Vestfoldbanen fordi dette var mer skånsomt for bomiljøet gjennom Skoger, under 
forutsetning av at det ble en fullverdig kryssløsning ved Skoger stasjon. Drammen kommune 
kunne i likhet med fylkeslandbruksstyret i Buskerud
17
, ikke akseptere en ny E-18 trasé så 
langt vest som det Sande kommune ønsket. Det en ønsket var en mellomløsning som både 
skånet næringsbygg, bomiljøet og jordbruket fra Eik og sørover til Vestfold grense. 
                                                 
16 Skriftlig uttalelse fra tekninsk rådmann i Drammen kommune til veisjefen i Buskerud 11. juni 1986 og 4. juli 1986 om 
veiutredningen for E-18 Eik-Snekkestad-Gulli 
17 Skriftlig uttalelse fra fylkeslandbruksstyret i Buskerud til veisjefen i Buskerud 22. april 1986 med utskrift fra 
møteprotokoll 21. april 1986 om veiutredningen Eik-Snekkestad-Gulli 
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Drammen kommune var i en situasjon for seg og dermed også i en særstilling pga. sin 
størrelse og at den lå i Buskerud fylke. Dette medførte at Drammen ikke kom i noen 
allianseforhold til de andre kommunene i Vestfold, bare i et motsetningsforhold til Sande 
kommune mht. plassering av traseen for ny E-18 ved fylkesgrensa mellom Buskerud og 
Vestfold. På grunnlag av sin besluttsomhet, med Buskerud fylkeskommune 
(fylkeslandbruksstyre) og Buskerud veikontor i ryggen klarte de med bl.a. landbruksfaglige 
argumenter å få gjennomslag for sitt traséønske ovenfor noe mer ubesluttsomme Sande 
kommune og Vestfold fylkeskommune. 
Når det gjaldt hvilket lovgrunnlag som skulle legges til grunn for hovedplanen av ny E-18 i 
nordre Vestfold var det forskjellige meninger om dette i de 3 kommunene dette gjaldt. 
Formannskapet
18
 i Holmestrand kommune behandlet dette i et møte den 26. august 1986, og 
vedtok enstemmig at Bygningsloven var det mest hensiktsmessige lovgrunnlag i denne 
saken. Formannskapet
19
 i Sande kommune fulgte enstemmig rådmannens forslag i vedtak på 
møte den 11. september 1986 om at Vegloven burde legges til grunn for den planoppgaven 
de stod ovenfor. Våle kommune
20
 fulgte opp samarbeidsgruppa for ny E-18 sitt syn på at 
Vegloven var det mest hensiktsmessige lovgrunnlag for planleggingen.    
Vestfold veikontor
21
 foretok en økonomisk analyse mellom 3 forskjellige 
utbyggingsalternativer: 
1. Alt. 1. Utbygging som foreslått i Vegutredningen ”E-18, Eik-Snekkestad-Gulli”, med 
4 felt til Hillestad og 2 felt videre til Snekkestad i 1995. 
2. Alt. 2. 2 felt Eik-Snekkestad i 1995. De neste 2 feltene Eik-Hillestad skulle stå ferdig i 
1999. Med så kort tid mellom etappene ville det bli forutsatt forberedelse til 4 felt helt 
fra begynnelsen eller i 1. etappe. 
3. Alt. 3. 2 felt Eik-Snekkestad i 1995. De neste 2 feltene skulle stå ferdig i 2005. Her 
ville det ikke bli forberedelse til 4 felt i 1995. 
                                                 
18 Skriftlig uttalelse fra rådmannen i Holmestrand kommune til Vegsjefen i Vestfold 16. september 1986 om lovgrunnlag 
for planlegging av E-18 i nordre Vestfold 
19 Skriftlig uttalelse fra rådmannen i Sande kommune til Vegsjefen i Vestfold 16. september om lovgrunnlag for 
planlegging av ny E-18 i nordre Vestfold 
20 Skriftlig uttalelse fra teknisk sjef i Våle kommune til Vegsjefen i Vestfold 23. oktober 1986 om lovgrunnlag for 
planlegging av ny E-18 i nordre Vestfold 




Totaløkonomisk sett kom alt. 1 best ut pga. den store trafikkøkningen ville det iflg. 
veikontoret være behov for 4 felt til Hillestad allerede i åpningsåret 1995. På grunn av økte 
krav til både bredde og kurvatur for både 2 og 4-felts motorvei ville dette kreve økte anleggs- 
eller investeringskostnader, og når det gjaldt planleggingen var veikontoret blitt nødt til å 
ansette flere medarbeidere, fordi dette prosjektet ble ansett for å være det desidert største i 
veikontorets historie.  
Vegdirektoratet
22
 sluttet seg til fylkestinget i Vestfold sin uttalelse om ikke å utrede flere 
traséer i tillegg til Kombinasjonslinjen slik Våle og Holmestrand hadde foreslått. Videre var 
Vegdirektoratet enig med veisjefen i at det ville være en fordel å bygge ut til 4 felt med en 
gang på grunn av den store trafikkbelastningen i sommerhalvåret. Men etter Vegdirektoratets 
oppfatning måtte det allikevel aksepteres en utbygging i 2 etapper hvor 2 felt ble bygget først 
med anleggsmessig klargjøring til 4 felt i forbindelse med første etappe. 
Vegdirektoratet innså her forskjellen mellom hvilke oppfatninger en hadde og de midlene en 
disponerte. Dette var en situasjon hvor Vegdirektoratet var bundet opp av begrensningen av 
finansielle midler som var til rådighet. Begrensningen av finansielle midler fungerte på 
samme måte som en strukturell binding i samfunnssystemet hvor Vegdirektoratet hadde et 
begrenset mandat i forhold til Samferdselsdepartementet med å bevilge finansielle midler til 
et så stort prosjekt som det var snakk om her. Denne strukturen fungerte videre slik at 
Samferdselsdepartementet hadde igjen et begrenset mandat i forhold til Finansdepartementet 
som da kunne oppfattes som øverste ledd i denne makt- eller samfunnsstrukturen eller 
hierarkiet. I dette tilfelle ville nok Vegdirektoratet prøve å overtale Samferdsels- og 
Finansdepartementet med veikontorets argumenter før de ville love veikontoret midler til 4-
feltsvei.  
4.1.9  Lavlandslinjen 
Ing. Kjell Bruer AS ble i november 1987 av Vestfold veikontor gitt i oppdrag å utføre en 
vurdering av Lavlandslinjen. Forutsetningen for arbeidet var at detaljeringsgraden både for 
                                                 
22 Skriftlig uttalelse fra Vegdirektoratet til Vestfold veikontor 2. juni 1987 om Vegutredning E-18 Eik-Snekkestad-Gulli 
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linjekonstruksjon og kostnadsberegning skulle være på samme nivå som linjealternativene 
langs Kombinasjonslinjen. Det ble også gjort en grov vurdering av 2 forskjellige østre linjer 
eller alternativer pluss 2 forskjellige alternativer nord for Holmestrand med dagsone i forhold 
til tunnel og en eventuell omlegging av jernbanen i dette området.  
Lavlandslinjen og de 2 østre linjene viste 2 felles trekk som viste at jo lengre vest en planla 
veien desto lenger ble den mens investeringskostnadene ble mindre. En av årsakene til en 
slik utvikling på kostnadssiden var de vanskelige geotekniske forholdene rett øst for 
daværende E-18, og en annen årsak var en større nærføring til flere boligfelt i østre Sande.  
Det var ikke noen poeng i omlegging av jernbanen, for slik den og Lavlandslinjen lå i 
forhold til hverandre var det ingen økonomisk fordel eller samfunnsmessig effekt i å 
samkjøre begge prosjektene. 
 Ing. Kjell Bruer AS lagde en sammenlikning mellom Kombinasjonslinjen og 
Lavlandslinjen, hvor Lavlandslinjen ble koblet sammen med det rimeligste alternativet til 
Kombinasjonslinjen. Her kom en fram til at Lavlandslinjen ville koste ca. 200 mill. kr mer 
enn det rimeligste og anbefalte alternativet for Kombinasjonslinjen. 
I og med at Vestfold veikontor ga Ing. Kjell Bruer AS i oppdrag å utføre denne vurderingen 
av Lavlandslinjen med to østre alternativer, må nok vurderes som et forsøk på å komme 
spesielt Holmestrand kommune og beboerne i vestre Sande i møte. Det virker som om denne 
rapporten hadde til hensikt å få overbevist motstanderne av Kombinasjonslinjen at 
Lavlandslinjen og de østlige alternativene var anleggs-/investeringsmessig dyrere og 
geoteknisk vanskeligere å gjennomføre enn Kombinasjonslinjen. 
Pga. oppjusterte krav til økt standard som veibredde og økt dimensjonerende hastighet som 
førte til stivere linjeføring med lengre bruer, større skjæringer og fyllinger hadde 
utbyggingskostnadene økt til ca. 1,6 milliarder kr for Kombinasjonslinjen og til 1,8 millarder 
kr for Lavlandslinjen. På grunnlag av dette påla Samferdselskomiteen på Stortinget at fylket 
tok opp til vurdering av hovedplanen om en skulle fortsette med Kombinasjonslinjen eller 
også lage en hovedplan for Lavlandslinjen. Det ble her påpekt fra veisjefen at den erfaringen 
en hadde i fra hovedplanleggingen i nordre Vestfold og fra tidligere planoppgaver i andre 
deler av fylket at det ville medføre 2,5-3 års forsinkelse av prosjektet ved en fornyet 
hovedplanvurdering langs Lavlandslinjen. Finansieringsspørsmålet ble også tatt opp til 
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vurdering, hvor en ikke så bort i fra på grunn av de økte utbyggingskostnadene at det i tillegg 
til statlig finansiering også måtte vurderes andre finansieringsformer. 
Veisjefens inntilling til fylkeskommunen var å fortsette med Kombinasjonslinjen og 
skrinlegge Lavlandslinjen som fikk medhold i samferdselsutvalget, så videre i fylkesutvalget 
med støtte fra fylkesrådmannen
23
 og til slutt gjennom vedtak i fylkestinget den 13. juni 1988. 
Dette vedtaket virker som en politisk bekreftelse på den vurderingen som Ing. Kjell Bruer 
AS kom fram til på Kombinasjonslinjen i forhold til Lavlandslinjen og to østlige alternativer. 
Det at oppjusterte veikrav med økte utbyggingskostnader som var årsaken til ny politisk 
behandling synes i dette tilfellet å være rein formalitet, fordi samtlige traséalternativer ville 
få økte investeringskostnader. Men det som dette kunne få innvirkning på og trolig fikk 
innvirkning på var finansieringsspørsmålet som i tida framover ble et ”brennbart” tema.  
I et notat fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet datert 15.februar 1989 ble det 
fortalt at samtlige fagetater og berørte kommuner hadde akseptert Kombinasjonslinjen. 
Holmestrand bystyre hadde jo som nevnt over så sent som 9. oktober 1988 beklaget valget av 
Kombinasjonslinjen, så her må det ha vært en motvillig akseptering.  
4.1.10 Hovedplan for E-18 Eik - Helland 
Rammebetingelsene
24
 for hovedplanen for E-18 prosjektet gjennom nordre Vestfold var 
nedfelt gjennom stortingsbehandlinger i januar 1979, mai 1983, juni 1985 og gjennom 
veiutredningen ”E-18 Eik-Snekkestad-Gulli” av januar 1986. Dette ga som resultat at en ny 
E-18 i nordre Vestfold skulle følge Kombinasjonslinjen fra Eik via Hanekleiva og Hillestad 
til Helland. Hovedplanen inneholdt beskrivelse og vurdering av konsekvensene for 
alternative veilinjer for ny E-18 gjennom det nordre Vestfold, og dannet det faglige 
grunnlaget for valg av endelig trasé for Kombinasjonslinjen. 
                                                 
23 Skriftlig uttalelse fra fylkesrådmannen i Vestfold til veisjefen i Vestfold med fylkesrådmannens innstilling 9. mai 1988, 
vedtak i fylkesutvalget 30. mai 1988 og vedtak i fylkestinget 13. juni 1988 med informasjon om samferdselsstyrets møte 16. 
mars og vedtak i møte 20. april 1988 som vedlegg 




 i 1989 var framkommeligheten og avviklingsproblemene var store med 
enkelte sommerhelger med opp til 25 000 kjøretøyer pr. døgn gjennom Sande. Den årlige 
veksten i veitrafikken lå på ca. 5% i året, og bare i fra 1984 til 1988 hadde antall døgn med 
over 20 000 kjøretøyer gjennom Sande steget fra 19 til 65 døgn.  
Ulykkessituasjonen og støynivået for de som bodde langs daværende E-18 var den samme 
som tidligere nevnt under veiutredningen. Erkjennelsen var da at bare en ny og framtidsrettet 
E-18 kunne løse både daværende og de framtidige trafikkproblemene gjennom Vestfold, og 
dette ble grunnlaget for alle vurderingene som var gjort i hovedplanen. Tidlig i 
hovedplanfasen fra høst 1986 til vår 1987 ble det gjennomført en ”silingsprosess” som var 
basert på forslag til veialternativer fra veivesenet, berørte fagetater, kommuner og publikum. 
Formålet med dette var å få belyst flest mulige alternative veilinjer. De veilinjene som var 
minst aktuelle ble silt ut i denne perioden. Det en la vekt på i ”silingsprosessen” var 
anleggskostnader, framkommelighet, trafikksikkerhet, landbruk, miljø (støy, 
barrierevirkning, kulturminner, naturvern og friluftsliv) og muligheten for etappevis 
utbygging. Mot slutten av hovedplanarbeidet før den ble lagt ut for offentlig ettersyn 
anbefalte veisjefen en bestemt veilinje bygget på en totalvurdering som grunnlag for den 
videre detaljprosjekteringen. Det ble her lagt vekt på mye av de samme forholdene som i 
”silingsprosessen”, for i realiteten var denne totalvurderingen av anbefalt veilinje i sluttfasen 
av ”silingsprosessen”. Anleggskostnadene for den anbefalte veilinjen som 4-felts motorvei 
var 1 560 mill. kr (1987). 
4.1.11 Hovedplanen til offentlig ettersyn  
Hovedplanen
26
 for E-18 Eik-Helland ble lagt ut for offentlig ettersyn fra den 24. mars til den 
22. april 1988. Det kom inn i alt 37 uttalelser fra offentlige fagetater, kommuner, 
interesseorganisasjoner og enkeltpersoner fra våren 1988 til januar 1989.  
Det som gikk igjen i høringsuttalelsene
27
 var at Kombinasjonslinjen skulle gå rett vest for 
jernbanen mellom Eik og Gutu for deretter å gå så langt vest som mulig. Mellom Gutu og 
                                                 
25 Op. cit. Samferdselsstyret i Vestfold. Vegsjefens forelegg til samferdselsstyret om hovedplan E-18 Eik-Helland 
26 Op. cit. Samferdselsstyret i Vestfold. Vegsjefens forelegg til samferdselsstyret om hovedplan E-18 Eik-Helland 
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Helland gikk samtlige kommuner og fagetater inn for de linjealternativene som gikk lengst 
vest og i tunnel under Hanekleiva. Her gikk det på å få en veilinje som ville bli mest mulig 
skånsom både mht. boliger, friluftsområder og landbruksarealer. Mht. det siste var det litt 
merkelig at Vestfold fylkeslandbruksstyre som var såpass positive til veiutredningen hadde 
blitt langt mer negative i sin uttalelse til hovedplanen. 
Når det gjaldt Kryssplassering ved Gutu eller Skoger stasjon ble det en strid mellom Sande 
kommune og berørte grunneiere på den ene siden og Statens vegvesen og 
fylkeslandbruksstyret i Buskerud på den andre siden. Gjennom argumenter som 
trafikkfordeling og bedre transportøkonomi selv om anleggskostnadene ble de samme vant 
veivesenet fram mot også denne gangen en noe ubesluttsom Sande kommune, slik at den 
endelige kryssplasseringen ble lagt til Gutu.  
Ved Bonden ble veivesenet stående alene om sitt linjealternativ øst for Bonden. Mot seg fikk 
de en allianse mellom Sande kommune, Vestfold fylkeslandbruksstyre, Riksantikvaren og 
berørte grunneiere. Riksantikvaren varslet også innsigelse i mot linjealternativet øst for 
Bonden. Videre krevde Riksantikvaren en teknisk løsning som bevarte funksjonen til 
vannmagsinet i Mølledammen og mente at den beregnete kostnadsøkningen her ville bli 
betydelig mindre enn de 45 mill. kr som veivesenet hadde hevdet. Riksantikvaren ville på 
grunnlag av dette ha et nært samarbeid med veivesenet under anleggsarbeidet her. I tillegg 
ville linjealt. øst for Bonden beslaglegge ca. 120 dekar mer med dyrka mark enn linjealt. vest 
for Bonden, slik at veivesenet ga seg her. 
Ved Sukkevann ble situasjonen nesten den samme som ved Bonden slik at veivesenet ble 
stående alene mot Holmestrand kommune, Riksantikvaren, fylkesmannen i Vestfold, 
fylkesfriluftsnemnda i Vestfold og berørte grunneiere. Etter en totalvurdering pga. 
friluftsinteressene ga veivesenet seg her selv om et linjealt. vest for Sukkevann med to 
tunneler ekstra var beregnet til ca. 40 mill. kr dyrere. 
Ved kafé ”Cecil” var det uenighet mellom veivesenet på den ene siden og Våle kommune og 
berørte grunneiere på den andre siden om linjevalg øst eller vest for kafeen. Veivesenet 
imøtekom ganske snart Våle kommune og lokalbefolkningen sitt ønske om linjealt. vest for 
                                                                                                                                                      
27 Op. cit. Samferdselsstyret i Vestfold. Vegsjefens forelegg til samferdselsstyret om hovedplan E-18 Eik-Helland 
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kafé ”Cecil” fordi et linjevalg øst for kafeen iflg. kommunen og lokalbefolkningen ville 
skape støyforhold som skadet bomiljøet, og i tillegg var det bare 8 mill. kr billigere. 
4.1.12 Veisjefens vurdering av hovedplanen 
For hele strekningen Eik-Helland sett under ett ville de endringene som var gjort i samarbeid 
med fagetater, kommuner og lokalbefolkning føre til en merkostnad på ca. 90 mill. kr (1987-
nivå) i forhold til det opprinnelige 1 650 mill. kr (1987-nivå). De justeringene som nå var 
blitt gjort ble foretatt etter en nærmere vurdering av de samfunnsmessige fordeler og 
ulemper. 
 Veisjefens innstilling til linjevalg og kryssplasseringer for ny E-18 fra Eik til Helland ble 
vedtatt av fylkestinget
28
 den 17. april 1989. Veisjefen anbefalte videre at hovedplanen slik 
som den nå var blitt burde godkjennes av Vegdirektoratet. 
Samtidig som hovedplanen ble behandlet av de forskjellige fylkesinstansene i Vestfold 
foregikk det samme i Buskerud
29
 og Drammen.  
4.1.13 Finansdepartementets innblanding  
Finansdepartementet
30
 anmodet Samferdseldepartementet/Vegdirektoratet om å gjøre en 
transportøkonomisk utregning av om etappevis utbygging av Østalternativet ville ha noen 
gevinst i forhold til Kombinasjonslinjen som ikke var særlig godt egnet for etappevis 
utbygging, en realistisk tidsplan for realiseringen av en ny E-18 gjennom det nordre Vestfold. 
En bestillingsrapport (GF-rapporten) fra grunneierne i vestre Sande hadde udokumentert 
hevdet at et Østre alternativ ville bli 40-50 mill. kr billigere enn Kombinasjonslinjen. 
Finansdepartementet (FD) ville ha en dokumentasjon på at dette ikke stemte. Det andre som 
                                                 
28 Skriftlig uttalelse fra Vestfold veikontor til Vegdirektoratet 22. mai 1989 om hovedplan E-18 Eik - Helland med 
oversendelse av fylkestingets vedtak og alle tidligere uttalelser og vedtak som vedlegg 
29 Skriftlig uttalelse fra Buskerud veikontor til Vegdirektoratet 22. mai 1989 om hovedplan E-18 Eik - Helland med 
oversendelse av vedtak i Drammen bystyre 28. februar 1989 og uttalelse fra fylkesrådmannen i Buskerud til veisjefen i 
Buskerud 11. mai 1989 med vedtak i fylkesutvalget 10. mai 1989 som vedlegg 
30 Skriftlig uttalelse fra Finansdepartementet til Samferdselsdepartementet 8. november 1989 om E-18 i Vestfold og 
Buskerud - strekningen Eik - Helland 
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var aktuelt var at det ble gjort en ”grov” samfunnsøkonomisk vurdering av fordeler og 
ulemper ved Kombinasjonslinjen i forhold til et Vestre alternativ parallelt med Rv. 35 
(Bispeveien) fra Hillestad og sørover, for noen ny hovedplan ville iflg. FD ta for lang tid og 
føre til store forsinkelser av prosjektet som ville koste dyrt. 
I et internt notat
31
 fra Vestfold veikontor til veidirektoratet tok en opp de spørsmål som FD 
var ute etter. En etappevis utbygging av et Østalternativ ville etter veikontorets mening ikke 
gi noen merkbar samfunnsøkonomisk gevinst i forhold til det å bygge ut Kombinasjonslinjen 
helt og holdent i en lang etappe.  Veikontoret holdt fast ved at Østalternativet som også måtte 
utbygges til 4 felt selv om GF-rapporten ikke mente det, ville bli ca. 200 mill. kr dyrere enn 
Kombinasjonslinjen utbygd til 4 felt. Med Østalternativet var en ny tverrforbindelse til det 
indre Vestfold en nødvendighet. Dette ville ytterligere fordyre Østalternativet i forhold til 
Kombinasjonslinjen. Veikontoret så for seg en framdrift i utbyggingen av 
Kombinasjonslinjen med at den ble ferdig til Helland i 1997/98 i en etappe. Det å bygge ut et 
Vestre alternativ eller Vestre linje fra Hillestad og sørover ble betraktet som det samme som 
Hanekleivalinjen som ble forkastet allerede i mai 1983 da St. meld. Nr. 71 (1982-83) ”Om 
framtidig E-18 i midtre Vestfold” ble behandlet på grunn av sterk motstand fra 
landbruksmyndighetene. En ny E-18 fra Gulli og sørover utenom og forbi Semsbyen nærmet 
seg fullførelse. Det å tenke på en ny E-18 mellom Hillestad og Åskrysset ville føre til at 
parselldelen mellom Åskrysset og Gulli måtte avskrives som en del av ny E-18 var iflg. 
veikontoret helt uaktuelt. Veikontoret mente også ut fra FDs eget notat ble bekreftet at det 
ikke var noe grunnlag for å sette i gang så omfattende vurderinger som det ble etterspurt i 
deres uttalelse. Veikontoret foreslo videre at Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet 




 tok kontakt med Samferdselsdepartementet og formidlet videre 
veikontorets argumenter som Vegdirektoratet var helt enig i. I tillegg mente Vegdirektoratet 
at en ny runde med oversiktsplanlegging ville bli enda mer omfattende og politisk 
                                                 
31 Skriftlig uttalelse fra Vestfold veikontor med internt notat til Vegdirektoratet 17. november 1989 om E-18 Eik - Helland 
og behandling av hovedplanen 
32 Telefax fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 29. november 1989 med internt notat om hovedplan for E-18 i 
nordre Vestfold og Buskerud med internt notat fra Vestfold veikontor 17. november 1989 som vedlegg 
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kontroversiell, fordi en ville måtte løse opp bindingene til Kombinasjonslinjen. Det en iflg. 
Vegdirektoratet kunne tjene litt samfunnsøkonomisk var at kjørekostnadene ble litt redusert 
ved et Østalternativ, men tidstapet med ny planlegging ville totalt overskygge dette. Dette 
hadde jo både FD og Vestfold veikontor poengtert. Vegdirektoratet oppfattet notatet som 
fulgte med uttalelsen fra FD som at Østalternativet kunne være mer samfunnsøkonomisk 
lønnsomt enn Kombinasjonslinjen, men at gjennomføring av hovedplanarbeid på 
Østalternativet ville medføre betydelige forsinkelser av framdriften og påføre samfunnet 
betydelige kostnader. Bakgrunnen for dette var at det bare var gjort en forstudie av 
Østalternativet mens Kombinasjonslinjen hadde vært utredet i 4 år. Dette gjorde at det iflg. 
Vegdirektoratet bare var mulig å foreta en begrenset sammenlikning mellom 
Kombinasjonslinjen og Østalternativet. Finansieringen av planlegging og utbygging av 
Kombinasjonslinjen så Vegdirektoratet for seg ved fortsatt bompengeinnkreving på Kjellstad 
i Lier og årlige bevilgninger fra statsbudsjettet. På grunn av den økonomiske situasjonen ble 
planleggingen inntil videre basert på to felt med forberedelse til fire felt. 
Det kan være interessant her å spørre seg hvorfor denne innblandingen fra FD? Det er jo 
klart at FD fulgte med i hva som foregikk og ville være på den sikre siden med hvilket 
traséalternativ som var det mest samfunnsøkonomisk lønnsom. Men det som forundrer er jo 
om de har lest rapporten til Ing. Kjell Bruer AS hvor Østalt. kom enda dårligere ut enn 
Lavlandslinjen, som var delvis dokumentert mot helt udokumenterte påstander i GF-
rapporten og den politiske motstanden fra både Sande kommune og fylkeslandbruksstyret 
dette altertnativet hadde. Det var også litt merkelig at FD tok opp igjen Hanekleivalinjen som 
for lengst var skrinlagt.  
En annen mulighet var at FD hadde hengt seg opp i det at Kombinasjonslinjen var 1 til 4 km 
lengre enn de andre veialternativene og dermed at departementet fryktet for at 
kjørekostnadene ville gjøre Kombinasjonslinjen samfunnsøkonomisk ulønnsomt i det lange 
løp. Dette virker mer som et utslag av usikkerhet til det arbeidet som Statens vegvesen 
utførte og til veifaglig inkompetanse i FD som igjen førte til en utidig innblanding i 
veivesenets arbeider. Når det gjaldt samfunnsøkonomiske beregninger som 
nytte/kostnadsberegninger kunne imidlertid tidligere plansjef Tore Foss
33
 fortelle at små 
                                                 
33 Telefonintervju med tidligere plansjef i Vestfold Tore Foss 
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forskjeller i veilengder kunne slå uforholdsmessig mye ut i en n/k-beregning. Ut fra dette 
kunne sosialøkonomene i FD tillagt n/k-beregningene en avgjørende tyngde som virket mest 
fordelaktig for det veialternativ som var kortest som definitivt ikke var til 
Kombinasjonslinjens fordel.  
I en henvendelse
34
 fra Samferdselsdepartemenet til Vegdirektoratet ville de ha en ytterligere 
vurdering av dimensjoneringen av ny E-18. I den sammenheng var det ønskelig å få 
opplysninger om daværende trafikk og de framtidige trafikkmengder. Departementet ville 
også ha en vurdering av hvilke konsekvenser det ville ha for planprosessen om en 2-
feltsløsning skulle bli valgt som permanent løsning. Departementet ønsket seg videre å få en 
viss antydning om nytte-kostnadsforholdet ved Kombinasjonslinjen og Østalternativet, både 
ved en 2-felts- og en 4-feltsløsning. Iflg. departementet hadde det vært mye diskusjon om 
miljømessige forhold da det gjaldt trasévalgene, og departementet ønsket disse forholdene 
noe nærmere belyst og da også landskapsinngrep. 
 
Tabell 4.2: Årsdøgntrafikk (ÅDT) på E-18 ved Gunnestad i Sande 
ÅR ÅDT Endring ÅR ÅDT Endring ÅR ÅDT Endring 
1978 10700  1985 13600 4,6% 1992 16300 0,0% 
1979 10750 0,4% 1986 14300 5,1% 1993 16300 0,0% 
1980 10900 1,7% 1987 15200 6,3% 1994 16760 2,8% 
1981 11200 4,1% 1988 16100 5,9% 1995 17070  
1982 11500 2,3% 1989 16900 5,0% 1996 17800  
1983 12200 6,2% 1990 16600 -1,8% 1997 18700  
1984 13000 7,8% 1991 16300 -1,8% 1998 18960  
                                                 
34 Skriftlig henvendelse fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 3. januar 1990 om E-18 i Buskerud og Vestfold - 
strekningen Eik - Helland 
 80 
  
Tabell 4.3: Årsdøgntrafikk (ÅDT) på E-18 ved Gunnestad og Bolstad i 
Sande 
ÅR ÅDT G. ÅR ÅDT G. ÅDT B. ÅR ÅDT G. ÅDT B. 
1999 18940 2002 5225 16445 2005 5880 18220 
2000 19265 2003 5160 17040 2006 5975 18625 
2001 16820 2004 5635 17310 2008 6225 19705 
 
Pga. raset i Hanekleivatunnelen ble 2007 et helt unormalt år da det gjaldt trafikkfordelingen 
mellom gml. og ny E-18 fordi den nye E-18 var stengt de første 6-7 månedene i 2007 og 
dermed har jeg sløyfet dette året i statistikken.  Det ble Vestfold veikontor sin jobb
35
 å gi 
svar på det Samferdselsdepartementet var ute etter. Det var noe forskjell mellom 
hovedplanprognosen som veikontoret hadde utarbeidet og NVVP-prognosen ved at 
hovedplanprognosen lå litt høyere enn NVVP-prognosen i trafikkvekst. 
Veikontoret mente at forskjellen mellom de to prognosene var så vidt liten at det ikke ville 
være avgjørende for utbyggingsstandarden på E-18. I tilfelle en modernisering av 
Vestfoldbanen regnet veikontoret med en fordobling av passasjerantallet her, noe som ville 
gi en beregnet reduksjon på ca. 3000 kjt. pr. døgn. Dette anså en til å ligge ganske langt inn i 
framtida. Iflg. veikontoret var det et mål med ny E-18 at denne ikke bare skulle avlaste 
daværende E-18 for biltrafikk men også randbebyggelsen for store miljøproblemer som støy, 
forurensning, barrierefølelse, fremkommelighet og trafikkulykker. Da sa det seg selv at en ny 
E-18 måtte legges et stykke unna den daværende E-18. Kombinasjonslinjen ville da iflg. 
veikontoret gjøre dette bedre enn både Lavlandslinjen og Østalternativet. Uansett trasé ville 
en iflg. veikontoret bli nødt til bygge ut en ny E-18 til 4 felt på hele strekningen mellom Eik 
og Helland ganske raskt etter fullføringen av en 2-feltsvei. 
                                                 
35 Skriftlig notat fra Vestfold veikontor til Vegdirektoratet 9. januar 1990 om E-18 Buskerud og Vestfold - strekningen Eik 
- Helland 
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Siden en allerede var i gang med detaljplanlegging av ny E-18 fra Buskerud grense og 
sørover i 2 parseller, ble en nødt til å begynne forfra igjen med detaljplanene dersom en 
skulle gå inn for bare 2-feltsvei på permanent basis. For hovedplanen ville dette ikke by på 
noen praktiske problem.   
 82 
 
Figur 4.2: Prognose for årsdøgntrafikk på ny og eksisterende E-18  i år 
2000. St. meld. nr. 106 (1977-78). Om framtidig hovedvegnett i nordre 
Vestfold. 
Det var iflg. veikontoret ikke mulig å gi en fullstendig sammenlikning av mulige 
miljøforskjeller mellom Kombinasjonslinjen og Østalternativet. Dette var fordi 
Kombinasjonslinjens miljømessige konsekvenser var utførlig utredet i hovedplanen bl.a. i 
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samarbeid med landbruks-, miljøvern- og kulturminneetatene. Det ble også benyttet 
landskapsarkitekter for å få til en optimal tilpasning av veien i landskapet, med 
støyskjerming mv. Østalternativets miljømessige konsekvenser var ikke blitt utredet, men 
slik som traseen var utformet ville den iflg. veikontoret komme i konflikt med både 
landbruket og få nærføring til flere boligområder i det østre Sande. 
Tabell 4.4: Nytte-/kostnadsforhold mellom de forskjellige 
veialternativer(EFFEKT 3) 
Traséalternativ: 4-feltsvei: Anleggsinvesteringer: 
Kombinasjonslinjen 0,77 1 600 mill.kr 
Lavlandslinjen 0,80 1 800 mill.kr 
Østalternativet 0,73/0,69 med Ha.kl.tunnel 1 900/2 100 mill.kr 
Kilde: Skriftlig uttalelse fra Vestfold veikontor til Vegdirektoratet 13. mars 
1990 om E-18 Eik - Helland - nytte/kostnadsforholdet for Østalternativet 
Nytte/kostnadsforholdet var beregnet av EDB-programmet EFFEKT 3 som var best beregnet 
for veier med liten og middels stor trafikk, og var da ikke tilpasset nybygging av 4 felts 
motorveier slik at forholdet med økt kjørelengde slo ugunstig ut for Kombinasjonslinjen i 
forhold til Østalternativet. 
 Iflg. Vegdirektoratets
36
 beregninger ville årsdøgntrafikken i år 2000 på Kombinasjonslinjen 
være 24 400 kjt. mellom Eik og Gutu, for deretter å minke til 16 000 kjt. mellom Hillestad 
og Helland. Dette var tall i fra hovedplanprognosen når det gjaldt trafikkøkning. En regnet 
fortsatt med at 5-7000 kjt. ville benytte gammel E-18. Vegdirektoratet poengterte med at 
veinormalen for en tofelts vei var på 15 000 kjt. pr. døgn, og denne ville da være sprengt 
innen år 2000.   
Vegdirektoratet påpekte videre at var det miljøforhold som var en av hovedårsakene til 
valget av Kombinasjonslinjen i sin tid. En ønsket da å åpne for bedre kontakt med de indre 
delene av Vestfold, og samtidig dempe arealpresset i de belastede kystområdene. Disse 
argumentene hadde like stor styrke i 1990 som i midten av 1970 åra. Alle store veianlegg 
                                                 
36 Skriftlig uttalelse fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 1. februar 1990 om E-18 Eik - Helland 
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ville iflg. Vegdirektoratet føre til lokale ulemper, og hovedplanarbeidet hadde vist at 
gjennom endringer av linjevalg hadde en kommet de lokale ønskene i møte. Videre var det 
iflg. Vegdirektoratet allerede oppnådd ytterligere forbedringer på miljøområdet for de 
parseller som var detaljplanlagt. Som konklusjon kunne Vegdirektoratet berette at de 
regionale planvurderinger veide til sist tyngre enn ønsket om kortest mulig vei, og mente at 
denne beslutningen hadde stått like sterkt hele tida, og at denne løsningen ville vise seg å 
være framtidsrettet.  
FD
37
 var ikke fornøyd med de samfunnsøkonomiske beregningene som var gjort på 
Kombinasjonslinjen, Lavlandslinjen og Østalternativet. Det var FDs klare oppfatning at valg 
av samfunnsøkonomiske ulønnsomme traseer ikke var et hensiktsmessig virkemiddel for å 
oppnå distriktspolitiske målsettinger som forbindelse til indre Vestfold. På grunn av den 
enorme trafikkøkningen ville ikke FD motsette seg en utbygging fra Eik til Hanekleiva langs 
Kombinasjonslinjen. FD ønsket fortsatt en grundig samfunnsøkonomisk vurdering av en 
trasé fra Hanekleiva langs med Rv. 35 (Bispeveien) fra Hillestad til Åskrysset, og at det ble 
foretatt en grundig samfunnsøkonomisk vurdering av en tverrforbindelse til det indre 
Vestfold.  
FDs holdning her syntes å være preget av at n/k-forholdet betydde alt og at alle andre forhold 
hadde ingen betydning. Langs med Rv. 35 (Bispeveien) var det unison motstand mot noen ny 
E-18 som ikke hadde en eneste tilhenger i hele Vestfold, så ikke ut til å ha gjort noe inntrykk 
på FD. Fornuftige argumenter utenom n/k-forhold ble ikke godtatt av departementet minner 
her om at bare en type argumentasjon ble godtatt. Under slike forhold blir idèalet om 
argumentenes gjennomslagskraft og kampen om det beste argument borte og fortiet av rå 
makt praktisert som et slags argumentforbud. Det kan også sies at departementet satte 
agendaen for en ensrettet diskurs som førte til en lang ”vandring” i n/k-forhold som skulle 
vare i flere år. Her er det også viktig å være oppmerksom på at sosialøkonomene var bundet 
av sine fagstrukturer, hvor alt som ikke kunne tallfestes vae uakseptabelt. På grunnlag av 
dette kunne de ikke i sine samfunnsøkonomiske vurderinger avvike fra n/k-analyser.   
                                                 
37 Skriftlig henvendelse fra Finansdepartementet til Samferdselsdepartementet 2. mai 1990 om E-18 i Vestfold, godkjenning 




 kunne meddele at de spørsmålene som FD stilte var viktige. Men realiteten 
var bl.a. at en hadde en regnemetode (dataprogram EFFEKT 3) som ikke fanget opp 
ulempene ved en voksende køsituasjon på en etter hvert overbelastet vei, og at dette var 
realiteten på daværende E-18 i nordre Vestfold. I et forsøk på å innfri FDs krav så langt det 
lot seg gjøre gjorde konsulentfirmaet Bruer IKB AS en n/k-beregning hvor køsituasjonen på 
daværende E-18 ble fanget opp. Basert på de forutsetningene som gjaldt for 
Kombinasjonslinjen viste Bruers beregning at prosjektet hadde et n/k-forhold på 3,6. 
Inngangsdataene (innsatsfaktorene) var forholdsvis usikre som bl.a. kapasitetsgrensa for 
daværende E-18, og det ble dermed gjort en følsomhetsberegning med andre kapasitetstall 
som ga et n/k-forhold på 2,4. 
Vegdirektoratet mente at Bruers metode ga en god beskrivelse av situasjonen på sterkt 
trafikkerte veier fordi at når trafikken vokste så vokste trafikkostnadene eksponensielt og 
ikke lineært som ved veivesenets gamle metode. Ut fra de nye beregningene ble det 
dokumentert at Kombinasjonslinjen var et lønnsomt prosjekt med n/k-forhold på mellom 2 
og 3. Bruer IKB AS vurderte også nyttetapet ved å utsette utbygging av Kombinasjonslinjen i 
7 år til 1 milliard kr. Nyttetapet ville bli enda større på Lavlandslinjen fordi under 
anleggsperioden ville det bli store trafikkulemper daværende E-18. Det ble ikke foretatt noen 
n/k-beregning av alternativ langs Rv. 35 (Bispeveien) pga. de sterke argumentene som 
veikontoret hadde kommet med tidligere og som Vegdirektoratet delte.  
Det som FD ba om ville iflg. Vegdirektoratet kreve en helt ny planleggingsprosess for både 
Østalternativet og Lavlandslinjen. I tillegg kom planlegging av ny vei langs Rv. 35 
(Bispeveien). Alt dette ville iflg. Vestfold veikontor ta 7 år, med først en utredningsfase på 2 
år og en hovedplanfase på 5 år. Dette ville da medføre at en ikke ville kunne starte 
anleggsarbeidene før 1997-98. En slik utsettelse ville bare eskalere alle de problemene som 
allerede var for både de kjørende og for lokalbefolkningen som bodde nær daværende E-18 
pga. stadig økende trafikk, og veivesenet ville ikke ha ansvaret for en slik utsettelse med de 
problemene som dette ville medføre. Videre mente Vegdirektoratet at det ikke hadde 
kommet noen nye momenter som skulle tilsi noe behov for nye utredninger. På bakgrunn av 
                                                 
38 Skriftlig henvendelse fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 13. juni 1990 om forslag til svar på 
Finansdepartementets brev av 2. mai 1990 med notat fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 12. juni 1990 om E-
18 i Vestfold, godkjenning av hovedplan for strekningen Eik - Helland som vedlegg 
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dette ba Vegdirektoratet om at hovedplanen for Kombinasjonslinjen burde godkjennes så 
snart som mulig. 
Samferdselsdepartementet
39
 sa seg helt enig i Vegdirektoratets argumenter, og på denne 
bakgrunn var det Samferdselsdepartementets klare oppfatning at det var nødvendig å komme 
i gang med utbygging av ny E-18 i nordre Vestfold snarest mulig, og med rask framdrift. 
4.1.14 Godkjenning og ikke godkjenning av hovedplanen 
Samferselsdepartementet
40
 kunne meddele at etter behandling i Regjeringen kunne 
departementet gi Vegdirektoratet anledning til å godkjenne hovedplanen for ny E-18 Eik - 
Helland. Departementet understreket videre at i det videre planarbeidet måtte det legges vekt 
på miljøforhold og hensyn til landbrukets interesser.   
I godkjenningen av hovedplanen oppfattet Vegdirektoratet
41
 at Samferdselsdepartementet 
hadde foretatt en overordnet vurdering av hovedplanen, slik at spørsmålet om 
Kombinasjonslinjen i forhold til andre korridorer var vurdert, og at behandlingen i 
regjeringen bekreftet tidligere vedtak om at en ny E-18 i det nordlige Vestfold skulle følge 
Kombinasjonslinjen. 
De linjeendringene som Vestfold veikontor gjorde etter å ha innfridd uttalelsene fra fagetater, 
fylker og kommuner etter offentlig ettersyn var tydeligvis ikke Vegdirektoratet
42
 fornøyd 
med, for 90 mill. kr i ekstraomkostninger for å komme uttalelsene i møte var åpenbart for 
mye for Vegdirektoratet. Det ble da en tautrekking mellom Vegdirektoratet og Vestfold 
                                                 
39 Skriftlig uttalelse fra Samferdselsdepartementet til Finansdepartementet 19. juli 1990 om E-18 i Vestfold - godkjenning 
av hovedplan for strekningen Eik - Helland med skriftlig henvendelse fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 13. 
juni 1990 om forslag til svar på Finansdepartementets brev av 2. mai 1990 med notat fra Vegdirektoratet til 
Samferdselsdepartementet 12. juni 1990 om E-18 i Vestfold, godkjenning av hovedplan for strekningen Eik - Helland som 
vedlegg 
40 Skriftlig henvendelse fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 24. august 1990 om hovedplan for strekningen Eik 
- Helland 
41 Skriftlig uttalelse fra Vegdirektoratet til både Buskerud- og Vestfold veikontor 7. september 1990 om hovedplan for E-18 
Eik - Helland 
42 Op. Cit. Skriftlig uttalelse fra Vegdirektoratet til både Buskerud- og Vestfold veikontor 7. september om hovedplan for 








 tok affære for å argumentere mot 
Vegdirektoratets oppfatninger om hvor veilinjen skulle ligge, og resultatet ble til slutt 




 var opprørt over ”rotet” med 
nytte/kostnadsberegningene som varierte fra 0,69 til 3,6 med forskjellige inngangsdata 
(innsatsfaktorer) og kapasitetstall slik at Naturvernforbundet sådde tvil om sannhetsgehalten 
i disse beregningene. Videre ble det fokusert på detaljer som hastighet og veilengder som 
Naturvernforbundet oppfattet som direkte feil i en rapport om samfunnsøkonomiske 
beregninger for E-18 Kombinasjonslinjen datert 13. juni 1990 og utarbeidet av Vestfold 
veikontor. Det samme gjaldt tidskostnader i køsituasjon ble fritidstrafikk i helgene priset likt 
med virketrafikk på hverdager, og iflg. Naturvernforbundet hadde tidskostnadene 
dominerende plass i beregnet nytte forsterket dette inntrykket. Det ble også poengtert at iflg. 
Naturvernforbundet bygde ikke hovedplanen på en aktuell veiutredning. 
I et intervju med Tønsbergs Blad
47
 fortalte samferdselsminister Kjell Opseth at 
Samferdselsdepartementet regnet med at klagebehandlingen ville være avsluttet relativt tidlig 
i 1992. Han registrerte at de fleste klagene gikk på saksbehandlingsfeil, og at en måtte nøye 
undersøke om det var noe i dokumentene som inneholdt feilaktige opplysninger slik som 
Naturvernforbundet hadde påstått gjennom konkrete feil i dokumentene gjorde at 
Kombinasjonslinjen framsto som langt mer samfunnsøkonomisk lønnsom enn det den i 
realiteten var. 
                                                 
43 Intervju med tidligere plansjef Tore Foss og Steinar Aspen ved Vestfold veikontor 16. mars 2009 
44 Op. Cit. Skriftlig uttalelse fra Vegdirektoratet til både Buskerud- og Vestfold veikontor 7. september om hovedplan for 
E-18 Eik - Helland 
45 Op. Cit. Skriftlig uttalelse fra Vegdirektoratet til både Buskerud- og Vestfold veikontor 7. september om hovedplan for 
E-18 Eik - Helland 
46 Uttalelse fra Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet til Vestfold veikontor, veisjefen 9. desember 1991 om E-18 i nordre 
Vestfold, Kombinasjonslinjen er klart ulønnsom. Fakta på bordet før den politiske sluttbehandlingen, og uttalelse fra 
Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet til Vestfold veikontor, veisjefen og Vestfold fylke, fylkesordføreren 30. desember 
1991 om E-18 i nordre Vestfold, Kombinasjonslinjen er klart ulønnsom. Fakta på bordet før den politiske 
sluttbehandlingen. 
47 Artikkel i Tønsbergs Blad 19. desember 1991 om E-18 - avgjørelse først neste år 
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I et intervju med Tønsbergs Blad
48
 fortalte lederen for Naturvernforbundet i 
Tønsbergdistriktet, Rolf Egil Haakonsen at han ikke trodde fungerende veisjef Tore Kaurin 
snakket sant da han til Tønsbergs Blad fortalte at alle feil var rettet. Tvert imot hevdet 
Haakonsen at nye feil ble begått så seint som halvannen måned i forveien i et notat fra 
Vestfold veikontor til Vegdirektoratet. Haakonsen mente at det var skandaløst at det var så 
mye rot og feil i denne behandlingsprosessen, og at de politiske myndigheter måtte komme 
på banen for å rydde opp i dette uføret. 
Etter ”rotet” i n/k-beregningene gikk fylkesstyret i Vestfold Høyre49 inn for en fullstendig 
utredning av Lavlandslinjen fra Hanekleiva og sørover som måtte inneholde en bred analyse 
av miljømessige konsekvenser, vektlegging av kostnadsmessige vurderinger, samt hvordan 
en kunne tilrettelegge kommunikasjon mellom vei og jernbane. Iflg. Vestfold Høyre kunne 
dette arbeidet pågå samtidig med anleggsarbeidene mellom Eik og Hanekleiva, slik at tid 
ikke gikk til spille. Dette utspillet fra Høyre fikk medhold av Holmestrand kommune
50
. 
I forbindelse med klagen fra Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet var Vestfold 
veikontor
51
 innforstått med at de hadde gjort noen feil i n/k-beregningene, som blant annet 
veilengde og hastighet som Naturvernforbundet hadde påstått. Ellers var veikontorets svar 
som forklart over med forskjellige metoder, kapasitetstall og følsomhetstall.  
Nytte-/kostnadsberegningene var iflg. Samferdselsdepartementet
52
 svært følsomme overfor 
endringer i trafikkforutsetningene. På grunnlag av blant annet dette hadde departementet 
kommet fram til at godkjenning av hovedplanen skulle være begrenset til strekningen 
mellom Eik og Gutu. Det var jo her tydelig at departementet hadde gått tilbake på 
Vegdirektoratets godkjenning av hovedplanen av 7. september 1990 for strekningen Eik - 
Helland, og ba om nye vurderinger.  
                                                 
48 Artikkel i Tønsbergs Blad 19. desember 1991 om nye E-18 - feil fra veivesenet? 
49 Artikkel i Tønsbergs Blad 29. februar 1992 ”Høyre ber om ny trasévurdering” 
50 Artikkel i Tønsbergs Blad 29. februar 1992 ”Seier for Holmestrand” 
51 Skriftlig henvendelse fra Vegdirektoratet til Samferdseldepartementet 23. mars 1992 om nytte/kostnadsberegninger for E-
18 i nordre Vestfold med notat fra Vestfold veikontor 18. mars 1992 om nytte/kostnadsberegninger for E-18 i nordre 
Vestfold som vedlegg 
52 Skriftlig uttalelse fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 17. juli 1992 om hovedplan for E-18 
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I telefonintervju med Rolf Egil Haakonsen var det både en plikt og et mål å komme til bunns 
i det ”virvaret” av n/k-tall som florerte, fordi det for utenforstående virket som om Vestfold 
veikontor enten ikke hadde oversikten av hva de holdt på med eller at de drev med 
manipulering av n/k-tall. Iflg. Haakonsen fikk han også et inntrykk av at politikerne 
undervurderte det store spriket i  n/k-tallene. Det er ingen tvil om at det store spriket og alle 
de forskjellige n/k-tallene som ble lagt fram etter hvert og forskjellige forklaringer på hvert  
n/k-tall ikke ga noe tillitt. Stadig nye n/k-tall med økte verdier for økt overbelastning hvor en 
ny tofeltsvei får høyere n/k-verdi enn en firefeltsvei er for meg vanskelig å fatte og det var 
det vel også for Samferdselsdepartementet, som på grunnlag av bl.a. dette ikke ville 
godkjenne hovedplanen. Det at veikontoret og departementet opererte med forskjellige 
prognoser for trafikkvekst gjorde ikke saken noe bedre. Det virket også som om 
medarbeiderne hos Bruer AS i tillegg til at de hadde nyere og mer avanserte metoder som 
bl.a. fanget opp køkjøringskostnadene og forskjellen i verdiene mellom virke- og 
fritidskjøring også var mer oppdatert på n/k-analyser enn medarbeiderne ved Vestfold 
veikontor. Dette kan være en grunnleggende årsak til at de forskjellige n/k-tall og 




 opplyse at NSB hadde begynt planleggingen av ny 
dobbeltsporet Vestfoldbane med dimensjonert hastighet på 160-200 km/t. NSBs planer var 
iflg. departementet en ny forutsetning i den langsiktige planleggingen av ny E-18, og den 
videre vurderingen av veisystemet burde sees i sammenheng av dette. Departementet ønsket 
dermed vurdert en samordnet vei- og jernbaneutbygging sør for Gutu. Nord for Gutu var en 
slik samordning av utbyggingen allerede forutsatt. Departementet ønsket videre en nærmere 
vurdering ut i fra NSBs planer om hvor stor trafikk som kunne gå på Vestfoldbanen i 
framtida, og ut fra dette få en vurdering av hvilke konsekvenser dette kunne ha for 
dimensjoneringen av ny E-18. Departementet ba da Vegdirektoratet om å inngå et samarbeid 
med NSB om dette. Det var et ønske fra departementet at en fikk en konklusjon på denne 
vurderingen innen utgangen av året slik at en enten kunne stadfeste Vegdirektoratets 
                                                 
53 Op.cit. Skriftlig uttalelse fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 17. juli 1992 om hovedplan for E-18 
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hovedplanvedtak av 7. september 1990 eller sette i gang med nye utredninger av andre 
traseer som igjen ville føre til forsinkelser av prosjektet. 
Det ble laget en tilleggsvurdering
54
 hvor det ble utarbeidet et nytt traséforslag som skulle gå 
parallelt med den planlagte jernbanetraseen fra Bergsenga og sørover til Holm. Dette ble 
utført av Vestfold veikontor i nært samarbeid med NSB, fylkesmannens miljøvernavdeling, 
fylkeslandbrukskontoret i Vestfold og fylkeskultursjefen i Vestfold. Deretter skulle den 
planlagte veitraseen følge Lavlandslinjen sørover til Helland. Den nye veitraseen som ble 
kalt NSB-linjen ble godt mottatt av de fleste fagetater og interessegrupper i første omgang. 
Vegdirektoratet
55
 hevdet straks at tilleggsvurderingen ikke representerte noe nytt eller at den 
avdekket nye forhold som skulle tilsi ytterligere utredninger, og at dette var i samsvar med 
med veisjefens oppfatning.  Årsaken til dette var at Statens vegvesen
56
 og NSB hadde vurdert 
en samordning av vei og jernbane sør for Gutu og kommet til at det ikke var noen vesentlig 
gevinst i å hente på et samarbeidsprosjekt mellom veivesenet og NSB. Selv om 
kombinasjonslinjen falt dårligere ut enn NSB-linjen mht. landbruket og miljøet forsvarte 
dette iflg. Vegdirektoratet ikke noen endring av hovedplanvedtaket av Kombinasjonslinjen. 
NSB-linjealt. hadde også litt dårligere n/k-forhold enn Kombinasjonslinjen. Videre kunne 
Vegdirektoratet opplyse at fylkestinget hadde med stort flertall avvist ytterligere utredning av 
tilleggsvurderingen, fordi dette først og fremst ville forsinke videre utbygging av ny E-18 fra 
Gutu og sørover. 
Samferdselsdepartementet
57
 kunne ikke se at det forelå noen saksbehandlingsfeil som feil 
lovanvendelse eller andre grunner som skulle tilsi noen ugyldighetsgrunn for 
Vegdirektoratets hovedplanvedtak av 7. september 1990. Samferdselsdepartementet var av 
den oppfatning at en ny planleggingsrunde ville ta 5 år og at anleggsarbeidene for en NSB-
linje ville ta ett år mer enn anleggsarbeidene for Kombinasjonslinjen, slik at en ferdigstillelse 
                                                 
54 Skriftlig beskjed fra Vestfold veikontor til Vegdirektoratet 25. november 1992 om tilleggsvurdering til hovedplan for E-
18 Eik - Helland 
55 Skriftlig uttalelse fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 2. desember 1992 om hovedplan for E-18, Eik - 
Helland, tilleggsvurdering 
56 Skriftlig uttalelse fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 18. mars 1993 om hovedplan for E-18, Eik - Helland, 
tilleggsvurdering 
57 Skriftlig uttalelse fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 18. juni 1993 om hovedplan for E-18, Eik - Helland, 
stadfesting av hovedplan for strekningen Gutu - Helland i nordre Vestfold 
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av en NSB-linje ville bli 6 år seinere enn for Kombinasjonslinjen, og dette var iflg. 
Samferdselsdepartementet helt uakseptabelt. 
En kan her stille et spørsmål om hvorfor tilleggsvurderingen ble utført da både 
Samferdselsdepartementet, NSB og Vegdirektoratet hadde en såpass forutinntatt innstilling 
til hele tilleggsvurderingen. Jeg spurte flere personer om dette i telefonintervju og ansikt til 
ansiktintervju. Ut fra teorien til Flyvbjerg skulle dette med å planlegge firefelts motorvei og 
dobbeltsporet høyhastighetsbane side om side fra Gutu og sørover mot Holm være 
prototypen på det moderne prosjekt hvor prosjektet av mange ble sett på som et ideal men 
hvor resultatet endte opp i en rein skrinleggelse av hele prosjektet. Hvorfor gikk det slik? Ut 
fra de intervjuene jeg foretok dannet jeg meg det inntrykket at det her var divergerende 
oppfatninger og strategier, men enighet om at resultatet av prosjektet ville bli langt mer 
negativt enn den løsningen som ble valgt. Resultatet som alle var enige i var at dette ville 
skape et belte i kulturlandskapet som kunne bli opptil 100 m bredt og at Sande sentrum ville 
etter all sannsynlighet bli betydelig mer rasert eller oppsplittet enn det den valgte løsningen 
resulterte. Mye mer med landbruksarealer ville også bli ødelagt. På grunnlag av dette er det 
litt merkelig at NSB-linjen falt bedre ut enn Kombinasjonslinjen mht. landbruket og miljøet, 
som i omtalen over. Målet ved utbyggingen var iflg. tidligere veisjef Tore Foss i tillegg til 
det distriktspolitiske, at den nye E-18 tatt forholdene i betraktning skulle legges lengst mulig 
vekk fra bebyggelsen. Mens målet for NSB sitt vedkommende var iflg. utbyggingssjef Ole 
Kontorp å bygge jernbanen etter ”Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og 
transportplanlegging” slik at jernbanen skulle gå fra sentrum til sentrum. Da sier det seg selv 
at disse to målene var så forskjellige at de ikke kunne forenes. For tidligere 
samferdselsminster Kjell Opseth var målet å finne ut den samfunnsøkonomiske 
lønnsomheten var bedre med jernbane og vei side om side enn vei og jernbane hver for seg. 
Dette var også målet til tidligere leder for Naturvernforbundet i Tønsberg og omegn Rolf 
Egil Haakonsen. For Opseth var dette også en strategi for å få en endelig avklaring på om 
Kombinasjonslinjen var den mest samfunnsøkonomisk lønnsomme av alle tenkelige 
linjealternativer, slik at en kunne gjøre et endelig vedtak så anleggsarbeidene kunne komme i 
gang. Resulatet ble at jernbanen fikk den samme traseen som i tilleggsutredningen mens 
veien fulgte Kombinasjonslinjens trasé. En årsak til dette var iflg. tidligere plansjef Tore 
Foss ved Vestfold veikontor at for jernbaneprosjekter ble det operert med høyere 
kalkulasjonsrente enn for veiprosjekter slik at jernbanetraseen fikk bedre samfunnøkonomisk 
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lønnsomhet enn det veien fikk langs NSB-linjetraseen. Veitrasé langs Kombinasjonslinjen 
fikk da bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I og med at Kombinassjonslinjen hadde 
bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet sa det seg selv at NSB-linjen var uaktuell. For FD 
som hadde det avgjørende ord i denne saken her ville aldri ha godtatt noe annet. Det som 
etter min oppfatning mangler her er en vurdering av dersom tilleggsvurderingen hadde blitt 
en realitet, med hvordan en skulle takle det å bygge dobbeltsporet jernbane og firefeltsvei 
side om side og i kryssing med hverandre inne i Holmestrandfjellet med de stive 
linjekurvaturer som begge prosjektene hadde, og utfordringene dette ville medføre, for å 




 fattet den 5. august 1992 detaljplanvedtak på strekningen Buskerud 
grense - Gutu hvor alle berørte grunneiere og rettighetshavere, fylket og Sande kommune 
med fagetater ble underrettet om dette. Med hjemmel i Vegloven fattet veisjefen et vedtak 
om utvidet byggegrense til 50 meter på begge sider av veien som et miljørettet tiltak som en 
del av detaljplanen.  
I behandlingen av detaljplanen kom det krav fra berørte grunneiere
59
, landbruksnemnda i 
Sande, Sande kommunestyre, fylkeslandbrukssjefen og fylkesskogsjefen. Det som var felles 
krav fra samtlige var at det ble bygget miljøtunnel ved Bjørgehaugen, og at det ble satt opp 
gjerder på begge sider av ny E-18. Miljøtunnel ved Bjørgehaugen ble sett på som et viktig 
avbøtingstiltak for å unngå en sterkt sjenerende skjæring i kulturlandskapet, slik at det 
daværende lokalveisystemet kunne beholdes. Det var jo dette de fleste uttalelsene dreide seg 
om fordi parsellen fremdeles var planlagt fram til Hallan og ikke til Gutu, fordi 
Bjørgehaugen ligger mellom Gutu og Hallan.  
                                                 
58 Skriftlig underretning om detaljplanvedtak fra Vestfold veikontor til Vegdirektoratet 11. august 1992 
59 Telefax fra advokatfirmaet Gulsvik, Storemoen og Andersen til veisjefen i Vestfold 7. september 1992 om ny E-18 i 
Vestfold. Sande grunneierlags klage over detaljplanvedtak av 5. august 1992 med skriftlig uttalelse fra advokatfirmaet 
Gulsvik, Storemoen og Andersen til Vestfold veikontor 14. desember 1991 om grunneierkommentarer til detaljplan ny E-
18, Buskerud grense - Hallan i Sande, med utskrift fra møteprotokoll til Sande landbruksnemnd 7. januar 1991 om 
detaljplan for ny E-18 Eik - Helland, parsell Buskerud grense - Hallan i Sande kommune, uttalelse til planen, felles 
merknader fra fylkeslandbrukssjefen og fylkesskogsjefen 24. januar 1991 og med utskrift Sande kommunestyrets 
møteprotokoll 27. mars 1991 over kommunestyrevedtak 20. mars 1991 angående detaljplan for ny E-18 Eik - Helland, 




 langs den planlagte E-18 i Sande sendte en felles klage hvor de ikke fant 
samsvar mellom Samferdselsdepartementets vilkår for dimensjonering av ny E-18 og 
Vestfold veikontors detaljplan med sterk grad av tilrettelegging og erverving av arealer for 4 
felt. De mente at det var mangel på samsvar mellom hovedplan og detaljplan og krevde 
ingen iverksetting av detaljplanvedtaket før klagen var avgjort.  
Naturvernforbundet
61
 fulgte opp med klage i samme ordspråk med blant annet å påpeke at 
begrepet ekspropriasjon eller erverv av arealer i detaljplanen var å gå langt lenger enn 
begrepet båndlegging av arealer som ble benyttet i hovedplanen. Dermed stod 
detaljplanvedtaket iflg. Naturvernforbundet i strid med stadfestingsvedtaket for hovedplanen, 
og måtte da bli ugyldig.  
Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen og landbrukskontoret- /nemnda i Sande 
hadde fått detaljplanene til uttalelse. Landbruksdirektøren
62
 ved fylkesmannens 
landbruksavdeling i Vestfold hadde merket seg en viss forskjell mellom veisjefens 
detaljplanvedtak den 2. september 1993 og det vedtaket som Samferdselsdepartementet ved 
samferdselsminister Oppseth hadde fattet den 18. juni 1993 når det gjaldt begrensningen av 
forberedelse til 4-feltsvei. Etter landbruksdirektørens mening hadde veisjefen i sitt vedtak 
gått merkbart lenger i sin forberedelse til 4 felt i første byggetrinn enn det 
samferdselsministeren hadde gjort i sitt vedtak. Landbruksdirektøren valgte å ta 
Samferdselsministeren på ”ordet” fordi det var jo i Samferdselsdepartementet makta lå og 
ikke på Vestfold veikontor, slik at det var Samferdselsministeren og 
Samferdselsdepartementet som hadde det avgjørende ordet og ikke veisjefen og Vestfold 
veikontor. Med bakgrunn i dette valgte landbruksdirektøren ikke å overprøve veisjefens 
detaljplanvedtak, men bare tilføye noen tiltak som tosidig permanent viltgjerde mellom 
Buskerud grense og Hanekleivatunnelen og et par over- og underganger for kryssing av ny E-
18.  
                                                 
60 . Felles skriftlig klage fra grunneierne langs planlagt E-18 til Vestfold veikontor 22. september 1993 om klage over 
detaljplan for E-18 
61 Skriftlig klage fra Naturvernforbundet til Vestfold veikontor 5. oktober 1993 om ny E-18 i nordre Vestfold - klage på 
detaljplanvedtak for strekningen Gutu - Hanekleiva 
62 Lanbruksdirektørens skriftlige innstilling til Vestfold fylkeslandbruksstyre som gjorde vedtak i samsvar med innstillingen 
16. november 1993 
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Under detaljplanleggingen ble det en ”strek i regninga” for veikontoret at Holmestrand 
kommune
63
 gjennom formannskapsvedtak av 31. august 1993 fattet vedtak om at Plan- og 
bygningsloven skulle gjelde for all videre planlegging av ny E-18 gjennom Holmestrand 
kommune. Detaljplanvedtaket som opprinnelig var fra Buskerud grense til Hvittingsrud i 
Holmestrand kommune ble da forkortet til kommunegrensa mellom Holmestrand og Sande 
midt inne i Hanekleivatunnelen. I sitt svar til Naturvernforbundet og grunneierne langs 
planlagt E-18 poengterte veikontoret
64
 at en båndlegging etter Vegloven hadde en mye lengre 
varighet enn en båndlegging etter Plan- og bygningsloven hvor båndleggingstida bare var på 
4 år. Iflg. veikontoret var dette alt for kort tid når en tenkte seg en anleggsperiode opp mot 7 
år. Da krevdes det grunnerverv og ikke bare båndlegging, slik at planene ble forutsigbare noe 
som iflg. veikontoret var til fordel for både veivesenet, kommune og grunneiere. Dersom 
veikontoret la opp til båndlegging etter Vegloven eller grunnerverv etter  
Plan- og bygningsloven for bare 2 felt ville dette iflg. veikontoret medføre en helt ny 
planleggingsprosess når en skulle utvide til 4 felt, og dette ville være urasjonelt i tillegg til at 
det ville kreve mye mer med planleggingsressurser. Dessuten mente veikontoret at denne 
formen for planlegging ville virke både uryddig og uforutsigbar på spesielt de berørte 
grunneiere.  
Selv om samferdselsminister Opseth hadde uttalt i vedtaket av 18. juni 1993 at det var 
tilstrekkelig med bare båndlegging av arealer som forberedelser til 4-feltsvei, og at veisjefens 
detaljplanvedtak av 2. september 1993 fortalte noe annet, så var det jo klart at veisjefen som 
var byråkrat var forpliktet til å holde seg til lovverket så langt det lot seg gjøre. Det som her 
var tilfelle var at en var inne i en periode hvor en forberedte en overgang fra Veiloven til 
Plan- og bygningsloven, fordi Veiloven ville bli ugyldig etter 1. juli 1994. Med Plan- og 
bygningsloven fulgte det andre regler hvor båndlegging av arealer hadde en begrenset 
varighet på 4 år. På grunnlag av denne signaliserte veisjefen grunnerverv av de samme 
arealene som Opseth ville båndlegge. Årsaken til dette lå i at veisjefen var forutseende nok 
til at det antakelig ville gå mer enn 4 år før en kom til å starte anleggsarbeidene på de to siste 
                                                 
63 Skriftlig uttalelse fra Vestfold veikontor til Vegdirektoratet 1. desember 1993 om detaljplan E-18 Eik - Helland, parsell 
Gutu - Hallan og Hallan - Hanekleiva, klager på veisjefens vedtak om detaljplan godkjenning 
64 Op. cit. skriftlig uttalelse fra Vestfold veikontor til Vegdirektoratet 1. desember 1993 om detaljplan E-18 Eik - Helland, 
parsell Gutu - Hallan og Hallan - Hanekleiva, klager på veisjefens vedtak om detaljplan godkjenning 
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feltene på ny E-18. Han ville da sikre seg i mot en ny runde med detalj- eller 
reguleringsplanlegging ved å vedta grunnerverv med en gang. Det kan virke litt naivt av 
landbruksdirektøren å ta Opseth på ”ordet” slik han gjorde, fordi landbruksdirektøren burde 
ha satt seg bedre inn i både Veiloven og Plan- og bygningsloven og den overgangsordningen 
en var inne i. Det merkelige her var at landbruksdirektøren som også var byråkrat burde 
forstå at lovverket var den maktinstitusjonen som stod over alt annet her i landet, som selv 
ikke samferdselsminister Opseth med den autoriteten han hadde, kunne overprøve. Det er 
kun i gjennom flertallsvedtak i Stortinget at lover kan endres og dette har en hver byråkrat 
plikt til å være inneforstått med. Flere av klagerne som Sande grunneierlag og 
Naturvernforbundet burde kanskje også ha satt seg bedre inn Veiloven i forhold til Plan- og 
bygningsloven. Et annet moment var at den måten Opseth formulerte seg på i vedtaket av 18. 
juni 1993 ga andre forhåpninger enn det lovverket ga uttrykk for, og som veisjefen måtte 
rette seg etter i sitt detaljplanvedtak av 2. september 1993. 
Det ble en dragkamp mellom fylkeskultursjefen, fylkesmannens miljøvernavdeling, 
landbruksmyndighetene
65
 og Sande kommune
66
 på den ene siden og veikontoret på den 
andre siden da det gjaldt kravet om bru i stedet for kulvert ved Mølledammen og over 
Gilhusbekken og Tollerudelva. I løpet av våren 1994 ble det oppnådd enighet
67
 om dette 
mellom de impliserte parter ved at det ble bygget bruer istedenfor kulverter. 
Naturvernforbundet som mente at veisjefens detaljplanvedtak av 2. september 1993 var i 
strid med Samferdselsdepartementet stadfestingsvedtak av 18. juni 1993, fikk ikke medhold i 
dette i et endelig svar fra Samferdselsdepartementet
68
 ved Samferdselsminister Kjell Opseth. 
                                                 
65 Skriftlig klage fra Landbruksdepartementet til Vegdirektoratet 23. mars 1994 om klage på detaljplanvedtak 
66 Skriftlig uttalelse fra Vegdirektoratet til Sande kommune 19. mai 1994 om klage på vedtak for E-18 på strekningene Gutu 
- Hallan og Hallan - Hanekleiva 
67 Skriftlig uttalelse fra Vestfold veikontor til Vegdirektoratet 22. april 1994 om detaljplanvedtak for E-18 Gutu - Hallan og 
Hallan - Hanekleiva, gjenstående klagebehandling 
68 123. Skriftlig uttalelse fra Samferdselsdepartementet v/statsråden til Norges Naturvernforbund 15. juni 1994 om E-18 i 
Vestfold 
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4.1.17 Tunnelstriden om to eller ett løp  
Ut på høsten 1994 brygget det opp til strid om det skulle bygges ett eller to løp i gjennom 
Hanekleivatunnelen i første byggetrinn. Etter lov om brannvern fattet Sande brannstyre den 
15. november 1994 et enstemmig vedtak om å bygge Hanekleivatunnelen i to løp. To dager 
etterpå sluttet også Sande formannskap
69
 enstemmig opp om brannstyrets vedtak. Årsaken til 
kravet om to tunnelløp var at dette var en relativt lang tunnel og ville få perioder med store 
mengder trafikk. En anså at både hyppigheten og alvorligheten av ulykker ville være 
vesentlig større med ett løp enn med to. Videre mente en at ved vedlikehold av tunnelløpet 
var det en stor fordel med to løp, og at vedlikeholdsbehovet økte med økt trafikk. 
Formannskapet la også vekt på at Vegdirektoratet i sin vurdering hadde tatt utgangspunkt i 
forventet trafikk 10 år fram i tida, mens det normale var 20 år. På grunnlag av dette ba 
formannskapet om at Vegdirektoratet omgjorde sitt vedtak slik at det ble bygd to tunnelløp i 
Hanekleiva med en gang. 
Samferdselsutvalget i Vestfold
70
 var kjent med at både Sande og Holmestrand kommuner var 
i diskusjon med veivesenet om å få bygd to tunnelløp i Hanekleiva i første byggetrinn. Både 
teknisk utvalg og brannsjefen i begge kommunene og ambulansetjenesten i Vestfold ville 
pålegge veivesenet å bygge to løp med en gang ut fra en sikkerhetsvurdering. 
Samferdselsutvalget mente i tillegg ut fra veivesenets tunnelnormaler og prognostisert 
årsdøgntrafikk med en moderat vekst på 1% i året ville trafikken bli på 15 700 pr. døgn i 
2010. Disse tallene tilsa at det iflg. samferdselsutvalget måtte det bygges ut to løp med en 
gang, og ba Vegdirektoratet å omgjøre vedtaket om ett tunnelløp til to tunnelløp så fort som 
mulig for å unngå ytterligere forsinkelser.  
Vestfold veikontor
71
  argumenterte også for ikke bare at Hanekleivatunnelen skulle bygges i 
to løp, men også at de 2 andre tunnelene på parsellen mellom Hanekleiva og Island 
(Hillestad) som ville bli på henholdsvis 650 og 700 m skulle bygges i to tunnelløp, fordi 
                                                 
69 Skriftlig uttalelse fra ordføreren i Sande kommune til Vegdirektoratet 18. november 1994 om ny E-18 i nordre Vestfold. 
Ett eller to tunnelløp i Hanekleiva 
70 Skriftlig uttalelelse fra Samferdselutvalget i Vestfold fylkeskommune til Vegdirektoratet 25. januar 1995 om E-18 
Hanekleivatunnelen 
71 Skriftlige notater fra Vestfold veikontor til Vegdirektoratet 10. og 16. februar og 13. mars 1995 om E-18 nordre Vestfold 
- Dimensjonering av tunneler og trafikkdata 
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disse ville få den nøyaktig samme trafikken, og at de begge var lengre enn tunnelnormalenes 
grense på 500 m.  
Etter påtrykk og argumenter i fra nevnte kommunale og fylkeskommunale etater i tillegg til 
veikontoret vedtok Vegdirektoratet
72
 at de med et samtykke fra Samferdselsdepartementet 
ville gå inn for å bygge Hanekleivatunnelen i to løp, mens de to andre tunnelene i ett løp i 
første byggetrinn. En årsak til at Vegdirektoratet gikk inn for to løp i Hanekleiva var 
gevinsten ved å bygge begge løpene samtidig i forhold til det å vente med det andre 
tunnelløpet til neste byggetrinn. Vegdirektoratet hadde detaljberegnet kostnadene ved å 
bygge to løp samtidig til å bli 162 mill. 94-kr og tunnelløpene hver for seg til 210 mill. 94-kr. 
Samferdselsdepartementet
73
 vedtok i denne sammenheng med bakgrunn i sikkerhetsmessige, 
anleggsmessige og økonomiske hensyn å gå inn for Vegdirektoratets vedtak. 
På grunn av vedtaket om å bygge Hanekleivatunnelen i to løp hevdet veikontoret
74
 at 
forberedelsene til 4-feltsvei måtte utvides i forhold til opprinnelige planer, hvor tverrgående 
bruer og en del skjæringer måtte sprenges ut pga. siktkrav i en tofeltssituasjon. Rett nord for 
Hanekleivatunnelen var en nødt til å legge store fyllinger og dette krevde store fyllmasser. 
De tre første kilometrene nord for denne fyllingen var en nødt til å sprenge ut store 
skjæringer, og da mente veikontoret at det var nødvendig å sprenge ut fjell til 4 felt med en 
gang. Årsaken til dette var iflg. veikontoret at en trengte fyllmasser til fyllingen nord for 
Hanekleiva, og at det ville bli veldig vanskelig å sprenge ut fjell fra 2 til 4 felt uten å måtte 
stenge veien i lange perioder hvor trafikken måtte ut på gamle E-18 igjen. På bakgrunn av 
mange og til dels alvorlige ulykker sommeren 1995 vedtok fylkestinget i Vestfold den 28. 
august 1995 om å anmode Samferdselsdepartementet om å endre vilkårene for stadfesting av 
hovedplanen slik at det kunne bygges 4-feltsvei med en gang. Flere av Vestfoldbenkens 
stortingsrepresentanter hadde den siste tida uttrykt kravet om 4-feltsvei. Gjennom 
høringsrunden for reguleringsplanen for den første parsellen i Holmestrand (Hanekleiva - 
                                                 
72 Skriftlig uttalelse fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 20. mars 1995 angående søknad om tillatelse til å 
bygge Hanekleivatunnelen på E-18 i Vestfold med to løp 
73 Skriftlig svar fra Samferdselsdepartementet v/Samferdselsminister Kjell Oppseth til Vegdirektoratet 4. april 1995 på 
søknad om tillatelse til å bygge Hanekleivatunnelen på E-18 i Vestfold med to løp 
74 Skriftlig notat fra Vestfold veikontor til Vegdirektoratet 7. september 1995 om E-18 i nordre Vestfold - 
utbyggingsstandard med brev fra Vestfold fylkeskommune med uttalelse fra fylkesordføreren til fylkestinget og utskrift fra 
fylkestingsvedtak 28. august 1995 som vedlegg 
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Hillestad) hadde de forskjellige kommunale etater begynt å kreve at det ble bygd 4-feltsvei 
med en gang. Det så da ut til at Holmestrand kommunestyre ville fatte vedtak i tråd med 
disse kravene, og da ville det ligge an til mekling hos fylkesmannen. Dersom dette ikke 
lyktes ville saken gå videre til MD for endelig avgjørelse, og dette kunne iflg. veikontoret ta 
lang tid. Veikontoret ba Vegdirektoratet om å ta denne saken opp med 
Samferdselsdepartementet slik at departementets stadfesting av hovedplanvedtaket ble endret 
til full utbygging til 4 felt på strekningen Gutu - Hillestad, i tillegg til den vedtatte 
strekningen Eik - Gutu. 
MD
75
 ville ha ytterligere uttalelser fra Samferdselsdepartementet fordi det hadde utviklet seg 
til en kompetansestrid mellom Direktoratet for brann og eksplosjonsvern (DBE) og 
veimyndighetene. Vegdirektoratet
76
 kunne opplyse at de to tunnelene mellom 
Hanekleivatunnelen og Hillestad ville bli utstyrt med automatisk styrte skilter, lysanlegg og 
bommer som ville bli videoovervåket fra veivesenets veitrafikksentral i tillegg til at brann- 
og varslingsutstyr ville bli sentralt plassert langs tunnelstrekningene. Dette var iflg. 
Vegdirektoratet tilstrekkelig med sikkerhet for at disse to tunnelene med lengde på 
henholdsvis 650 og 700 m kunne bygges med enkeltløp. På dette tidspunktet så en det også 
vanskelig med hensyn til finansieringen av to ekstra tunnelløp. Vegdirektoratet mente at med 
de trafikkprognosene som forelå ville behovet for 4 felt først melde seg bortimot år 2020. 
DBE
77
 sammenliknet tunnelene med bygg, og det hadde iflg. DBE vært umulig å tillate bygg 
på 6-700 m med bare en utgang i hver ende, så slike bygg ville ikke bli tillatt verken i 
henhold til den da gjeldende bygnings- eller brannvernlovgivning. Det var spesielt bilbranner 
en fryktet som kunne skape panikkreaksjoner hos bilførere med latent ”tunnelfobi”, noe som 
da allerede hadde skjedd i Holmestrandtunnelen. Forøvrig mente DBE at en ettløpstunnel 
med tett trafikk i begge retninger som etter Vegdirektoratets egne normer krevde en 4 felts 
motorvei var helt uakseptabelt. DBE pekte videre på at det her ikke eksisterte noen 
                                                 
75 Skriftlig uttalelse fra Miljøverndepartementet til Samferdselsdepartementet 21. juni 1996 om innsigelse fra Vestfold 
veikontor mot Holmestrand kommunes reguleringsplan for E-18, parsell 4, Sande grense - Grelland 
76 Skriftlig uttalelse fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 8. juli 1996 om innsigelse fra Vestfold veikontor mot 
Holmestrand kommunes reguleringsplan for E-18, parsell 4, Sande grense - Grelland med skriftlig uttalelse fra 
Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 20. mars 1995 angående søknad om tillatelse til å bygge Hanekleivatunnelen 
på E-18 i Vestfold med to løp som vedlegg 
77 Skriftlig uttalelse fra Direktoratet for brann- og eksplosjonsfare til Kommunal- og arbeidsdepartementet 10. Juli 1996 om 
Holmestrand kommune - innsigelse mot reguleringsplan for E-18 parsell 4 
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komptansestrid mellom Vegdirektoratet og DBE, da veimyndighetene i denne saken var å 
betrakte som eier av et særskilt brannobjekt og ikke som myndighet. På bakgrunn av dette 
burde det være DBE som hadde den avgjørende myndighet her. På grunnlag av DBEs 
konklusjon av risikovurderingen ved ettløpsalternativet som Kommunal- og 
arbeidsdepartementet (KAD)
78
 sluttet seg til så KAD det som hensiktsmessig at de berørte 
myndigheter kom sammen i et møte for å drøfte problemstillingene knyttet til saken.  
Samferdselsdepartementet
79
 kunne opplyse at forslaget om økte bevilgninger til E-18 i 
nordre Vestfold ikke ble imøtekommet under budsjettbehandlingen i Stortinget høsten 1995, 
og at fylkesmannen som hadde meklet i mellom Holmestrand kommune og veikontoret 
mente at dette måtte bli bestemmende for den videre behandling av reguleringsplanen for 
parsellen Sande grense - Grelland (Hillestad). Forøvrig kunne Samferdselsdepartementet 
opplyse at det var blitt enighet  mellom dem og KAD om å nedsette en arbeidsgruppe med 
utgangspunkt i det da gjeldende regelverk skulle utarbeide retningslinjer for krav til teknisk 
utførelse og utrustning av veitunneler mht. brannsikkerhet. Samferdselsdepartementet kunne 
videre opplyse at de opprettholdt Vestfold veikontor sin innsigelse mot den nevnte 
reguleringsplanen. 
Vestfold veikontor fikk medhold i sin innsigelse mot reguleringsplanen til Holmestrand 
kommune av MD
80
. Årsaken til dette var for det første at fylkesmannen i sitt 
oversendingsbrev til MD anbefalte at innsigelsen burde tas til følge. For det andre hadde 
Samferdselsdepartementet ut fra deres trafikkprognoser og tunnelnormaler uttalt at det ikke 
var behov for 4 felt på den aktuelle veistrekningen før bortimot 2020. Det ble her også lagt til 
grunn for at det ville bli trafikkoverføring til gamle E-18. For det tredje hadde KAD uttalt i 
brev til MD datert 23. juli 1996, at deres rolle i denne saken var å gi uttalelse angående 
brannlovgivningen i tunneler, og at brannvernmyndighetenes selvstendige beslutningsansvar 
var først i driftsfasen, og at de opplysninger de hadde om trafikkmengder og tunnelnormaler 
                                                 
78 Skriftlig uttalelse fra Kommunal- og arbeidsdepartementet til Samferdselsdepartementet 12. juli 1996 om innsigelse fra 
Vestfold veikontor mot Holmestrand kommunes reguleringsplan for E-18, parsell 4, Sande grense - Grelland   
79 Skriftlig uttalelse fra Samferdselsdepartementet til Miljøverndepartementet 16. juli 1996 om innsigelse mot Holmestrand 
kommunes reguleringsplan for E-18, parsell 4, Sande grense - Grelland 
80 Skriftlig uttalelse fra Miljøverndepartementet til fylkesmannen i Vestfold 21. august 1996 om avgjørelse på Vestfold 
veikontor sin innsigelse mot Holmestrand kommunes reguleringsplan for E-18, parsell 4, Sande grense - Grelland 
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var opplysninger fra Vestfold veikontor, og at brannvernmyndighetene på grunnlag av dette 
ikke hadde noen selvstendig oppfatning av trafikkutviklingen. 
Det en må spørre seg om først er hvilke trafikkprognoser var det Vegdirektoratet hadde brukt 
som utgangspunkt her? For som tidligere nevnt i denne oppgaven hevdet Vegdirektoratet i en 
skriftlig uttalelse til Samferdselsdepartementet den 1. februar 1990 under striden med 
Finansdepartementets (FDs) innblanding i E-18-prosjektet i Nordre Vestfold, at trafikken på 
en tofelts motorvei ville være så stor at kapasiteten ville være sprengt i år 2000. Så nå i 
denne tunnelstriden ville det samme ikke skje før år 2020. Det kan virke som om forskjellen 
for Vegdirektoratet har vært noe for stor fra å være i angrepssituasjon i striden med FD til det 
å være i en forsvarssituasjon i striden med DBE. Denne forskjellen gjør at Vegdirektoratet 
får et troverdighetsproblem når de kan manipulere med prognosene på denne måten, selv om 
det var stillstand i trafikkutviklingen i perioden 1989-94. Men fra 1994 økte jo trafikken 
igjen. Det som også er graverende her er hvordan DBE ble ”spilt ut på sidelinja” ved at 
Vegdirektoratet med Samferdselsdepartementet i ryggen kunne få gjennomslag ved at de 
argumenterte med at DBE ikke hadde noe med å uttale seg om brannsikkerheten i tunnelene 
før de var tatt i bruk. MD som burde ha greie på det hevdet at det var kompetansestrid 
mellom DBE og veimyndighetene. Dette må med det rette sies at her var det nok vridd litt på 
realitetene, fordi MDE var jo å betrakte som spisskompetanseorganet her i landet når det 
gjaldt brann- og eksplosjonsfare, og da var det MDE som stod for kompetansen og ikke 
veimyndighetene. Det mest horrible her var hvordan KAD falt sitt eget direktorat i ryggen 
med brevet til MD datert 23. juli 1996 om MDEs rolle i denne saken. Her burde det i ettertid 
”ha rullet noen hoder” i KAD, fordi dette som skjedde her minner mye om ”spillet bak 
lukkede dører” med vingestekkingen av fagetater og treneringen av deres vedtak i 
Aalborgprosjektet. Både i dette tilfellet som i Aaborgprosjektet har det antakelig foregått 
saker og ting som ikke tåler dagens lys. Dette blir bekreftet med at det heller ikke var det noe 
saksdokument med møteprotokoll i fra hva som ble uttalt på møte eller møtene mellom KAD 
og Samferdselsdepartementet. Det kan også virke litt betenkelig at både 
Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet presset Vestfold veikontor foran seg til å gå til 
innsigelse mot reguleringsplanen til Holmestrand kommune pga. noe alle var for, men som 
på daværende tidspunkt ikke hadde penger til. I denne situasjonen kunne det heller ha vært 
aktuelt med et samlet politisk press mot FD for å få halt ut penger av dem istedenfor. 
Gjennom en positiv kommunikasjon mellom aktørene som stod på maktnivåene under FD 
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hadde det vært mulig for aktørene å samle seg gjennom fornuftige argumenter å generere en 
kommunikativ makt gjennom Habermas sin teori om argumentenes gjennomslagskraft, slik 
at det beste argumentet satte FD ”sjakk matt”. 
4.1.18 Bompengefinansiering av 4-feltsvei 
Etter tunnelstriden presset Vestfold veikontor
81
 på for å få en avklaring om bruk av 
bompengefinansiering på ny E-18 for å få fortgang i utbygging av en 4-feltsvei. Veikontoret 
hadde kommet fram til det at ved en omfattende forberedelse til 4 felt i første byggetrinn var 
det mye penger å spare. Ved å bruke denne utbyggingsstrategien la veikontoret opp til at 2-
feltsveien skulle være ferdigstilt mellom Gutu og Helland høsten 2000, og deretter satte i 
gang utbyggingen av de 2 resterende feltene umiddelbart etterpå. For å få gjennomført denne 
utbyggingsstrategien berodde på en snarlig avklaring om bruk av bompenger, fordi de årlige 
bevilgningene på statsbudsjettet strakk ikke til.  Etter initiativ fra fylkestinget i Vestfold 
anbefalte Vegdirektoratet
82
 at Samferdselsdepartementet kom med signaler om innføring av 
bompenger med henblikk på 4-feltsutbygging av E-18 i Vestfold i stortingsmeldingen om 
NVVP 1998-2007. På bestilling fra Vestfold veikontor kom Asplan Viak med utkast til en 
rapport om bompengefinansiering av 4 felts motorvei gjennom Vestfold. Det ble foreslått 
bompengeinnkrevingsstasjon mellom Eik og Gutu, for her var trafikken størst, og dermed 
kortest tid med bompengeinnkreving. Dette betinget at på den gamle E-18 mellom Eik og 
Gutu måtte det settes inn restriktive tiltak som bom eller annen fysisk avsperring rett nord for 
Gutu, for å hindre ”gratiskjøring”. Iflg. Vegdirektoratet var Sande kommune ikke begeistret 
for en slik bomløsning. Det var også usikkerhet til trafikklekkasjer på andre side-/lokalveier 
og eventuell avsperring av disse.  
Etter initiativ fra Samferdselsdepartementet
83
 ble det gått inn for at hele strekningen Gutu - 
Helland skulle åpnes i ett. Det var også tydelig at departementet var svært skeptisk til den 
                                                 
81 Skriftlig notat fra Vestfold veikontor til Vegdirektoratet 6. september 1996 angående E-18 nordre Vestfold - 
konsekvenser av en beslutning om bompenger og utvidelse til 4 felt 
82 Skriftlig uttalelse fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 10. juni 1997 om bompengefinansiering av E-18 i 
Vestfold 
83 Skriftlig uttalelse fra Samferdselsdepartementet v/statsekretær Torild Skogsholm til Vestfold fylkeskommune 
v/fylkesordfører Ellen Gjerpe Hansen 3. november 1997 om utbyggingen av E-18 i nordre Vestfold 
 102 
mertrafikk en delåpning til Hillestad ville skape på Rv. 35 (Bispeveien) i en avgrenset 
periode. I forbindelse med den annonserte forseringen av framdriften mellom Gutu og 
Helland kom fylkesmann Mona Røkke
84
 på banen med en krass kommentar med at det var 
nødvendig med en bevilgning på 395 mill. kr i 1998 for å kunne opprettholde en framdrift 
som sikret åpning til Helland i november år 2000. Hun la til at trafikkveksten hadde vært 
mye høyere enn det prognosene tilsa, og at trafikkveksten i Vestfold var landets høyeste. 
Dette kombinert med de steinrasene som hadde skjedd rett nord for Holmestrand sentrum 
tidligere samme høst, og den vedvarende rasfaren gjorde situasjonen iflg. Røkke både kritisk 
og prekær, med å få en ny E-18 ferdigstilt mellom Gutu og Helland i november år 2000. Det 
at trafikken flere ganger hadde blitt ledet gjennom Holmestrand sentrum pga. ras var iflg. 
Røkke helt ødeleggende for hele Holmestrands befolkning med alle de negative ulempene 
dette medførte, og anmodet at de nødvendige midler ble stilt til rådighet, slik at E-18 kunne 
åpnes til Helland i november år 2000. Røkke mente også at kapasiteten på Vestfoldbanen 
nærmet seg bristepunktet, som medførte at den på daværende tidspunkt ikke var i stand til å 
avlaste den stadig økende trafikken på E-18. Det var da betenkelig at dobbeltsporet gjennom 
Sande og kryssingsspor ved Nykirke ikke ville bli ferdig til åpningen av Gardermoen 
hovedflyplass. Til dette svarte samferdselsminister Dørum
85
 at pga. mange tunge prosjekter 
på både vei og bane ellers i landet var det ikke mulig å bevilge ekstra med midler til nordre 
Vestfold.      
I debatten om bompengefinansiering var plasseringen av bommene og i hvilken strekning 
som skulle finansieres det sentrale temaet. Veisjefen i Vestfold la opp til tre forskjellige 
alternativer hvor en til slutt vedtok bom rett nord for Hanekleiva på ny E-18 supplert med 
bom på daværende E-18 ved Ødegården. Dette ble ansett som det beste alternativet av både 
Sande kommune
86
 og veisjefen. Som vederlag for plasseringen av bommene fikk Sande 
kommune 25 mill. kr til opprusting til gang- og sykkelveier langs Rv. 32 og til opprusting av 
det lokale riks- og fylkesveinettet i Sande sentrum. Denne saken ble da sluttbehandlet med 
                                                 
84 Skriftlig uttalelse fra Fylkesmannen i Vestfold v/fylkesmann Mona Røkke til Samferdselsdepartementet v/statsråd Odd 
Einar Dørum om framdrften i E-18-utbyggingen i nordre Vestfold 
85 Skriftlig svar fra Samferdselsdepartementet v/statsråd Odd Einar Dørum til Fylkesmannen i Vestfold v/fylkesmann Mona 
Røkke 25. november 1997 om framdriften i E-18-utbyggingen i nordre Vestfold 
86 Skriftlig uttalelse fra Sande kommune v/ordfører og rådmann til Vestfold veikontor 20. januar 1998 med utskrift fra 
møteprotokoll som vedlegg 
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vedtak i Sande kommunestyre
87
, den 19. november 1997. Kommunestyret vedtok delvis 
bompengefinansiering av strekningen Gutu - Kopstad i første omgang, mens spørsmålet om 
delvis bompengefinansiering av strekningen Kopstad - Gulli fikk vente til en seinere 
anledning. Som en respons på dette vedtok fylkestinget i Vestfold
88
 den 3. mars 1998 
fylkesadministrasjonens innstilling om å garantere for gjeld til det bompengeselskapet som 
skulle opprettes. 
I et utkast til Stortingsproposisjon revidert den 28. januar 1998 kom argumentene for 4-
feltsvei opp til det fulle. Det ble først påpekt en trafikkvekst på 4-5% i 1996-97 hvor 
prognosene sa 1,3% trafikkvekst, og at det i samme tidsrom skjedde en rekke alvorlige 
ulykker med mange alvorlig skadde og drepte. Med denne trafikkutviklingen ble det hevdet 
at bare få år etter en åpning av 2-feltsvei ville ikke denne kunne tilby forutsigbare reisetider 
for næringslivet og andre. Argumentet her var at med så mange enkeltløpstunneler så måtte 
en regne med ut fra erfaring at det ville bli perioder med vedlikehold av tunnelene og dette 
ville medføre at trafikken ble ledet ut på gamle E-18 med de problemene dette ville medføre. 
For med tunneler med doble løp mente en at en ville unngå dette problemet. På grunnlag av 
dette og lokal behandling av bompengefinansiering, plassering av bom og drift av 
bompengeselskap kunne Samferdselsdepartementet slutte seg til utbygging av 4 felt 
omgående. Samferdselsdepartementets vurdering som var nøyaktig den samme som 
Vegdirektoratets vurdering dannet dette grunnlaget for Stortingsproposisjon nr. 57 (1997-98) 
om delvis bompengefinansiering av videre utbygging av E-18 mellom Gutu og Kopstad i 
Vestfold, som ble godkjent i statsråd den 8. mai 1998.  
For å gardere seg mot å ta feil beslutning hadde Samferdselskomiteen kommet med spørsmål 
om hvordan en 4-feltsvei med økt framkommelighet og høyere fartsgrense ville påvirke 
trafikken på Vestfoldbanen og hvilke ulykkesformer en hadde på 4-feltsveier og om det var 
vurdert tiltak på 2-feltsvei mot spesielt møteulykker? Vegdirektoratet
89
 som fikk i oppdrag å 
                                                 
87 Op.Cit. . Skriftlig uttalelse fra Sande kommune v/ordfører og rådmann til Vestfold veikontor 20. januar 1998 med utskrift 
fra møteprotokoll som vedlegg 
88 Telefax fra Vestfold veikontor til Vegdirektoratet 9. mars 1998 om delvis bompengefinansiering. Justering av 
lånegarantibeløpet 
89 Skriftlig uttalelse fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 2. juni 1998 om St. prp. nr. 57 (1997-98) - 
bompengeprosjekt E-18 i Vestfold. Spørsmål fra samferdselskomiteen 
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svare på dette kunne fortelle at uten modernisering av Vestfoldbanen måtte en regne med at 
E-18 måtte ta storparten av trafikkøkningen. Når det gjaldt ulykkesmønsteret på 4-feltsvei 
ville det nesten ikke bli front mot frontkollisjoner med fatal utgang men en del påkjøringer 
bakfra og utforkjøringer som dominerende ulykkestype med langt færre drepte og alvorlig 
skadde, og når det gjaldt ulykkesforebyggende tiltak på 2-feltsvei var det prøvd romlelinjer 
mellom kjørefeltene, men at det var for tidlig å si noe om effekten av dette. I Innst. S. nr. 212 
(1997-98) fra samferdselskomiteen som bygde på St. prp. nr. 57 (1997-98) gikk flertallet av 
komiteens medlemmer den 4. juni 1998 inn for å følge opp tilrådingen fra 
Stortingsproposisjonen. Til slutt kunne Stortingets presidentskap
90
 meddele den 12. juni 
1998 at Stortinget hadde behandlet innstillingen fra Samferdselskomiteen om delvis 
bompengefinansiering av E-18 mellom Gutu og Kopstad og gjort vedtak i samsvar med 
innstillingen (Innst. S. nr. 212 (1997-98)).   
Fra Vestfold veikontor
91
 kom det forespørsel om økt bompengebehov for 1999 slik at en 
flyttet 100 mill. kr fra bompengebudsjettet for 2001 fram til 1999. Begrunnelsen for dette var 
at en fullstendig utbygging til fire felt med en gang ville være mye mer rasjonelt, og gi store 
innsparinger i anleggskostnadene enn det å bygge først to felt, for så deretter å bygge de to 
neste feltene. Vegdirektoratet
92
 svarte med at dette måtte tas opp med 
Samferdselsdepartementet og Sande kommune. Vegdirektoratet
93
 ba 
Samferdselsdepartementet om å legge fram et forslag for Stortinget om dette som Vestfold 
veikontor hadde foreslått, og kunne også meddele at både Sande kommune og Vestfold 
fylkeskommune også var positive til forslaget fra Vestfold veikontor. Vegdirektoratet
94
 
kunne meddele på grunnlag St. prp. nr. 68 (1998-99) og samferdselskomiteens innstilling at 
                                                 
90 Skriftlig uttalelse fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 21. juni 1998 om utbygging av E-18 i Vestfold med 
skriftlig meddelelse fra Stortingets presidentskap v/Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndal til Regjeringen 12. juni 1998 
som vedlegg 
91 Skriftlig forespørsel fra Vestfold veikontor til Vegdirektoratet 28. januar 1999 om økt bompengebehov 1999 
92 Skriftlig svar fra Vegdirektoratet til Vestfold veikontor 8. mars 1999 om utbyggingen av E-18 Gutu - Kopstad i nordre 
Vestfold. Behandling av låneopptak/forsering 
93 Skriftlig uttalelse fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 27. april 1999 om utbyggingen av E-18. Behandling 
av låneopptak og forsering med skriftlige uttalelser fra Vestfold veikontor 20. april 1999, Sande kommune 15. april 1999 
og Vestfold fylkeskommune 23. mars 1999 som vedlegg 
94 Skriftlig meddelelse fra Vegdirektoratet til Vestfold veikontor 5.juli 1999 om stortingsbehandling av 
låneopptak/forsering av E-18 Gutu - Kopstad 
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Stortinget den 17. juni 1999 ga sitt samtykke til låneopptak med sikte på forsering av 
anleggsarbeidene.                                                                                                                                                                                        
Etter et vedtak i fylkestinget i november 2001 anmodet en at Samferdselsdepartementet 
fremmet proposisjon om bompengefinansiering av strekningen Kopstad - Gulli som 4-felts 
motorvei og at bompengene skulle innkreves ved de nyopprettede bommene i Sande, og at en 
økte bompengetakstene med 50% fra 2004. Sande kommune
95
 gikk motvillig med på dette 
gjennom behandling i kommunestyret den 14. november 2000 hvor det bl.a. ble vedtatt at 
bommene bare skulle tilleggsfinansiere parsellen Kopstad - Gulli. Kommunen var lite villig 
til å øke takstene i bommene og da særlig den i Ødegården på gamle E-18. Dersom 
takstøkning ble vedtatt måtte dette være på betingelse av at Sande kommunes innbyggere 
fikk en rabattordning. 
Etter konsekvensutredningen av strekningen Helland - Gulli var den videre planinnsatsen 
høyt prioritert på denne parsellen og Vestfold veikontor
96
 kunne opplyse at det måtte 
fremskaffes godkjente reguleringsplaner innen 1. november 2002 for at det skulle være mulig 
å fremme bompengeproposisjon for Stortinget seinest våren 2003. Fylkestingets søknad 
forutsatte en finansieringsplan med anleggsstart høsten 2003 og at tida fram til da gikk med 
til planlegging og grunnerverv som en måtte få finansiert gjennom bompenger. Vestfold 
veikontor ba da Vegdirektoratet om tillatelse til å bruke bompenger for å gjennomføre dette. 
Vegdirektoratet
97
 ga da tillatelse til at utgiftene til planleggingen kunne dekkes av 
bompengeselskapet inntil dette var behandlet i Stortinget. 
Det er ingen tvil om at Vestfold veikontor etter tunnelstriden følte at de selv hadde satt seg i 
forlegenhet, fordi de mente akkurat det samme som Holmestrand kommune at strekningen 
Hanekleiva - Hillestad måtte bygges ut til fire felt og det med en gang. Veikontoret var ikke 
snauere at de argumenterte at det å bygge ut til fire felt på hele strekningen Gutu - Helland 
                                                 
95 Skriftlig uttalelse fra Sande kommune til Vegdirektoratet v/veidirektør Olaf Søfteland 3. januar 2002 om 
bompengefinansiering av ny E-18 i Vestfold fra Kopstad til Gulli 
96 Skriftlig orientering fra Vestfold veikontor til Vegdirektoratet 3. april 2002 om planlegging og utbygging av E-18 
gjennom Vestfold. Søknad om refusjon av utgifter til planlegging av strekningen Kopstad - Gulli gjennom senere 
bompengeinnkreving 
97 Skriftlig svar fra Vegdirektoratet til Vestfold veikontor 24. april 2002 angående E-18 Kopstad - Gulli i Vestfold. 
Forhåndstillatelse for dekking av utgifter til planlegging fra bompengemidler 
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ville bli betraktelig billigere enn å bygge ut til to felt først og deretter de to andre feltene 
umiddelbart etterpå. Det var bare måten å få gjort det på som var problemet, slik som 
Flyvbjerg med Foucault ville ha sagt det: Hvordan få det til, eller hvordan få det 
gjennomført, og her er vi inne på strategien som veikontoret brukte. Siden det ikke var nok 
penger gjennom de årlige budsjetter så måtte det bli en supplerende finansieringsordning og 
det gjennom bompenger. Strategien var da først å sikre seg lokal støtte for dette, noe de også 
fikk fra både involverte kommuner, fylkeskommune og fylkesmann. Deretter var det å sikre 
seg støtte fra Vegdirektorat og Samferdselsdepartement som de også fikk. Så var det å bli 
enig på lokalt nivå om hvor bompengestasjon skulle lokaliseres. Dette kom en til enighet 
med Sande kommune hvor kommunen fikk økonomisk kompensasjon for at de godtok den 
lokaliseringen som veimyndighetene ønsket. Etter dette var det for Samferdselsdepartementet 
å lage en egen Stortingsproposisjon for Samferdselskomiteen, slik at Samferdselskomiteen 
lagde sin innstilling for Stortinget slik at både Stortingsproposisjon og -innstilling ble 
behandlet og vedtatt av Stortinget. Her er vi midt i Habermas sin maktteori om det 
konstitusjonelle som her hadde overtatt for Foucaults strategitenkning. Etter vedtak i 
Stortinget var situasjonen den at veikontoret krevde økt bompengegaranti fra Stortinget for at 
det ikke skulle bli forsinkelser i anleggsarbeidet ved at det ble flyttet på penger fra sist i 
anleggsperioden til først i anleggsperioden. Dette gikk glatt i gjennom som en rein formalitet. 
Det virker her som om veikontoret gjennom en blanding av gode argumenter og strategi som 
en på en folkelig måte kan kalle har fått ”snøballen til å rulle”. Tidligere plansjef Tore Foss 
har fortalt meg at gjennom denne delvise bompengefinansieringen fungerer dette i praksis 
som prosjektfinansiering, fordi en nå ikke mangler penger som forsinker anleggsarbeidene på 
E-18 i Vestfold. Dette med kommunikasjon gjennom en blanding av gode argumenter og 
strategi som genererte fornuftige vedtak og avgjørelser fremkaller her begrepet 
kommunikativ rasjonalitet. Det vi var vitne til her var at fornuften seirer gjennom 
kommunikasjon mellom aktørene som gjennom kommunikasjonen påvirket hverandre i en 




Figur 4.3: Kombinasjonslinjen mellom Eik og Hallan. Ny E-18 i nordre 
Vestfold. Planlegging og utbygging. Statens vegvesen Vestfold 1996. 
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Figur 4.4: Kombinasjonslinjen mellom Tollerudelva bru og Hillestad. Ny E-




Figur 4.5: Kombinasjonslinjen mellom Hillestad og Helland. Ny E-18 i 




Tabell 4.5: Tabell 4.5: Oversikt over plan- og utbyggingsprosessen for 
modernisert Vestfoldbane i det nordre Vestfold. 
 
1992 Felles reguleringsplan for vei og jernbane Kobbervikdalen - Vestfold grense 
vedtatt den 31. mars 1992 av Drammen bystyre. 
1993 Anleggstart mai/juni 1993 for Skogerparsellen. Reguleringsplan Buskerud 
grense - Bergsenga vedtatt av Sande kommunestyre. Fylkesdelplanen ble 
vedtatt i fylkestinget 8. mars 1993. Grovmasket konsekvensutredning ferdig 
august 1993. 
1994 Finmasket konsekvensutredning for Sandeparsellen ferdig, og sendt ut på 
høring.  
1995 Innsigelsessak fra NSB mot Sande kommunes kommunedelplan ved på 
strekningen Holm - Skjervik, som NSB vinner ved at Miljøverndepartementet 
godtar NSB sin innsigelse den 28. september 1995. Skogerparsellen åpnet i 
oktober 1995. 
1996 Trøbbel på Skogerparsellen med telehivninger som medfører 
reparasjonsarbeider hele sommerhalvåret 1996. NSB Utbygging havner opp i 
rettsaker med store erstatninger etter ekspropriasjonstrøbbel.  
1998 Anleggsarbeid innstilt hele 1998. 
1999-2000 Anleggsarbeid tar til igjen ut på nyåret 1999 og avsluttes juni 2000. Men 
signalanlegg mangler. 
2000-01 Et nesten helt ferdig anlegg blir stående ubrukt fra juni 2000 til oktober 2001. 
Sandeparsellen åpnes for trafikk oktober 2001. 
 
Tanken på å gjøre noe med infrastrukturen på Vestfoldbanen kom mange år etter at en 
begynte planleggingen av ny E-18 i nordre Vestfold. Etter at Lieråsen tunnel ble åpnet i 1973 
førte dette til at Vestfold fylke kom i pendleravstand til Oslo, fordi reisetida med ett ble 20 
min. kortere mellom Oslo og Vestfold
98
. Dette førte til at lokaltrafikken ble nedlagt i 1978 
                                                 
98 Rutetider for både Drammensbanen og Vestfoldbanen fra 3. juni 1973 
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mens intercitytrafikken som ble opprettet i 1973 var etter 1978 enerådende på 
Vestfoldbanen
99
. Trafikken økte jevnt og trutt i tida fram til 1989. I 1989 ble Vestbanen i 
Oslo nedlagt slik at Vestfoldtogene kunne trafikkere Oslotunnelen, og at NSB i tillegg satte 
inn nytt togmateriell på Vestfoldbanen. Dette medførte at en fikk en formidabel 
trafikkøkning som gjorde at en begynte å innse at det måtte gjøres noe med infrastrukturen. 
Første plan for modernisering av Vestfoldbanen var en hovedplan for strekningen 
Kobbervikdalen - Smørstein utarbeidet i mars 1991 av Bruer IKB A/S. Denne hovedplanen 
var egentlig ment som grunnlag for regulering av firefelts E-18 og som grunnlagsmateriale til 
kommuneplan for Sande kommune.  
4.2.1 Skogerparsellen 
Planleggingsarbeidet for dobbeltsporseksjonen Kobbervikdalen - Bergsenga var et samarbeid 
mellom NSB og Statens vegvesen. Det ble en felles reguleringsplan mellom NSB og 
veivesenet mellom Kobbervikdalen og Vestfold grense som Drammen kommune stod 
ansvarlig for, som ble vedtatt i Drammen bystyre 31. mars 1992
100
. Med bakgrunn i 
Samferdselsdepartementets vedtak av 17. juli 1992 om utbygging av ny E-18 fra Eik til Gutu 
var det naturlig at også NSB
101
 anla dobbeltspor på denne strekningen samtidig. NSB ønsket 
dermed å fristille reguleringsplanen fra den delen av planprosessen som innebar 
konsekvensutredning. Dette ville bli tatt opp med Miljøverndepartementet (MD). Etter avtale 
mellom Buskerud veikontor, Vestfold veikontor og NSB Bane Region Sør ba NSB Bane 
Region Sør
102
 om at deres reguleringsplan for Buskerud grense - Bergsenga ble satt ut på 
høring umiddelbart, slik at en ikke måtte vente til den ”grovmaskede” 
konsekvensutredningen og fylkesdelplanen ble ferdig før enn en kunne komme i gang med 
full anleggsvirksomhet. Anleggsstart var planlagt fra mai/juni 1993, og da var det svært 
viktig at både vei- og jernbaneutbygging kunne foregå samtidig. Det var et ønske i fra alle 
                                                 
99 Fra hovedplan for parsellen Kobbervikdalen - Bergsenga, februar 1993, NSB Bane Region Sør 
100 Skriftlig orientering fra NSB Bane til NSB Banedivisjonen, Divisjonsstaben 4. Oktober 1993 moderniseringen av 
Vestfoldbanen. Oversikt over enkelte parseller. 
101 Skriftlig henvendelse fra NSB Bane Region Sør til Sande kommune 9. november 1992 angående reguleringsplan 
Buskerud grense - Bergsenga 
102 Skriftlig henvendelse fra NSB Bane Region Sør til NSB Bane hovedkontoret 10. november 1992 om reguleringsplan 
Buskerud grense - Bergsenga og en egen skriftlig avtale mellom NSB Bane Reion Sør og Vestfold veikontor 27. mai 1993 
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parter Drammen kommune, Sande kommune, Vestfold veikontor, Buskerud veikontor og 
NSB Bane Region Sør at denne utbyggingen foregikk samtidig av både anleggstekniske og 
økonomiske årsaker. Med bakgrunn i dette ba NSB Bane Region Sør om at 
dobbeltsporparsellen Buskerud grense - Bergsenga ble fristilt fra planprosessen i 
Stortingsmeldingen (St. meld. Nr. 35 (1992-93))(Norsk Jernbaneplan 1994-97). Styret i 
NSB
103
 hadde gjort vedtak den 28. april 1993 om ”Skogerparsellen”: Prosjektet var tatt med i 
St. meld. Nr. 35 (1992-93) (Norsk Jernbaneplan 1994-97), og konkluderte videre med at 
utbyggingen ville gi en betydelig bedring av punktligheten i forbindelse med kryssing av tog 
hvor tidsgevinsten var beregnet til 3-4 min. Prosjektet ble kostnadsberegnet til 130 mill. kr
104
 
fordelt på 40 mill. kr i 1993 og 90 mill. kr i 1994. Det var også viktig å få laget en felles 
viltundergang for både E-18 og dobbeltsporet. Årsaken til at dette bare gjaldt for delparsellen 
i Vestfold var at Vestfold veikontor planla etter Veiloven mens NSB planla etter Plan- og 
bygningsloven, og da foregikk planleggingen hver for seg, mens både vei- og 
jernbaneplanleggingen i Buskerud gikk etter Plan- og bygningsloven og dermed felles 
planlegging. Reguleringsplanen for strekningen Buskerud grense - Bergsenga ble utlagt til 
offentlig ettersyn i perioden 8. februar til 29. mars 1993 og ble vedtatt av kommunestyret i 
Sande kommune 30. juni 1993
105
. Hele strekningen mellom Kobbervikdalen og Bergsenga 
ble av MD
106
 unntatt fra konsekvensutredning (KU) fordi som NSB Banedivisjon hadde 
hevdet at det arbeidet som var gjort i tilknytning til reguleringsplanene var det ikke 
nødvendig med å utføre konsekvensutredning for spesielt denne strekningen. MD godtok 
dette og avventet den endelige grovmaskete konsekvensutredningen for hele Vestfoldbanen 
som skulle være ferdig seinere på året. Mye av årsaken til MDs medgjørlighet var at det 
inngåtte samarbeidet mellom NSB og Statens vegvesen ville gå ”i vasken” dersom ikke NSB 
fikk satt ”spaden i jorda” når veivesenet allerede var i gang med anleggsarbeidet, noe som 
var avgjørende for framdriften av anleggsarbeidet for både NSB og veivesenet. MD så det 
                                                 
103 Skriftlig beskjed fra NSB Bane hovedkontoret til NSB Bane Region Sør 28. april 1993 angående styrevedtak om 
Skogerparsellen 
104 Utskrift fra møtereferat 28. april 1993 i styret for NSB 
105 Op. Cit. Skriftlig orientering fra NSB Bane til NSB Banedivisjonen, Divisjonsstaben 4. oktober 1993 moderniseringen 
av Vestfoldbanen. Oversikt over enkelte parseller 
106 Skriftlig uttalelse fra Miljøverndepartementet til NSB Banedivisjonen 1. mars 1993 om moderniseringen av 
Vestfoldbanen. Fastsetting av utredningsprogram. Forelegging 
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som uheldig at planene (fylkesdelplan og reguleringsplan) ble ferdige og sendt ut på høring 
før den grovmaskete konsekvensutredningen (KU) var klar for å sendes ut på høring, fordi 
MD mente at både planer og KU burde sendes ut på høring samtidig. I realiteten var det 
veivesenet som ”dro med seg” NSB slik at det ikke ble forsinkelser i bygging av 




4.2.2 Den grovmaskede konsekvensutredningen 
En mer utdyping av de samfunnsmessige årsaker til moderniseringen av Vestfoldbanen ble 
ganske inngående behandlet i den grovmaskede KU som ble ferdig i august 1993. Den 
grovmaskede KU bygde på en melding for modernisert Vestfoldbane som var ferdig 31. mars 
1992. Denne meldingen ble laget i tilknytning til kommunedelplaner for de enkelte parseller 
på Vestfoldbanen. Det ble også satt opp et program for forsert planprosess for parsellene 
gjennom Skoger og Sande. I forbindelse med Vestfold fylkeskommunes fylkesdelplan lagde 
NSB en jernbaneutredning med en beskrivelse av bedriftsøkonomiske og 
samfunnsøkonomiske vurderinger. Den var en slags forløper til den grovmaskede KU. 
Fylkesdelplanen ble for øvrig vedtatt i fylkestinget 8. mars 1993 og deretter oversendt til MD 
for endelig godkjenning.  
Jernbaneutredningen kunne fortelle at ved utbygging til dobbeltspor ved 
høyhastighetsstandard så kunne en avvikle en dobbelt så stor trafikk som den en hadde i 
1992. De samfunnsøkonomiske vurderingene ga et n/k-forhold på 0,9 - 1,1, men var påvirket 
av samfunnsmessige konsekvenser som i liten grad lot seg kvantifisere eller prissette. I den 
grovmaskede KU kunne en fortelle at tidligere så hadde hver by rundt Oslofjorden sitt eget 
bo- og arbeidsmarked mens situasjonen etter hvert hadde fått en karakter av et større og 
overlappende bolig- og arbeidsmarked. Dette hadde helt fram til 90-tallet vært forsøkt løst 
gjennom ensidig utbygging av veinettet. Dette ga verken rask nok eller miljøvennlig nok 
transportavvikling innen det sentrale Østlandsområdet. Her så en at bygging av 
dobbeltsporete høyhastighetsbaner ut fra Oslo til Hedemarken, Vestfold og Østfold var tiltak 
som kunne løse dette transportproblemet, og for å få knyttet de forskjellige byområdene i 
                                                 
107 Op. Cit. Fra hovedplan for parsellen Kobbervikdalen - Bergsenga, februar 1993, NSB Bane Region sør 
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sammen til en integrert storbyregion. De regionale virkningene regnet en ville bli at folk som 
hadde sin barndom og ungdom i Vestfold, men som pga. utdanning og jobb flyttet til Oslo 
ville flytte tilbake til Vestfold igjen mens de ville beholde sin arbeidsplass i Oslo. For 
studenter regnet en med at en modernisert Vestfoldbane ville gi økt mulighet til å bo hjemme 
i Vestfold mens de studerte i Oslo. Ved lavkonjunktur regnet en med at en høyhastighetsbane 
ville representere en viktig mulighet for arbeidssøkere å finne seg et høvelig arbeid innenfor 
et geografisk utvidet arbeidsmarked.  
I forslaget til Norsk Jernbaneplan 1994-97 ble Vestfoldbanen betraktet som en av landets 
mest lønnsomme jernbanestrekninger, og potensialet for trafikkøkning var stort. For å utløse 
dette potensialet var det nødvendig med en kraftig oppjustering av Vestfoldbanen. Til dette 
trengtes det en dobbeltsporet bane med kurveradier for en dimensjonerende hastighet på 200 
km/t. Ved utbygging av slike baneanlegg var støy og vibrasjoner det største uromomentet for 
alle beboere langs en slik bane. Til dette var det utarbeidet en rapport i 1984 av NSB og SFT 
(Statens forurensningstilsyn) i fellesskap om beregning av støy fra skinnegående trafikk. Her 
ble det hevdet at forbedringer både på materiellsiden og i banelegemet gjorde at aktuelle 
togsett i 200 km/t ikke ville lage mer støy og vibrasjoner enn daværende tog i 130 km/t. Et 
annet moment her var at godstog som var kjent for å støye betydelig mer enn passasjertog var 
i 1993 et avsluttet kapittel for Vestfoldbanens vedkommende. Det ble også tatt sikte på en 
framdriftsplan hvor en tok sikte på anleggsstart i 1993 på parsellen Kobbervikdalen - 
Bergsenga som allerede var i gang og parsellen Åshaugen - Holm i 1994. I tillegg ble det 
foreslått anleggsstart på parsellene Bergsenga - Åshaugen i 1993 og Barkåker - Stokke i 1995 
koblet til innsparing på andre poster på statsbudsjettet.  
I og med at ca. 15 km av den nye Vestfoldbanen var planlagt gjennom de sentrale delene av 
Sande kommune var reaksjonen derfra i forhold til den grovmaskede KU preget av en viss 
mistillitt til NSB. Uttalelsen fra Sande kommune
108
 bar preg av at en rekke forskjellige 
detaljer som burde ha vært behandlet ikke var behandlet i den grovmaskede KU. Uttalelsen 
bar også preg av at Sande kommune fryktet for at disse detaljene også skulle bli oversett eller 
”glemt” i den finmaskede KU. Detaljer som kartlegging av private brønner/vannforekomster 
                                                 
108 Skriftlig uttalelse fra rådmannen i Sande kommune til NSB Banedivisjonen og til NSB Baneregion Sør 14. Desember 
1993 om moderniseringen av Vestfoldbanen, grovmasket kosekvensutredning (fase 1) - uttalelse med særutskrift av 
møtebok for vedtak i formannskapet 29. november 1993 og for vedtak i kommunestyret 8. Desember 1993 som vedlegg 
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og en oversikt over antall boliger som ville bli berørt. Det siste var etter kommunens mening 
heller ikke berørt i den finmaskede KU. Videre var det kritikk av både den grovmaskede KU 
og fylkesdelplanen ikke tilstrekkelig hadde utredet virkningene for hva en ny Vestfoldbane 
ville ha for næringslivet, sysselsettingen, befolkningsutviklingen, boligbyggingen og 
utbyggingsmønsteret i Sande kommune. Her ville Sande kommune ha et utstrakt samarbeid 
med både fylkeskommunen og NSB med henblikk for bruk i utarbeiding av neste/kommende 
kommuneplan. Det kom også kritikk av Plan- og bygningsloven fordi denne var for lite 
konkret i spørsmål om hvordan samordning av KU og kommunal planbehandling skulle 
foregå. Kommunen forventet at MD fikk en avklaring av disse spørsmålene i forhold til vei- 
og jernbaneutbygging, fordi i forslaget til program for finmasket KU var det iflg. kommunen 
nevnt flere områder hvor mer detaljert utredning kunne eller skulle vurderes uten at forholdet 
til eller medvirkning fra kommunen ble berørt. Kartgrunnlaget som ble benyttet var iflg. 
kommunen i for stor målestokk (1:5000) og dermed ikke tilstrekkelig som 
presentasjonsgrunnlag. Kartene burde vært supplert med skråfoto og annen visualisering som 
viste terrenginngrep.  
NSB
109
 hadde følgende å si til kritikken fra Sande kommune at uttalelsen som kommunen 
hadde gitt ga grunnlag til program for finmasket KU, og dersom programmet ble godkjent 
ville det bli bindende for tiltakshaver (NSB). Når det gjaldt innløsning av boliger svarte NSB 
at temaet ble dekket av underkapitlene/punktene om ”Støy og vibrasjoner" og ”Jord og 
skogressurser” i grovmasket KU og i forslag til program for finmasket KU. Kritikken av 
Plan- og bygningsloven skulle videresendes til MD, og kritikken av både den grovmaskede 
KU og fylkesplanen ikke tilstrekkelig hadde utredet virkningene for hva en ny Vestfoldbane 
hadde for de sosioøkonomiske forholdene i Sande kommune ville bli videresendt til Vestfold 
fylkeskommune. Når det gjaldt kartlegging av private brønner/vannforekomster kom ikke 
NSB med noen kommentar. 
Årsaken til at Sande kommune var såpass kritisk til grovmasket KU bunner i at kommunen 
hadde nok større forventninger med å få svar på sentrale spørsmål som angikk kommunens 
innbyggere både spesifikt og generelt. Når så kommunen får en blanding av ubesvarte svar 
og henvisning til noe som ikke er noe skikkelig svar var det ikke noe rart i at kommunen 
                                                 
109 Op. Cit. Fra modernisert Vestfoldbane. Behandling av uttalelser til grovmasket kosekvensutredning (fase 1) og program 
for finmasket konsekvensutredning(fase 2). Utarbeidet av NSB, Konsernstab Strategi 10. mars 1994 
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følte seg forbigått og utsatt for trenering fra NSB. Eller at aktuelle saker fikk vente til 
finmasket KU. Det virker her som om NSB drev en slags strategi for å unngå det som 
Flyvbjerg kaller ”materielle hindringer” slik at de kunne unngå kravene til fri 
kommunikasjon. Årsaken til dette var nok at NSB på dette tidspunktet var usikker på 
hvordan de skulle besvare de spørsmålene kommunen stilte. Da ble resultatet en 
uthalingstaktikk fra NSBs side som underslo alle krav som pålitelighet og gyldighet til fri 
kommunikasjon, og dette var jo et tydelig tegn på at NSB manglet argumenter som igjen var 
et tydelig tegn på avmakt. I denne situasjonen hvor utbyggingen var nært forestående var der 
høyst forståelig at kommunen ble mistenksom til NSBs framgangsmåte.  
Ved at Samferdselsdepartementet hadde delegert sin myndighet som fagdepartement i saker 
som KU er etter reglene i Plan- og bygningsloven til NSB Banedirektøren
110
. Denne 
myndigheten bestod i å avgjøre om tiltakets konsekvenser var beskrevet godt nok til å danne 
grunnlag for beslutninger om tiltakets gjennomføring og utforming. På grunnlag av dette 
godkjente NSB Bane ved Banedirektøren den grovmaskede konsekvensutredningen for 
moderniseringen av Vestfoldbanen Drammen - Skien. Videre framdrift var å fastsette 
program for finmasket konsekvensutredning for de to parsellene gjennom Sande (Bergsenga 
- Åshaugen og Åshaugen - Holm) og parsellen fra Barkåker til Stokke. 
4.2.3 Sandeparsellen 
Samtidig med forberedelsene til parsellen Kobbervikdalen - Bergsenga sendte NSB 
Banedivisjon Region Sør
111
 ut en melding til en rekke berørte om varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid på parsellen Åshaugen - Holm den 15. januar 1992. 
Landbrukskontoret
112
 for Sande og Svelvik kommuner var da raskt ute med å be om et 
drøftingsmøte for å snakke om jordskifteordninger for både E-18 utbyggingen og omlegging 
av jernbanen. Landbrukskontoret viste for øvrig til Plan- og bygningsloven som la stor vekt 
                                                 
110 Skriftlig uttalelse fra NSB Bane v/Banedirektøren til NSB, Konsernstab Strategi, Her NSB Baneregion Sør 10. mai 1994 
om moderniseringen av Vestfoldbanen Drammen - Skien, godkjenning av grovmasket konsekvensutredning 
111 Skriftlig beskjed fra NSB Banedivisjon Region Sør til berørte grunneiere og fagetater 15. januar 1992 om oppstart av 
reguleringsplanarbeid på parsellen Åshaugen - Holm 
112 Skriftlig anmodning fra landbrukskontoret i Sande og Svelvik til NSB Banedivisjon Region Sør 31. januar 1992 om 
drøftingsmøte angående igangsetting av reguleringsplanarbeid 
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på samarbeid og medvirkning i planprosessen. Fylkeskultursjefen
113
 i Vestfold antydet at 
Åshaugen nord for Sande sentrum hadde vært utsatt for masseuttak. Fylkeskultursjefen ville 
dermed ikke ha noe mer rasering av haugen som en av traseene ville medføre. 
Fylkesmannens miljøvernavdeling
114
 påla NSB å gjennomføre detaljerte støyvurderinger. 
Meldinger fra NSB forutsatte at grensa for støytiltak var satt til 60 dbA, mens fylkesmannen 
satte grensa til 55 dbA, fordi dette var i tråd med retningslinjene for trafikkstøy. En ønsket 
heller ikke noen kulverløsninger ved kryssing av elver og bekker i det ravineaktige 
jordbrukslandskapet fordi daldragene ble ansett som viktige passasjer for fisk og vilt i 
kulturlandskapet, så noen gjenfylling av ravinedaler som deponeringsalternativ ble ikke 
tolerert. Videre krevde fylkesmannen en vurdering av anleggsarbeidenes konsekvenser for 
nærmiljøet mht. støy, forurensning av luft og vassdrag. 
Videre måtte lokalisering av Sande stasjon sees i sammenheng med politiske målsettinger 
om redusert CO2-produksjon. Stasjonen måtte ligge lett tilgjengelig, helst i gang eller 
sykkelavstand fra de forskjellige boligfeltene i Sande, og med mulighet for god 
tilbringertjeneste. 
Den 15. april 1994 var forslaget til finmasket konsekvensutredning for parsellene Bergsenga 
- Åshaugen og Åshaugen - Holm i Sande kommune ferdig til å sendes ut på høring trodde 
man, fordi NSB Bane Divisjonsstaben
115
 var misfornøyd med en del detaljer, så først to 
måneder etterpå var en revidert KU ferdig for utsendelse til offentlig ettersyn samtidig med 
Sandes kommunedelplan. For å samordne KU med kommunedelplanen var det foretatt en 
noe forenklet KU på strekningen Holm - Holmestrand grense. Det var utarbeidet 4 
traséalternativer på parsellen Bergsenga - Åshaugen og 2 traséalternativer med en variant for 
det ene alternativet og tre varianter for det andre alternativet parsellen Åshaugen - Holm.  
                                                 
113 Skriftlig uttalelse fra fylkeskultursjefen i Vestfold fylkeskommune til NSB Banedivisjon Region Sør 4. mars 1992 
angående igangsetting av reguleringsplanarbeid og traséalternativ i forhold til Åshaugen i Sande kommune 
114 Skriftlig uttalelse fra fylkesmannen i Vestfold, miljøvernavdelingen til NSB Banedivisjon Region Sør 2. mars 1992 
angående igangsetting av reguleringsplanarbeid 
115 Skriftlig uttalelse fra NSB Bane Divisjonsstaben til NSB Bane Region Sør 15. april 1994 om finmasket 
konsekvensutredning fase 2, parsell 3 og 4 , Bergsenga - Åshaugen - Holm i Sande kommune. Utdettelse av offentlig 
ettersyn 
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På parsellen Åshaugen - Holm var det utarbeidet en tettstedsanalyse med vurdering av 
stasjonsplassering for Sande sentrum. Et felles problem for begge traséalternativene gjennom 
Sande sentrum var de støyproblemene som kom til å oppstå, hvor støytiltak måtte 
gjennomføres. Det andre begge traseer hadde til felles, var at de ville virke oppdelende på 
kulturlandskapet, og ødelegge den gamle veistrukturen i Sande sentrum. Det ble påpekt
116
 at 
parsellene 2, 3 og 4 ville tilsammen utgjøre et dobbeltspor på 16 km og gi god fleksibilitet 
mht. regularitet. N/k-forholdet for parsell 3 var beregnet til 1,5 og for parsell 4 beregnet til 
1,8, så dette var ansett som gode n/k-tall. 
Det kom inn en del reaksjoner på KU i høringsuttalelsene. Først ute var 
landbruksmyndighetene hvor landbruksdirektøren hos fylkesmannen
117
 først påpekte at iflg. 
beregninger som var utført av konsulentfirmaet Bruer ville det samlede tap av 
jordbruksarealer bli betydelig større enn angitt i KU.  Videre ble det påpekt at 
samferdselsjordskifte måtte stå sentralt i den videre plan- og grunnervervsprosessen, og ville 
sannsynligvis være det viktigste avbøtende tiltak for å få til rasjonelle gårdsbruk etter 
jernbaneutbyggingen. Både landbruksdirektøren og fylkeslandbruksstyret mente at KU 
klargjorde heller ikke nok reelle deponiområder og heller ikke det geotekniske og 
hydrologiske. I tillegg påpekte fylkeslandbruksstyret om det var nødvendig å legge 
jernbanesporet så dypt i terrenget?  NSB Bane Region Sør
118
 besvarte dette med at en eksakt 
oversikt over arealtap ville bli vist i reguleringsplanen. Det samme ville være tilfelle med 
deponiområder for massedeponering. Massedeponering ville bli håndtert av en 
samarbeidsgruppe mellom NSB Bane Region Sør, Sande kommune og berørte grunneiere. 
Foreløpige planer var deponering i Åshaugen med kulvert var under vurdering, og mest 
mulig av overskuddsmassene ville bli plassert langs jernbanetraseen. Geotekniske og 
hydrologiske forhold ville bli vurdert ved ytterligere grunnundersøkelser, og en påfølgende 
optimalisering av jernbanetraseen for å legge jernbanesporet lettere i terrenget med minst 
                                                 
116 Skriftlig uttalelse fra NSB Bane Region Sør til NSB Bane Divisjonstaben Plankontoret 20. juni 1994 om 
moderniseringen av Vestfoldbanen. Hovedplan for utbyggingsparsellene Bergsenga - Åshaugen og Åshaugen - Holm i 
Sande kommune 
117 Skriftlig uttalelse fra fylkesmannen i Vestfold v/landbruksdirektøren og skriftlig uttalelse fra fylkeslandbruksstyret i 
Vestfold til NSB Bane Region Sør 26. September 1994 om moderniseringen av Vestfoldbanen. Høringsuttalelser til KU-
fase 2, parsell 3 og 4, Bergsenga - Åshaugen - Holm i Sande kommune 
118 NSB Bane Region Sør sitt svar til fylkesmannen i Vestfold v/landbruksdirektøren og fylkeslandbruksstyret i Vestfold 17. 
november om moderniseringen av Vestfoldbanen. Høringsuttalelser til KU-fase 2, parsell 3 og 4 , Bergsenga - Åshaugen - 
Holm i Sande kommune 
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mulige terrenginngrep som ville medføre minst mulig med overskuddsmasser. 
Samferdselsjordskifte ble vurdert og flere eiendommer var ekspropriert/ervervet. 
Sande kommune
119
 mente at foreliggende KU ga grunnlag for fastsetting av trasé. Men at det 
var stor forskjell på samarbeidet med kommunen når det gjaldt kommunedelplanen og KU. 
Mens det hadde vært et tett og strukturert samarbeid om kommunedelplanen, hadde 
kontakten ved utarbeiding av KU vært tilfeldig som ikke ga kommunen noen innflytelse over 
KU mens NSB hadde stor innflytelse på kommunedelplanen. Kommunen syntes at det var 
urimelig at den ikke hadde andre påvirkningsmuligheter enn som høringsinstans i KU-
programmet. Dette mente kommunen var urimelig ut fra kommunens rolle som plan- og 
vedtaksmyndighet, og den vekt som ble lagt på KU i planprosessen og som grunnlag for 
planvedtaket. Disse bestemmelsene burde etter kommunens mening endres slik at det ble en 
reell samordning av KU-prosess og planprosess, slik at en fikk en jevnere fordeling av 
innflytelse mellom NSB og kommunen. Kommunen understreket videre at høringen dreide 
seg om grunnlaget for valg av de alternativer utredningen behandlet var tilstede. Selve valget 
ville skje først ved kommunestyrets sluttbehandling av kommunedelplanen. Da ville også en 
lang rekke andre forhold og hensyn som ikke ble behandlet i KU telle med. Dermed var 
kommunens ønske om å bli tatt med på råd ved utforming av utredningsprogrammet ikke 
blitt fulgt opp av NSB Banedirektøren.  
Kommunen ønsket videre å få oppfylt de samme kravene som fylkesmannen og 
landbruksmyndighetene stilte. Videre forlangte kommunen tilleggsutredning dersom 
anlegget ble delt, altså slik at parsell 3 og 4 ikke ble utbygd samtidig. Til dette kunne NSB 
Bane Region Sør
120
 svare at fastsetting av trasé og fastsetting av avbøtende tiltak og 
oppfølgende undersøkelser ville dette bli fulgt opp i samråd med Sande kommune. Resten 
måtte NSB Banedirektøren følge opp i samråd med Sande kommune.  
Det var tydelig at kommunen følte en form for utestengelse fra fri kommunikasjon siden de 
ikke oppfattet seg selv som en likeverdig partner i forhold til NSB. Da var det jo høyst 
                                                 
119 Skriftlig uttalelse fra Sande kommune til NSB Bane Region Sør 22. September 1994 om moderniseringen av 
Vestfoldbanen. Konsekvensutredning fase 2 - parsell 3 og 4 - uttalelse 
120 NSB Bane Region Sør sitt svar til Sande kommune 17. november 1994 om moderniseringen av Vestfoldbanen. 
Høringsuttalelser til KU-fase 2, parsell 3 og 4, Bergsenga - Åshaugen - Holm i Sande kommune 
 120 
naturlig at mistenksomheten i forhold til NSB bare økte. Dette bar jo et tydelig preg av at det 
ikke var noen situasjon preget av herredømmefrihet og ideal kommunikasjon som var en 
forutsetning for konsensusdannelse, fordi det som NSB så på som reelt samarbeid ble av av 
kommunen oppfattet som en maktstyrt retorikk fra NSBs side, som etter kommunens 
oppfatning fordreide virkeligheten. Det var tydelig at både fylkesmannen og 
landbruksmyndighetene ikke hadde den helt store tilliten til NSB gjennom nesten å diktere 
hva gamle jernbanearealer skulle brukes til. Gjennom at de stadig var ”på hogget med” 
nærmest å diktere jordskifte for å sikre seg at den gamle jernbanetraseen ble jordbruksland 
igjen. Det at de krevde nitidig oppsyn med deponering av overskuddsmasser vitner om det 
samme. Likeledes med frykten for at NSB gravde traseen for langt ned i terrenget slik at 
dette ville skape endrede hydrologiske forhold gjennom grunnvannssenkning med mer.     
MD
121
 ga sin tilslutning til KU fase 2 på betingelse av at det skulle innarbeides en 
kulvertløsning i grustaket på Åshaugen. I tillegg var det de samme argumentene til 
fylkesmannen og landbruksmyndighetene som gjorde seg gjeldende. 
NSB Banedirektøren
122
  ba i sin godkjennelse av KU fase 2 at NSB Bane Region Sør 
(tiltakshaver) fulgte opp de pålegg som MD hadde kommet med. I tillegg ba banedirektøren 
tiltakshaver om at ved videre utredning og valg av tiltak måtte gjøres i forpliktende 
samarbeid med Sande kommune og berørte myndigheter. Avbøtende tiltak i anleggsperioden 
som vannforurensning måtte vurderes nærmere, og at deponeringsteder for 
overskuddsmasser skulle vises på oversiktskart og fastsettes i reguleringsplanene. 
Banedirektøren var videre ikke fornøyd med tiltakshavers informasjon om de hydrologiske 
og geotekniske konsekvensene ved traseens plassering i terrenget. Selv om tiltakshaver var 
inne på å løfte traseen noe høyere i terrenget, måtte dette klargjøres bedre for berørte og 
beslutningstaker (kommunen) i forbindelse med reguleringsplanene.  
                                                 
121 Skriftlig uttalelse fra Miljøverndepartementet til NSB Banedivisjonen Divisjonstaben 27. desember 1994 om 
moderniseringen av Vestfoldbanen Drammen - Skien. Parsell 3 og 4, Bergsenga - Åshaugen - Holm i Sande kommune. 
Godkjenning av konsekvensutredning fase 2. Forelegging 
122 Skriftlig uttalelse fra NSB Banedirektøren til NSB Bane Region Sør 2. januar 1995 om moderniseringen av 
Vestfoldbanen Drammen - Skien. Parsell 3 og 4, Bergsenga - Åshaugen - Holm i Sande kommune. Fastsetting av avbøtende 
tiltak, program for oppfølgende undersøkelser 
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Det var tydelig her at NSB Banedirektøren hadde tatt inn over seg kritikken som NSB Bane 
Region Sør hadde pådratt seg i forbindelse med høringene til både finmasket og grovmasket 
KU. I sin godkjennelse ba Banedirektøren i realiteten tiltakshaver (NSB Bane Region Sør) 
om å være ydmyk ovenfor Sande kommune, og imøtekomme kravene fra fagetatene. 
Gjennom denne kritikken signaliserte Banedirektøren at noen maktarroganse fra tiltakshaver 
ikke ville bli tålerert, og at det ikke nyttet å ”flykte unna” problemene ved forhaling eller 
utsetting av tiltak, eller ved å uttale seg i en slik retning at problemene ikke fantes. 
I høringsuttalelsene til kommunedelplanen var fylkeskommunen
123
 helt på linje med Sande 
kommune om at parsell 3 og 4 måtte bygges i ett. Fylkeskommunen mente videre at 
traséalternativene C1 og D4a burde legges til grunn for videre planlegging.  
Fylkeslandbruksstyret
124
 fokuserte mye på innløsning av eiendom ved at det måtte bli gitt 
god informasjon om dette til de berørte av utbygger, og at det ble rask avklaring og 
erstatningsoppgjør som sikret alle berørte muligheter til reetablering av tilsvarende innløst 
eiendom. Kommunen
125
 svarte med at deres engasjement i dette burde kun begrenses til 
boligeiendommer fordi resten burde løses ved samferdselsjordskifte.  
Det var ingen tvil om at grunneierne på Holm som var for traséalt. D4b hadde sine 
støttespillere i Sande kommune selv om rådmannen gikk inn for NSBs traséalternativer C1 
og D4a, ble dette stemt ned først i formannskapet med vedtak om å gå inn for traséalt. D4b 
den 8. februar 1995 og det samme i kommunestyret den 15. februar. Etter 
formannskapsvedtaket gjorde NSB Skriftlig uttalelse fra NSB Bane til Sande kommune 
v/rådmannen 13. februar 1995 om modernisering av Vestfoldbanen. Kommunedelplan for 
Vestfoldbanen Skriftlig uttalelse fra NSB Bane til Sande kommune v/rådmannen 13. februar 
1995 om modernisering av Vestfoldbanen. Kommunedelplan for Vestfoldbanen
126
 det klart 
for Sande kommune at de ville komme med en innsigelse mot kommunens valg av trasé, 
dersom kommunestyret vedtok det samme som formannskapet. NSB begrunnet dette med at 
                                                 
123 Skriftlig uttalelse fra fylkeskommunen til Sande kommune i forbindelse med høringsuttalelse til kommunedelplan 
124 Skriftlig uttalelse fra fylkeslandbruksstyret til Sande kommune i forbindelse med høringsuttalelse til kommunedelplan 
125 Kommunens svar til fylkeslandbruksstyret i forbindelse med høringsuttalelse til kommunedelplan 
126 Skriftlig uttalelse fra NSB Bane til Sande kommune v/rådmannen 13. februar 1995 om modernisering av Vestfoldbanen. 
Kommunedelplan for Vestfoldbanen 
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traséalt. D4b var 50 mill.kr dyrere enn traséalt. D4a, og at dette var helt uakseptabelt i 
forhold til nytten. I svar fra Sande kommune
127
 ville de komme tilbake til behandling og 
mulig medvirkning fra statlige og fylkeskommunale faginstanser så snart innsigelsen forelå. 
Videre ble det opplyst om at kunngjøring av oppstart av reguleringsplanarbeid på strekningen 
Bergsenga - Holm ville skje om kort tid.  
Sande kommune
128
 argumenterte med at D4a ville være en betydelig barriere lokalt fordi den 
delte stasjonsstedet Holm i to og dermed svekket intensjonen om å gjenopprette kontakten 
med fjorden som på daværende tidspunkt ble avskåret av både E-18 og jernbanen. 
Adkomsten til skogsområdene i vest ville bli et problem for den delen av bebyggelsen som 
ble liggende øst for det nye dobbeltsporet. Fylkesmannen i Vestfold
129
 innkalte partene til 
meklingsmøte den 3. april 1995. På dette meklingsmøtet ble det ingen enighet, så 
fylkesmannen
130
 innkalte partene til nok et meklingsmøte. NSB
131
 prøvde å optimalisere 
traséalternativene D4a og D4b og fant ut at kostnadsforskjellen minket til 40 mill.kr mellom 
alternativene. Dette forandret ikke NSB sin oppfatning av hva som var akseptabelt 
traséalternativ. For når det gjaldt støy- og barriereproblematikk var det helt forskjellige 
oppfatninger mellom NSB og Sande kommune når det gjaldt traséalt. D4a i forhold til 
traséalt. D4b. Administrasjonen i Vestfold fylkeskommune
132
 sin innstilling om å gå inn for 
traséalt. D4a ble overprøvd av fylkesutvalget. For ved fylkesutvalgets møte den 15. mai 1995 
vedtok de å anbefale at fylkeskommunen gikk inn for traséalt. D4b.  
                                                 
127 Skriftlig uttalelse fra Sande kommune v/ rådmannen til NSB Bane Region Sør 20. februar 1995 om kommunedelplan for 
Vestfoldbanen gjennom Sande - egengodkjenning av arealdel med utskrift fra møteprotokoll for vedtak i formannskapsmøte 
8. Februar og vedtak i kommunestyremøte 15. februar 1995 som vedlegg 
128 Skriftlig uttalelse fra Sande kommune v/rådmannen til NSB Bane Region Sør, fylkesmannen i Vestfold, 
fylkesrådmannen i Vestfold, Vestfold veikontor, Riksantikvaren og Miljøverndepartementet 20. februar 1995 om 
kommunedelplan for Vestfoldbanen gjennom Sande - egengodkjenning av arealdel 
129 Skriftlig innkallelse til møte fra fylkesmannen i Vestfold til fylkesmannen i Vestfold, NSB Bane Region Sør og Vestfold 
fylkeskommune 27. mars 1995 om kommunedelplan for Vestfoldbanen gjennom Sande - del av parsell 4, strekningen 
Skogly - Skjervik. Innsigelse fra NSB. Innkalling til meklingsmøte 
130 Skriftlig innkallelse til møte fra fylkesmannen i Vestfold til fylkesmannen i Vestfold, NSB Bane Region Sør og Vestfold 
fylkeskommune 3. april 1995 om kommunedelplan for Vestfoldbanen gjennom Sande - del av parsell 4, strekningen Skogly 
- Skjervik. Innsigelse fra NSB. Innkalling til oppfølgende meklingsmøte 
131 Skriftlig uttalelse fra NSB Bane Region Sør til fylkesmannen i Vestfold 27. april 1995 om kommunedelplan for 




 kom med sitt standpunkt til slutt ved at selv om traséalt. D4a kom til å 
splitte en husgruppe på 10-12 hus mellom jernbanelinjen og skogområdet i vest, og at traséen 
ville gå over et åpent jordbruksareal, ville barrierevirkningen bli minimalisert ved å senke 
traseen. Støyskjermer ville heller ikke være nødvendig i noen stor utstrekning. Veier og 
tverrforbindelser ville også bli opprettholdt ved traséalt. D4a. Fylkesmannen kunne til slutt 
meddele at de hadde forståelse for kommunens standpunkt, men ut fra en totalvurdering av 
samfunnsøkonomi og miljøhensyn måtte traséalt. D4a godtas. Dermed ble saken sendt til 
MD for endelig avgjørelse. NSB
134
 informerte Samferdselsdepartementet om saken hvor 
NSB bl.a. vurderte om det var riktig å bruke fellesskapets midler til et traséalternativ som 
ikke stod i et rimelig forhold til nytten. Samferdseldepartementet
135
 formidlet så NSBs og 
fylkesmannens oppfatning om saken til MD. 
Avgjørelsen kom den 28. september 1995 hvor MD
136
 godkjente kommunedelplanen for 
Vestfoldbanen gjennom Sande med unntak av strekningen Skogly - Skjervik. Traséalt. D4a 
skulle legges til grunn for videre planlegging på denne strekningen, og da var innsigelsen fra 
NSB tatt til følge. 
Med fylkesmannens klare oppfatning her og de argumentene som fylkesmannen hadde, 
kunne virke nokså selvfølgelige og overbevisende på eksterne saksbehandlere i MD. Det som 
en kunne spørre seg om her og som ikke blir nevnt i noe saksdokument, var om det ble 
avholdt noen befaring på Holm slik at saksbehandlerne fra MD fikk en mer selvstendig 
oppfatning av situasjonen, enn det å bli ”passivt matet” med muntlig og skriftlig informasjon 
fra kommunen, NSB og fylkesmannen. For her var det ingen tvil om at fylkesmannens ord 
                                                                                                                                                      
132 Skriftlig melding fra Vestfold fylkeskommune til fylkesmannen i Vestfold 19. mai 1995 om kommunedelplan for 
Vestfoldbanen gjennom Sande - del av parsell 4, strekningen Skogly - Skjervik. Innsigelse fra NSB med uttalelse om dette 
fra fylkesrådmannen og fylkesutvalget, og avtemning i fylkesutvalget 26. september 1994 og 15. mai 1995 som vedlegg 
133 Skriftlig uttalelse fra fylkesmannen i Vestfold til Miljøverndepartementet 14. juni 1995 om Sande kommune. 
Kommunedelplan for Vestfoldbanen gjennom Sande. Innsigelse fra NSB med uttalelser fra Samde kommune, NSB Bane 
Region Sør og Vestfold fylkeskommune som vedlegg 
134 Skriftlig uttalelse fra NSB Banedirektøren til Samferdselsdepartementet 20. juli 1995 om Sande kommune - innsigelse 
mot kommunedelplan for Vestfoldbanen gjennom Sande, kommentarer fra Banedivisjonen 
135 Skriftlig uttalelse fra Samferdselsdepartementet til Miljøverndepartementet 9. august om Sande kommune - innsigelse 
mot kommunedelplan for Vestfoldbanen gjennom Sande 
136 Skriftlig uttalelse fra Miljøverndepartementet v/statsråd Thorbjørn Berntsen til fylkesmannen i Vestfold 28. september 
1995 om Sande kommune - innsigelse til kommunedelplan for Vestfoldbanen gjennom Sande 
 124 
veide tyngst, og da de var såpass direkte og tydelige som i denne saken var det ingen tvil om 
hvem som ville vinne fram. Det som også må poengteres her var at forvaltningen i både 
Vestfold fylke og Sande kommune var opprinnelig for NSBs trasévalg mens de folkevalgte 
var i mot. Dette kan ytterligere ha svekket de folkevalgtes argumenter hos byråkratene i MD, 
fordi om saksbehandlere tilhører stats-, fylkes- eller kommuneforvaltningen har de mer en 
felles måte å tenke på, og når situasjonen var som den var ville nok byråkrater oppfatte sine 
argumenter som mere rasjonelle og saklig begrunnete enn de folkevalgtes argumenter. 
Dersom dette var realiteten så var virkeligheten den at det ikke var to likeverdige parter her 
fordi den institusjonen som tok den endelige avgjørelsen i virkeligheten tilhørte den ene 
parten som var forvaltningen mens den tapende parten var de folkevalgte. På grunnlag av 
dette var det i dette tilfelle umulig å oppnå en kommunikativ rasjonalitet med konsensus som 
resultat. Det virket mer som om fylkesmannen med sin argumentasjon ville skjære i gjennom 
som mange ville oppfatte som faglig overbevisende argumenter, for å få en rask avklaring på 
en sak som kunne ha drøyd ut i lengre tid. I dette tilfellet var det ganske sikkert et flertall på 
både lokalt og regionalt hold som ville ha en rask avgjørelse som ikke sinket framdriften av 




Figur 4.6: Alternative jernbanetraseer mellom Bergsenga og Åshaugen på 
Sandeparsellen. Moderniseringen av Vestfoldbanen. Konsekvensutredning 
Parsell 3 og 4 i Sande kommune. NSB Bane Region Sør. April 1994. 
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Figur 4.7: Alternative jernbanetraseer mellom Åshaugen og Holm på 
Sandeparsellen. Moderniseringen av Vestfoldbanen. Konsekvensutredning 




Figur 4.8: Alternative jernbanetraseer mellom Holm og Holmestrand grense 
på Sandeparsellen. Moderniseringen av Vestfoldbanen. 
Konsekvensutredning Parsell 3 og 4 i Sande kommune. NSB Bane Region 
Sør. April 1994. 
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Ved ekspropriasjonene i Sande virker det som om NSB har gått noe for fort fram, i og med at 
en høyesterettsadvokat
137
 tok affære og fortalte at det angjeldende området som NSB hadde 
sendt ut varsel om ekspropriasjon fremdeles var under regulering av Sande kommune, og at 
det dermed ikke kunne treffes noe ekspropriasjonsvedtak uten at dette var i samsvar med 
reguleringsplanen. NSB Banedirektøren
138
 responderte med innrømmelse at de ikke hadde 
vurdert om formalitetene angående varsling av grunneiere og kartmateriale var i orden. Men 
til orientering kunne NSB opplyse at det i Oreigningsloven fantes selvstendig hjemmel til å 
ekspropriere til jernbaneformål. Videre kunne også staten foreta ekspropriasjon av grunn ved 
gjennomføring av reguleringsplan eller bebyggelsesplan med hjemmel i Plan- og 
bygningsloven. I et internt notat går det fram at det var usikkerhet i NSB Bane 
Divisjonsstaben
139
 om en kunne ekspropriere med hjemmel i Oreigningsloven mens arbeid 
med reguleringsplan foregikk, og om en kunne greie seg med kommunedelplan selv om den 
ikke hadde tilstrekkelig detaljeringsgrad til å gjelde som ekspropriasjonsgrunnlag. På 
grunnlag av dette måtte det til en ny vurdering for å forberede saken på nytt.  
I en uttalelse til 25 grunneiere og rettighetshavere informerte NSB
140
 om planvedtak som var 
gjort hvor det ble gitt informasjon om minnelige avtaler, ekspropriasjon og tiltredelse, 
juridisk bistand, jordskifte og videre framdrift. Når det gjaldt innløsning av boligeiendommer 
så kunne høyesterettsadvokat Vale
141
 fortelle at kommunen hadde ikke foretatt seg noe i 
retning av å legge ut erstatningstomter slik at hans klienter kunne gjenanskaffe seg 
tilsvarende bolighus, fordi å fremskaffe byggetomter var kommunens ansvar. Vale henstilte 
til NSB om at de tok kontakt med kommunen slik at de kommunale myndigheter fremskaffet 
tilstrekkelig antall boligtomter snarest fordi dette også ville være i NSB sin interesse. Vale 
beklaget disse forholdene fordi dette sinket framdriften for NSB. Etter flere henvendelser om 
                                                 
137 Skriftlig uttalelse fra høyesterettsadvokat Thorstein Vale til NSB Banedivisjonen v/Banedirektør Magne Paulsen 26. juni 
1995 om moderniseringen av Vestfoldbanen, parsell 3 og 4 
138 Skriftlig uttalelse fra NSB Banedirektøren til høyesterettsadvokat Thorstein Vale 12. juli 1995 om moderniseringen av 
Vestfoldbanen, parsell 3 og 4. Søknad om ekspropriasjonstillatelse 
139 Skriftlig internt notat for NSB Bane Divisjonsstaben 11. juli 1995 om hjemmel for ekspropriasjon for ny banestrekning 
dersomikke reguleringsplan er vedtatt. Aktualisert ved modernisering av Vestfoldbanen parsell 3 og 4 
140 Skriftlig uttalelse fra NSB til grunneiere og rettighetshavere 6. oktober 1995 om moderniseringen av Vestfoldbanen, 
parsell 3 og 4 Bergsenga - Holm. Informasjon om grunnervervsprosessen. Dekning av utgifter til juridisk bistand 
141 Skriftlig uttalelse fra høyesterettsadvokat Thorstein Vale til NSB Bane Region Sør 6. oktober 1995 om moderniseringen 
av Vestfoldbanen 
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at NSB ville ha minnelige avtaler med enkelte hus- og grunneiere gjorde Sande sentrum 
grunneierlag
142
 affære og sendte NSB en sterk advarsel om at det ikke var den enkelte 
grunneier og huseier som var forhandlingspartner i denne ekspropriasjonsprosessen men 
Grunneierlaget og dets advokater. Etter en del klager på at NSB forhastet seg i 
innløsningssakene kom det et klart svar fra Vale
143
 om at det i ekspropriasjonssammenheng 
skulle det alltid angis en lengre flyttefrist enn ett år, og dersom NSB ikke overholdt dette, 
ville det bli satt fram innsigelse mot fremgangsmåten til NSB. 
Det som fulgte i denne innløsningssaken og som det ikke finnes noen saksdokumenter på, 
men som ved intervju med både utbyggingssjef for Vestfoldbanen Ole Kontorp og ordfører i 
Sande kommune Karl Einar Haslestad kunne bekrefte var at det ble en erstatningsrettsak 
mellom grunneierlaget med høyesterettsadvokat Thorstein Vale som saksfører endte med et 
sviende nederlag for NSB Utbygging. Grunneierlaget og Vale greide å skru opp 
erstatningsbeløpene for innløsningssakene til ”uante høyder” og påførte dermed NSB 
Utbygging store omkostninger pga. at NSB Utbygging ikke overholdt flyttefrister for de 
boligeiendommene som skulle innløses, og at de hadde ignorert den kollektive 
innløsningsavtalen som grunneierlaget og Vale ville ha gjennomført. Denne rettsaken 
foregikk på vårparten 1996 slik at utflyttingen av innløste boliger drøyde langt lengre enn det 
NSB Utbygging overhode hadde tenkt seg.  
En annen sak som foregikk samtidig og som jeg så vidt kunne huske fra avisinnslag i 
Aftenposten i 1996, og som jeg fikk en god del tilleggsinformasjon om av både ordfører 
Haslestad og Steinar Aspen ved Vestfold veikontor var at NSB Utbygging hadde unnlatt å 
legge isolasjonsplater under pukksteinlaget som en del av underbygningen eller fundamentet 
for jernbanesporet gjennom Skoger. Da vårløsninga kom i 1996 var virkningen av dette fatal, 
fordi hele dobbeltsporet ble som reine ”berg- og dalbanen” hvor farten måtte reduseres til 50 
km/t. Pga. dette gikk hele sommerhalvåret i 1996 med til å rette opp denne fatale feilen som 
medførte store ekstraomkostninger og at trafikken bare kunne avvikles på ett spor mens det 
ble arbeidet på det andre sporet. Like etter at dette arbeidet var ferdig ut på høsten ble 
                                                 
142 Skriftlig uttalelse fra Sande sentrum grunneierlag til NSB Utbygging 9. November 1995 om moderniseringen av 
Vestfoldbanen - forslag til frivillig eiendomsovertagelse 
143 Skriftlig uttalelse fra høyesterettsadvokat Thorstein Vale til NSB Utbygging 22. Desember 1995 om moderniseringen av 
Vestfoldbanen, parsell 3 og 4. Varsel om ekspropriasjon 
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plutselig alle anleggsarbeider ved juletider innstilt på Sandeparsellen og hele 
anleggsinfrastrukturen ble rigget ned og et påbegynt jernbaneanlegg ble liggende uvirksomt i 
ett år. Ordfører Haslestad kunne fortelle meg at en i Sande kommune lurte fælt på hva som 
var årsaken til dette ved forespørsler til både Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet 
uten å få svar. Deretter henvendte kommunen seg til Stortingets samferdselskomité hvor 
daværende formann Solveig Thorsvik kunne fortelle at hun ikke var blitt informert av 
Samferdselsdepartementet om at anleggsarbeidene var innstilt, og var høyst forbauset over 
dette. Kommunens strategi gikk da så ut på å få gjenopptatt anleggsarbeidene igjen. Ved en 
intens kommunikasjon med Samferdselskomiteen klarte kommunen og Samferdselskomiteen 
i fellesskap å få overtalt regjeringen til å få penger på plass til utbygging av Sandeparsellen i 
statsbudsjettet for 1998.  
Når så omsider anleggsarbeidet kom i gang igjen i begynnelsen av 1998 gikk det uavbrutt 
fram til juni 2000 hvor en ting gjenstod, og det var signalanlegget. Forsinkelsen med 
signalanlegget ble diskutert i avisartikler i Aftenposten og førte til en tilspisset situasjon 
mellom Jernbaneverket og Sande kommune. Det jeg mintes var at denne situasjonen begynte 
å bli uholdbar for Sande kommune, som ikke kom i gang med en planlagt sentrumsutvikling. 
Ordfører Haslestad kunne fortelle at kommunen hadde bl.a. planlagt å bygge et nytt 
sykehjem i den gamle jernbanetraseen og hvor staten hadde lovet en betydelig finansiell 
støtte dersom byggingen kom i gang innen et bestemt tidspunkt, og det var iflg. Haslestad 
hovedårsaken til den tilspissede situasjonen. Omsider kom signalanlegget på plass ved 
månedskiftet september/oktober 2001 slik at Sandeparsellen kunne åpnes i oktober samme 
år. Dette var da heldigvis også innenfor fristen som staten hadde satt for finansiell støtte til 
byggingen av det nye sykehjemmet som Sande kommune hadde behov for. Etter at 
Jernbaneverket solgte den gamle jernbanetraseen gjennom Sande sentrum kunne både 
Kontorp og Haslestad fortelle at det nå var bygget boliger og serviceinstitusjoner (butikker, 
kontorer osv.) slik at Sande sentrum hadde nå mer av dette enn før jernbaneutbyggingen, og 
at den nye Sande stasjon var langt mer funksjonell enn den gamle, med bussterminal, stor 
parkeringsplass og sykkelparkering. 
På dette tidspunktet var Barkåkerparsellen ferdig planlagt og klar for utbygging, men det 
skulle ta hele 6-7 år før det ble bevilget penger til igangsetting av anleggsarbeid, med 
regjeringskifte og vel så det i mellomtida. Hva kan være årsaken til disse to oppholdene i 
anleggsarbeidene? Mens anleggsarbeidene med 4-feltsvei på E-18 fikk sine bevilgninger 
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stoppet anleggsarbeidene med dobbeltsporet Vestfoldbane opp. Når det gjaldt det med å 
unnlate å legge isolasjonsplater under pukksteinlaget, blir dette betraktet som ganske 
elementært. Dette fantes det en rekke tegningsskisser på hvordan underbygningen skulle 
bygges opp.  Det som her gjør denne feilen ekstra merkelig var jo at det var enkeltspor på 
samme strekning tidligere slik at en hadde jo erfaring med hvordan tæleforholdene var 
akkurat her. Det er nok flere forskjellige forhold som var årsaken til dette. Det første var jo at 
utbyggingen av E-18 var kommet godt i gang, og hvor NSB Utbygging fikk dårlig med tid 
for å holde følge med Statens vegvesen i anleggsarbeidene. Da kunne det være lett å ta 
sjansen på å sløyfe enkelte ting for å spare tid og kanskje også penger dersom en måtte følge 
stramme budsjetter. Det andre som er mindre trolig er at NSB Utbygging rett og slett har 
glemt å legge isolasjonsplatene under pukksteinlaget. Men som en tidligere ansatt i Statens 
vegvesen fortalte meg var det mange planleggere som forlot NSB og gikk over i Statens 
vegvesen etter at Lieråsen tunnel var ferdig planlagt rundt 1970, slik at når neste 
utbyggingsperiode begynte rundt 1990 var NSB nesten utarmet for planekspertise. Som kjent 
så var det ikke gjort over natta å bygge opp igjen et planmiljø på høyde med det NSB hadde 
30 år tidligere. Ved planlegging og utbygging av både veier og jernbaner spiller erfaring og 
rutiner sentrale roller, og det var vel nettopp det NSB manglet på 90-tallet under 
planleggingen og utbyggingen av Vestfold- og Gardermobanen. Dette ga seg også utslag i 
alvorlige feil som ble gjort under utbyggingen av Romeriksporten tunnel.  
Den andre tabben som NSB Utbygging gjorde i Sande var å komme på kant med en 
høyesterettsadvokat som hadde ”lovverket i sin hule hånd”, noe som i praksis er det samme 
som å komme på kant med loven. Dette var en strategi som la opp til det stikk motsatte av 
det å oppnå kommunikativ rasjonalitet og til slutt konsensus, hvor høyesterettsadvokat Vale 
helt sikkert oppfattet som et urettsmessig maktovergrep fra NSB Utbygging som måtte ”slås 
tilbake” med ”loven i hånd”. Her var det ingen tvil om at NSB Utbygging ikke hadde satt seg 
skikkelig inn i lovverket, og i tillegg til det ignorerte de den kollektive avtalen som 
grunneierlaget med Vale som saksfører ville ha på plass, vitner om en total amatørmessig 
framgangsmåte som minner om å handle uten å tenke, og det går som kjent aldri godt. Her 
kunne NSB Utbygging bare ha henvendt seg til Statens vegvesen som de kort tid i forveien 
hadde god kontakt med i utbyggingen av Skogerparsellen for å forhøre seg med dem om 
hvordan veivesenet ordnet seg når det gjaldt ekspropriasjons- og innløsningssaker. Hvilke 
tidsfrister for utflytting og prosedyrer for erstatninger som individuelle eller kollektive osv.? 
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Dersom dette var en bevisst kampstrategi fra NSB Utbygging i et forsøk på overkjøre 
grunneierlaget og Vale, noe som er lite trolig, burde dette kvalifisere til oppsigelse av de 
ansvarlige for dette i NSB Utbygging. 
Hva kan være årsaken til at anleggsarbeidene ble innstilt på Sandeparsellen ved årskiftet 
1996-97? Det er vel her svært nærliggende å tro at det hadde sin årsak i disse graverende 
tabbene som ble gjort av NSB Utbygging. Iflg. lederen for organisasjonen ”For jernbane” 
Kjell Ohnsrud mente også at det kunne være en kombinasjon av dette og prioriteringen av 
anleggsarbeidene på Gardermobanen som sprengte alle finansielle rammer, et prosjekt som 
ble dobbelt så dyrt som planlagt. Jeg hadde også et telefonintervju med tidligere 
samferdselsminister Kjell Opseth hvor jeg spurte om dette. Han husket ikke dette, men hvis 
dette var tilfelle var dette en alvorlig sak hvor dette ville medføre en intens kommunikasjon 
mellom Jernbaneverket, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet om å finne ut 
årsaker til tabber og forklaringer på disse før enn en eventuell innstilling av et pågående 
anleggsarbeid. Hvorfor var både Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet så taus om 
innstillingen av anleggsarbeidet at ikke en gang lederen for Samferdselskomiteen ble 
informert om dette en gang? Det kunne være så enkelt som at jo færre som visste desto bedre 
var det. Dette var jo en form for makt som gikk ut på å utestenge offentligheten fra å få 
innsyn i hva slags fatale tabber tiltakshaver (Jernbaneverket Utbygging) hadde gjort, slik at 
det bare ble en begrenset kommunikasjon unntatt fra offentlighet mellom Jernbaneverket, 
Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet med kanskje så ekstremt som makulering 
av saksdokumenter etter at saken var ferdig eller at saksdokumentene ble innelåst i et velv 
slik at ingen skulle få innsyn før etter et visst antall år, for at tiltakshaver ikke skulle risikere 
noe i ettertid. 
Den tredje tabben var signalanlegget som først kom på plass 16 måneder forsinket. Det jeg 
fikk vite av utbyggingssjef Ole Kontorp hvor signalanlegg ble valgt etter en anbudsrunde. 
Hvordan Jernbaneverket Utbygging ut over dette hadde gått fram her spurte jeg ikke om, og 
om jeg hadde spurt tviler jeg på om jeg hadde fått noe svar på det, fordi jeg la merke til at 
han ikke likte at jeg ”gravde” slik han uttrykte seg. Det som var sannsynlig her, var at etter 
igangsetting av anleggsarbeidene i 1998 lå en langt etter planen og hadde hastverk med å bli 
ferdig med Sandeparsellen, og da var det vel naturlig at det etter en anbudsrunde så ble det 
billigste signalanlegget valgt uten noe mer om og men. Det virker mindre sannsynlig at 
Jernbaneverket Utbygging her hadde brukt nettverket sitt som var de andre 
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jernbaneinfrastrukturselskapene i Europa for å forhøre seg om eventuelt hva slags erfaring de 
hadde hatt med dette signalanlegget og leverandøren av dette. Det virker som om alle disse 
tre tabbene var et resultat av hastverk, få anlegget ferdig hurtigst mulig. Med mangel på 
erfaring og ekspertise var det veldig lett i en situasjon preget av hastverk å ta litt for lett på 
forberedelser og sluntre unna med rutiner osv. slik at en gjorde fatale feil som fint kunne ha 
vært unngått dersom en hadde hatt mer tålmodighet, og satt seg inn i saker og ting før en 
handlet.  
Årsaken til at det ikke ble bevilget penger til mer jernbaneutbygging i Vestfold over en 
periode på 6-7 år syntes å være at ”tabbekvoten” var oppbrukt, slik at politikerne mistet 
tillitten til Jernbaneverket Utbygging i Vestfold. I tillegg hadde en skandalene i 
Romeriksporten tunnel som førte til at jernbaneutbyggingen havnet på et lavt nivå helt til 
statsbudsjettet nå sist høst, hvor planlegging og utbygging av nye jernbanestrekninger fikk et 
oppsving og ytterligere et oppsving med ekstra tiltakspakke i februar. Etter min oppfatning er 
det ”lokket” som har vært lagt over begåtte tabber og innstillinger av anleggsarbeid uheldig 
for den åpenheten som vi nordmenn setter så høyt. Det må være rom for å avsløre tabber som 
blir gjort for at som i dette tilfelle at Jernbaneverket skjerper seg slik at nye tabber unngås, og 
ikke ha en frykt for å bli stigmatisert og latterliggjort. Det å drive med ekstremt 
hemmelighold som i dette tilfelle, virker i lengden ødeleggende for Jernbaneverket som 
organisasjon, i et samfunn som for det meste ellers er preget av åpenhet og kommunikativ 
rasjonalitet.  
Gjennom at Vestfold veikontor tok initiativ til den samarbeidsgruppa som ble dannet i 
begynnelsen av veiutredningen, har gjort det lettere for veivesenet å få i gang en 
diskusjonsgruppe som kom fram til konsensus uten alt for store konflikter når det gjaldt valg 
av veikorridor (Kombinasjonslinjen) under veiutredningen, valg av trasé innenfor vedtatt 
veikorridor i hovedplanen og bruer i stedet for kulverter i detaljplanen. Men til forskjell fra 
Vestfold veikontor som tok initiativ til samarbeid med de andre involverte aktørene var det 
de andre involverte aktørene som måtte ta initiativ ovenfor NSB/Jernbaneverket for å få til 
samarbeid i NSB/Jernbaneverkets plan- og beslutningsprosess. Det kan reint generelt virke 
som om det var veivesenets aktivitet med å ta initiativ til samarbeid som har vært 
hovedårsaken til hvordan veivesenet har fått det til, mens NSB/Jernbaneverkets passivitet 
med at det var de andre aktørene som så at de kom til å bli involvert i jernbanens plan- og 
beslutningsprosess som tok initiativet til samarbeid som var hovedårsaken til hvordan 
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NSB/Jernbaneverket ikke fikk det til. Som konklusjon på dette kan vi se hvordan maktens 
hvordan har vært avgjørende. 
Hvordan prosessen har vært i Vestfold er at kommunikativ makt har hatt sin forrang fram til 
første planutkast. Med utgangspunkt i at det var mange trafikkulykker og stadig dårligere 
framkommelighet på den gamle E-18 så har det vært stadig flere næringslivsfolk, politikere, 
interesseorganisasjoner og byråkrater som har begynt en debatt om dette i den lokale pressa 
(Østlandsposten, Tønsbergs blad osv.). Senere har dette utviklet seg til møter mellom lokale 
aktører i Vestfold hvor en har kommet fram til enighet om for eksempel å komme med et 
felles utspill (konsensus om det beste argument som de lokale aktørene er blitt frivillig enig 
om, som springer ut fra Habermas sin teori om kommunikativ makt) ovenfor sentrale 
myndigheter på Stortinget (dette er den strukturelle makt som også er institusjonell, fordi 
Stortinget er å betrakte som en institusjon). Deretter har dette utviklet seg til en interaksjon 
lokale aktører i mellom og mellom lokale aktører og sentrale aktører (Storting, departement). 
Samme utviklingen har det vært for Vestfoldbanen som har slitt med for liten kapasitet og 
for lang reisetid hvor pendlerne kanskje har vært den aller mest sentrale aktøren i tillegg til 




5.1 Har jeg fått svar på problemstillingene? 
Hvorfor har utbyggingen av E-18 blitt prioritert framfor utbyggingen av Vestfoldbanen? Til 
dette kan jeg ikke si at jeg har fått et klart svar på i oppgaven, men det har vært logiske 
forklaringer og inntrufne begivenheter som jeg mener har vært langt på vei avgjørende for 
utfallet av at veiutbyggingen har kommet mye lenger enn jernbaneutbyggingen i Vestfold. 
Hvilke aktører og situasjonsbetingende faktorer som har påvirket planleggingen og 
gjennomføringen av prosjektene vil jeg si at jeg har fått et ganske godt svar på. I denne plan- 
og utbyggingsprosessen vil jeg oppriktig si at ingen aktører har hatt en utpreget ”svart-
/hvittholdning” og vært klart for vei og mot jernbane. Men jeg vil si at Statens vegvesen har 
nok vært flinkere til å drive lobbyvirksomhet blant politikerne enn det NSB/Jernbaneverket 
har vært. Hvordan gjennomføringen av utbyggingen skiller seg fra prioriteringene i 
planleggingsfasen, må jeg si at flere inntrufne begivenheter har gitt et brukbart svar på det. 
Da jeg skrev innledningen til oppgaven hadde jeg en tro på at det var en overordnet politisk 
holdning om at vei var viktigere enn jernbane. Til det må jeg si at den slags klar overordnet 
holdning for vei i forhold til jernbane eksisterte nok ikke i begynnelsen, men kan nok ha blitt 
farget av de begivenhetene som har funnet sted i plan- og utbyggingsprosessen. Jeg vil si at 
det er flere forklaringer på det etterslepet som utbyggingen av Vestfoldbanen til 
dobbeltsporet høyhastighetsbane har fått i forhold til utbyggingen av E-18 til firefelts 
motorvei.  
5.1.1 Strategier og politisk tillitt 
Planleggingsprosessen for ny E-18 var kommet mange år ”på vei” da NSB i 1989 begynte å 
tenke på å bygge noe nytt på Vestfoldbanen. Den første utredningen ”Fremtidig 
hovedveisystem i nordre Vestfold” fra september 1976 sier litt om hvor stort dette 
forspranget har vært, som igjen førte til Stortingsmelding nr. 106 (1977-78) som ble vedtatt i 
Stortinget den 23. januar 1979. Altså et Stortingsvedtak om ny E-18 allerede over 10 år før 
NSB i det hele tatt begynte å tenke på noe nytt med infrastrukturen på Vestfoldbanen. Dette 
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forspranget har etter min mening vært det aller mest avgjørende for hvorfor utviklingen har 
blitt som den har blitt i utbyggingen av E-18 i forhold til utbyggingen av Vestfoldbanen. I 
løpet av disse åra har Statens vegvesen gjennom Buskerud- og Vestfold veikontor bygget seg 
opp en planstab med stadig mer erfaring, kunnskap og kompetanse som igjen har utviklet 
selvtillitt i forhold til de utfordringene de har stått ovenfor i planleggingen og utbyggingen av 
en ny E-18. Selv om det har vært en del prøving og feiling hos veivesenet har de greid å løse 
dette uten de helt store skandalene i løpet av den tida plan- og utbyggingsprosessen har 
foregått. En av dem jeg har intervjuet kunne jo fortelle at mens NSB bygde ned sin planstab 
bygde Statens vegvesen opp sin, slik at en rekke planleggere søkte seg over fra NSB til 
veivesenet. 
Mens Statens vegvesen bygde seg opp en stadig større og mer kompetent planstab på 60-, 70- 
og 80-tallet ble NSBs planstab bygget ned slik at det var en mangel på kompetente og erfarne 
planleggere da planleggingen av ny Vestfoldbane kom i gang for alvor i 1992. Det som da 
ble en realitet var at veivesenet måtte ”hjelpe” NSB fram i planleggingen og utbyggingen av 
ny vei og jernbane side om side gjennom Skoger sør for Drammen. Ikke nok med det, så fikk 
NSB også fritak fra konsekvensutredning av Miljøverndepartementet, slik at de kunne holde 
tritt med veivesenets framdrift i planleggingen og utbyggingen av ny vei. Det er akkurat her 
at NSB begynner å gjøre bommerter. Med mangel på erfarne og kompetente folk skulle de 
holde den samme framdriften som veivesenet med en ekspertise som på dette tidspunkt var 
NSB langt overlegent. Da fikk en et ulikt eller et asymmetrisk kompetanseforhold mellom 
vei- og jernbaneutbygging som når en tenker rasjonelt ikke kunne vare i lengden i både tid og 
rom. 
Under slike omstendigheter ble den formelle politikken som gikk ut på at ny firefelts 
motorvei og dobbeltsporet høyhastighetsbane skulle utbygges likt i tid og rom først satt på en 
hard prøve, så deretter forlatt av det store politiske flertallet.  Når så NSB med langt mindre 
ressurser altså med langt færre folk med planekspertise skulle ta igjen det enorme 
planforspranget som veivesenet hadde på midten av 90-tallet gikk det galt flere ganger etter 
hverandre. Akkurat her var det tydelig at NSB tapte politisk tillitt i og med at et igangsatt 
anlegg stoppet opp. Det at både lokale og sentrale politiske drivkrefter sammen klarte å få 
anlegget i gang igjen var pga. at det ble politisk enighet om at denne parsellen kunne ikke bli 
stående halvferdig men måtte fullføres. Dette var tydelig et utslag av realpolitikk. Da 
NSB/Jernbaneverket for tredje gang havnet opp i problemer så det tydelig ut til at den 
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politiske tillitten hadde tatt slutt, fordi etter dette ble det ikke bevilget penger på en årrekke 
til Vestfoldbanen selv om enda en parsell var ferdig utredet og planlagt.  
Både Statens vegvesen og NSB/Jernbaneverket har hatt hastverk i hvert av sine prosjekter 
men har taklet det med ulikt hell. Dette har ført til at plan- og utbyggingsprosessen for E-18 
har vært mer forutsigbar og dermed vunnet politisk tillitt i forhold til plan- og 
utbyggingsprosessen for Vestfoldbanen. En kan si med utgangspunkt i året 1992 var den 
formelle politikken hvor en prøvde å få til et planidéal med en tilleggsvurdering hvor vei og 
jernbane skulle fortsette å gå side om side gjennom hele Sande kommune ble resultatet som 
tidligere omtalt dårlig. For det første var verken NSB eller veivesenet interessert i en slik 
løsning og for det andre ville dette føre til større inngrep og raseringer enn den utbyggingen 
som ble gjennomført. Men den formelle politikken eller formalpolitikken og idéalet om at 
vei og jernbane skulle bygges ut likt i tid og rom nedover mot Tønsberg var ikke forlatt. Den 
fikk først sitt ”skipbrudd” gjennom at NSB/Jernbaneverket gjorde den ene bommerten etter 
den andre under planleggingen og utbyggingen av både Skoger- og Sandeparsellen. Dette 
førte med seg som nevnt en midlertidig innstilling av anleggsarbeidet for jernbanen sitt 
vedkommende som resulterte i at jernbaneutbyggingen ble forsinket i forhold til utbyggingen 
av E-18.   
Da Sandeparsellen var ferdigstilt var jo resultatet at jernbaneutbyggingen stoppet opp mens 
utbyggingen av E-18 for lengst hadde ”skutt fart” pga. vedtak om innføring av delvis 
bompengefinansiering. Det å klare på dette tidspunktet i 1997-98 å mobilisere politiske 
krefter til å bli enig om lokalisering av bompengestasjon og få opprettet et bompengeselskap 
for deretter å få gjennomført vedtak i Stortinget om delvis bompengefinansiering av E-18 
utbyggingen vitner om strategi blandet med rasjonalitet blant veivesenet og deres 
støttespillere. Dette til tross for at både lokale og sentrale politiske krefter hadde over et 
lengre tidsrom prøvd å sette ”kjepper i hjula” på veivesenet med alle mulige argumentasjoner 
om at Kombinasjonslinjen ikke holdt mål, og stadig krav om nye utredninger av andre 
veitraseer. Det at Finansdepartementet som det mektigste departementet her i landet plutselig 
krever en rekke nye utredninger og ikke aksepterte andre argumenter enn de 
samfunnsøkonomiske, mens veivesenet tilla de regionalpolitiske argumentene kanskje enda 
mer vekt, og etter hvert klarte å motstå dette departementets angrep med 
samfunnsøkonomiske argumenter. Dette klarte veivesenet gjennom en strategi med å alliere 
seg med rådgivningsfirmaet Bruer AS som var å regne som eksperter på 
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samfunnsøkonomiske utregninger, å overbevise Finansdepartementet om at 
Kombinasjonslinjen tross alt var den beste. Det å komme seg ut av den vriene situasjonen 
som veivesenet var i når det gjaldt nytte/kostnadsutregningene selv med Bruer AS sin hjelp, 
vitnet om rasjonalitet fra veivesenets side gjennom detaljerte forklaringer for å overbevise 
skeptikerne i først og fremst Finansdepartementet og Naturvernforbundet. For her gjaldt det 
at forklaringene ikke førte til ytterligere forvirring, som igjen kunne ødelegge fullstendig for 
framdriften av planleggingen og utbyggingen av ny E-18 på lik linje med det 
NSB/Jernbaneverket opplevde noen år seinere. Selv om jeg ut fra dokumenttekster hadde et 
inntrykk av at Finansdepartementet var enig med veivesenet i at Kombinasjonslinjen var den 
beste, var det heller ingen tvil om at tilliten til veivesenets arbeid ikke var til stede. I denne 
saken kan jeg med rette hevde at gjennom den rasjonaliteten som veivesenet viste og den 
strategien de hadde ga veivesenet makt. Men pga. omstendighetene med at 
Naturvernforbundet blandet seg såpass inn i den nye E-18s samfunnsøkonomiske 
lønnsomhet førte til at samferdselsminister Opseth grep inn og som tidligere omtalt påla 
Vegdirektoratet og NSB å lage en tilleggsvurdering. Da denne ikke førte fram, hadde Opseth 
fått den avklaringen han trengte for gjøre et endelig vedtak for Kombinasjonslinjen. Dette 
vitner om viljen til å skjære i gjennom, og ta en endelig beslutning i en sak som stadig flere 
begynte å betrakte som en evig argumentvandring som gikk fram og tilbake uten at det 
endelige gjennombrytende argumentet kom ”på banen” og førte til en endelig avklaring. Det 
å gjøre et endelig vedtak i denne saken vitner om å ta makt eller gripe makten. For det å ha 
beslutningsvegring og pålegge planleggerne i Statens vegvesen stadig flere utredninger uten 
å ta en endelig beslutning hadde vitnet om avmakt.  
5.1.2 Rasjonalisering framstilt som rasjonalitet 
Rasjonalisering framstilles som rasjonalitet for å legitimere beslutninger. Dette har vært 
praktisert av alle de viktigste aktørene som Staten vegvesen, NSB/Jernbaneverket, 
Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet, fylkesmannen i Vestfold og Vestfold 
fylkeskommune, men med ulikt hell. Dette har berodd på en kombinasjon av allianseforhold, 
argumenter og fagkompetanse som alle gir makt, og de som innehar alle tre har svært store 
sjanser for å få gjennomslag for sine interesser. Det som også er tydelig er at dersom en aktør 
mister fagkompetanse mister en samtidig også rasjonelle og overbevisende argumenter. Når 
en aktør er ”ribbet” for fagekspertise med faglige rasjonelle argumenter forsvinner også 
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alliansepartnerne etter hvert. Grovt sett så kan en si at det er dette som har vært realiteten for 
NSB/Jernbaneverket. For Statens vegvesen har realitetene vært noe annerledes men de har 
også vært noe ”hardt ute å kjøre” i striden om nytte/kostnadsanalysene og til dels også i 
striden med Direktoratet for brann og eksplosjonsvern hvor rasjonalisering tydelig ble 
framstilt som rasjonalitet for å legitimere ønskede beslutninger. Men Statens vegvesen til 
forskjell fra NSB/Jernbaneverket klarte å ”ri stormen av” fordi de hadde fagekspertise som 
umiddelbart etterpå klarte å ”kjøre” en strategi bl.a. gjennom vedtak av 
bompengefinansiering slik at kravene fra Direktoratet for brann og eksplosjonsvern i 
realiteten ble innfridd. Gjennom en slik strategi klarer en aktør å beholde både tillit og 
alliansepartnere, og dette gir makt som til ”syvende og sist” også er gjennom rasjonalitet, 
selv om det i første omgang kan virke som det er i gjennom rasjonalisering. Men for 
NSB/Jernbaneverket sitt vedkommende som iflg. en av dem jeg intervjuet på telefon kunne 
fortelle at de manglet erfarne fagfolk da utbyggingen kom i gang gjennom Skoger. Han 
kunne videre fortelle at det tok mange år med plan- og anleggserfaring å bygge opp et 
skikkelig fagmiljø med spisskompetanse på forskjellige fagområder i Staten vegvesen. Det 
samme var og er situasjonen for NSB/Jernbaneverket. Det tok kort tid å ”rasere” planstaben, 
men det har tatt lang tid og vil fremdeles ta lang tid å bygge den opp igjen til ”gamle 
høyder”. Den formen for rasjonalisering som NSB/Jernbaneverket har benyttet seg av på 
moderniseringen av Vestfoldbanen har vært taushet eller at prosjektet ikke har fått 
prosjektfinansiering. Denne formen for argumentasjon blandet med hemmelighold holder 
ikke mål. I realpolitikkens virkelighet inngir dette liten tillitt og alliansepartnerne forsvinner. 
Det klare resultatet av dette var jo at bevilgningene til Barkåkerparsellen uteble i en årrekke 
inntil miljøargumentene med satsing på jernbane pga. de globale foruroligende CO2-
utslippene gjorde gjennomslag på det lokale plan med aksjonsgruppe for utbygging av 
Vestfoldbanen, som våren 2008 klarte å få overbevist regjeringen til å bevilge penger til 
Barkåkerparsellen i statsbudsjettet for 2009.   
5.1.3 Argumentene 
Miljøhensyn, barriereproblemer og trafikkulykker har stått sentralt i både vei- og 
jernbaneutbyggingen. Disse argumentene har blitt flittig benyttet av aktørene for både vei- og 
jernbane, men for å oppnå hver sine mål. Det som har vært og er tydelig, er at verken ny 
firefelts motorvei eller dobbeltsporet høyhastighetsbane hver for seg kan oppfylle eller innfri 
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disse argumentene fullt ut, men begge deler til sammen kan gjøre det nesten fullt ut gjennom 
en planekspertise på høyt nivå i både Jernbaneverket og Statens vegvesen. I tillegg vil det 
kreve et utstrakt og intenst samarbeid ikke bare de to i mellom, men med alle aktuelle lokale 
og sentrale aktører. Eller er det den samfunnsøkonomiske lønnsomheten som har vært det 
overordnete argumentet i planleggingen og utbyggingen av ny E-18 og modernisert 
Vestfoldbane? Det har jo ikke vært noen tvil om at Finansdepartementet har vært av den 
oppfatningen. Men argumentene over vil jo langt på vei inngå i en samfunnsøkonomisk 
lønnsomhetsanalyse, slik at det vil bli problematisk å skille disse tre argumentene fra 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Statens vegvesen hadde jo også regionalpolitiske 
argumenter som antakeligvis de viktigste for Kombinasjonslinjen, men det er uvisst og 
interessant om veivesenet klarte å omsette de regionalpolitiske argumentene som 
innsatsfaktorer i en nytte/kostnadsanalyse, med hensikt å tilfredsstille Finansdepartementet. 
Akkurat her har det vært forskjellige måter å tenke på, for både Statens vegvesen og for den 
saks skyld også vi samfunnsgeografer har en oppfatning at både vei og jernbane er viktig 
både samfunnsøkonomisk og regionalpolitisk. Da er realiteten den at både Statens vegvesen, 
Jernbaneverket og vi benytter helhetlig eller kontekstuell analyse for å bekrefte dette, mens 
sosialøkonomene i Finansdepartementet tenker sektorelt og benytter seg kun av 
nytte/kostnadsanalyse for å bekrefte dette, fordi de bare oppfatter den samfunnsøkonomiske 
verdien som viktig.  På et debattmøte i Polyteknisk forening den 18. september 2008 om 
nytte/kostnadsanalyser i forbindelse med vei- og jernbaneprosjekter kunne en sivilingeniør 
fra Vegdirektoratet fortelle at nytten av den nye E-18 mellom Eik og Gulli var over all 
forventning etter ferdigstillelse. Den hadde tiltrukket seg mer trafikk fra det omkringliggende 
veinett enn det noen prognose hadde spådd på forhånd, i tillegg til dette hadde antallet 
ulykker blitt redusert mer enn det noen prognose forutsa. Dermed hadde nytten blitt betydelig 
større enn det en hadde regnet ut på forhånd og de samfunnsøkonomiske kostnadene hadde 
blitt vesentlig redusert. Dette resulterte igjen i meget pene nytte/kostnadstall som var langt 
bedre enn noen forhåndsprognose forutsa. Argumenter som at mesteparten av 
veiplanleggingen har fulgt Veiloven og jernbaneplanleggingen har fulgt Plan- og 
bygningsloven, hvilket jeg i et tidlig stadium av oppgaveskrivingen trodde var vesentlig for 
den raskere framdriften av veiprosjektet i forhold til jernbaneprosjektet, har i forhold til de 
andre funnene jeg har gjort, hatt en minimal betydning for forskjellen i framdriften. 
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5.1.4 Funnenes overførbarhet 
De resultatene jeg har kommet fram til eller de funnene jeg har gjort, er de overførbare til 
andre prosjekter eller til annen forskning, og er det behov for videre forskning på dette 
temaet? Til dette kan jeg svare et ubetinget ja. Gjennom analytisk generalisering vil de 
funnene en har gjort i et forskningsprosjekt benyttes til å forutse hva som kommer til å skje 
eller finne sted i en tilsvarende situasjon (Hesselberg 1998). Tilsvarende situasjon er mest 
sannsynlig i samferdselssektoren, og da er det verdt å nevne det kombinerte vei- og 
jernbaneprosjektet langs Mjøsa i Eidsvoll og Stange kommuner. Her har vi omtrent den 
samme situasjonen med vei- og jernbane som blir planlagt side om side, hvor iflg. en 
lokalpolitiker jeg intervjuet på telefon, planleggingen av ny vei også har pågått i lengre tid 
enn planleggingen av ny jernbane. I andre sektorer vil det med stor sannsynlighet også være 
andre faktorer som påvirker utviklingen. Det er også elementer her som er overførbart til og 
er overførbart fra Aalborgprosjektet, slik som tidligere nevnt i dette kapitlet at rasjonalisering 
blir framstilt som rasjonalitet for å legitimere beslutninger. Men det som er mest sentralt 
overførbart er de saker og ting som har foregått i det skjulte som det antakeligvis ikke finnes 
noen saksdokumenter på, som er årsaken til noen (skjulte) vedtak som er tidligere omtalt i 
denne oppgaven. Akkurat disse situasjonene kan gjennom kontekstuelle analyser være det 
som er mest generelt overførbart til annen kvalitativ forskning. Det hadde i mitt tilfelle vært 
behov for finne ut mer om årsaken til at jernbaneutbyggingen stanset opp i Sande. Dette ved 
å gå gjennom arkivmateriale på både Stortinget, Finans- og Samferdselsdepartementet for om 
mulig å få fatt i det som virkelig foregikk bak ”de lukkede dører” eller i ”maktens 
korridorer”. Men til dette har tida dessverre ikke strukket til, noe som etter min oppfatning er 
lite tilfredsstillende. Til slutt i denne oppgaven kan jeg konkludere med det at Flyvbjergs 
teori om makt i det skjulte  
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Vedlegg 1: Spørsmål til intervju i masteroppgaven 
Angående utbyggingen av E-18 
1. Når kom de første planene for utbygging av E-18 i Vestfold? Var det tidlig på 60-tallet 
eller var det St. meld. nr. 14 for 1970-71 om Norsk Vegplan som var den første 
rapport på dette emnet? 
2. Uttalelse fra Vegdirektoratet til Vestfold veikontor 2. Juni 1987 om Vegutredning E-
18 Eik-Snekkestad-Gulli var det klart at etter veikontorets utregninger var det alt. 1. 
med 4-feltsvei til Hillestad og 2 felt videre til Snekkestad i første etappe var det alt. 
som ga lavest anleggskostnader.  Men etter veidirektoratets mening måtte det allikevel 
aksepteres en utbygging i 2 etapper hvor 2 felt ble bygget først med anleggsmessig 
klargjøring til 4 felt i forbindelse med første etappe uten å begrunne dette. Hva var 
veidirektoratets begrunnelse for dette?  
3. Ing. Kjell Bruer AS ble i november 1987 av Vestfold veikontor gitt i oppdrag å utføre 
en vurdering av Lavlandslinjen. Forutsetningen for arbeidet var at detaljeringsgraden 
både for linjekonstruksjon og kostnadsberegning skulle være på samme nivå som 
linjealternativene langs Kombinasjonslinjen.  Denne rapporten ble på forsiden titulert 
som hovedplan. Som kjent ble jo hovedplanen for Kombinasjonslinjen sendt ut til 
offentlig ettersyn. Hvorfor ble ikke denne hovedplanen for Lavlandslinjen lagt ut til 
offentlig ettersyn? Var det fylkestingets vedtak 13. Juni 1988 med veisjefens og 
fylkesrådmannens innstilling som var årsaken til dette? Har fylkestinget myndighet til 
å stoppe en hovedplan på denne måten? Eller er dette en sak for Stortinget? 
4. Hva var begrunnelsen til at møte i samferdselsstyret 16. mars 1988 ble utsatt til 20. 
april 1988? 
5. Hva er bakgrunnen til at en i veiutredningen av januar 1986 bruker Snekkestad som et 
foreløpig endepunkt i sør for Kombinasjonslinjen mens det for hovedplanen i 1988 
bruker Helland som det samme? 
6. Ble ikke Vegloven lagt til grunn for planleggingen av Kombinasjonslinjen fra 
Buskerud grense til Helland selv om Holmestrand kommune vedtok plan- og 
bygningsloven i sitt vedtak 26. august 1986? 
7. Fra et notat skrevet 15. februar 1989 av planavd. i Vegdirektoratet til 
Samferdselsdepartementet blir det nevnt: Videre var det foreslått bevilget penger til 
parsellene Buskerud grense - Hanekleiva og Hanekleiva - Hillestad etter forslaget til 
investeringsprogrammet i NVVP (1990-93). Hva er bakgrunnen til at det har blitt 
denne parsellinndelingen, og hva med parsellen eller veistrekningen mellom Eik og 
Vestfold grense som ikke blir nevnt I dette notatet? 
8. I en uttalelse fra Vestfold veikontor til planavdelingen i Vegdirektoratet 14. april 1989 
om hovedplan ”E-18 Eik-Helland” av januar 1989 under hovedplanens innhold blir 
det hevdet at hovedplanmaterialet i hovedsak består av en konsekvensanalyse av 
samtlige alternativer. Dreier det seg her om en konsekvensanalyse av de forskjellige 
linjealternativene innenfor korridoren til Kombinasjonslinjen? 
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9. I en uttalelse fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet den 17. juli 1992 står 
det: ”Samferdselsdepartementet har etter en samlet vurdering kommet fram til at 
godkjenningen av hovedplanen skal være begrenset til strekningen mellom Eik og 
Gutu. Vi ber om at det for resten av strekningen blir foretatt nye 
utredninger/sammenstillinger med sikte på en samlet fremstilling der alle aktuelle 
alternativer, herunder også en ren 2-felts løsning blir vurdert”. Hvordan kan 
Samferdselsdepartementet gå tilbake på en godkjenning av hovedplanen som ble gitt 
av Vegdirektoratet 7. september 1990 for strekningen Eik - Helland som da 
selvfølgelig også var godkjent av Samferdselsdepartementet? 
10. I detaljplanen ble det lagt opp til at på strekningen Eik - Helland ble delt inn i parseller 
Eik - Vestfold grense, Buskerud grense - Hallan som senere ble Buskerud grense - 
Gutu, Hallan - Hanekleiva (Holmestrand grense) osv. Hva er bakgrunnen til denne 
parsellinndelingen?  
11. Ut på sensommeren 1992 oppfordret Samferdselsdepartementet Vegdirektoratet til å 
inngå et samarbeid med NSB i å avklare et eventuelt samarbeid i plan- og 
anleggsarbeidet fra Gutu og sørover. Dette ble kalt for tilleggsvurderingen. Selv om 
denne tilleggsvurderingen ikke ble godtatt. Var det ikke muligheter for videre 
samarbeid mellom NSB og veivesenet?  
12. I en uttalelse fra Vestfold veikontor til Vegdirektoratet datert 30. mai 1995 om 
statsbudsjettet 1996 - revidert kostnadsoverslag for E-18 nordre Vestfold - strekningen 
Gutu - Hillestad når det gjaldt planstatusen så er det inndelt i følgende parseller: 
a. Gutu - Hallan (profil 5400 - 9000) Kostnadsforslag 163 mill. kr (1995) 
b. Hallan - Holmestrand grense (profil 9000 - 16430) Kostnadsforslag 360 mill. 
kr (1995) 
c. Sande grense - Grelland (profil 16430 - 22850) Kostnadsforslag 285 mill. kr 
(1995) 
d. Grelland - Hillestad, inkl. ny riksvei 315 Island - Kronlia (egentlig til og med 
toplanskryss ved Island, profil 22850 - 23330) Grovt kostnadsforslag ca. 150 
mill. kr (1995) 
Hva er bakgrunnen til denne parsellinndelingen? Alle parsellene har 
investeringskostnader på under 400 mill. kr. Kan det være for å unngå 
konsekvensutredning? For en utenforstående kan denne parsellinndelingen virke noe 
kunstig. 
13. Hvorfor kom Vestfold veikontor med innsigelse mot Holmestrand kommunes 
reguleringsplan for E-18, parsell 4, Sande grense - Grelland når veikontoret også 
kjempet for en 4-feltsvei mellom Gutu og Hillestad? Dette virker litt underlig for en 
utenforstående å begripe. 
14. Hvorfor henviste Vegdirektoratet i sin uttalelse til Samferdselsdepartementet 15. juli 
1996 angående innsigelsen mot reguleringsplanen til Holmestrand kommune, til 
”gamle” trafikkprognoser som verken de eller Vestfold veikontor trodde på? 
 148 
15. Hadde klagen til EFTAs overvåkingsorgan ESA som etter alt å dømme var fra Olav 
Gaathaug noe å si for framdriften i utbyggingen av E-18 Gutu - Helland? Et notat fra 
Barstad prosjektkontor 30. Juni 1999 virker som om byggeabeidene med bro nr. 2 
over Gilhusdalen ikke er kommet i gang pga. at byggetillatelsen er påklaget av 
grunneier Olav Gaathaug. Ble de forsinkelse her? 
16. I anledning av forespørselen fra ESA - klage mot Norge vedrørende ny E-18 i 
Vestfold så blir det nevnt i anledning parsell 6 Holmestrand grense - Helland at det 
var reguleringsplanvedtak i Våle kommunestyre 16/6-1997. Men etter det jeg kan 
huske gikk jo både Sande og Våle kommuner inn for å bruke detaljplaner etter 
Veiloven, mens Holmestrand kommune gikk inn for å bruke reguleringsplaner etter 
Plan- og bygningsloven. Hva er det som er det riktige her?  
17. I utredningsarbeidet på delparsellen Moskvil - Gulli var Jernbaneverket inne på at her 
burde også jernbanen få sin plass pga. nytte/kostnadsforholdene som var bedre for 
jernbanen enn for E-18. Var det noen følere ute mht. samarbeid mellom 
Jernbaneverket og Veivesenet her, eller noen andre ganger etter samarbeidet gjennom 
Skoger sør for Drammen? 
18. Etter at parsellen Moskvil - Gulli var ferdig planlagt var Samferdselsdepartementet 
negativt til å bevilge midler for at en skulle komme i gang med anleggsarbeidet. 
Departementet var også motvillig til å benytte OPS-ordningen. Hva var bakgrunnen til 
dette? Var det økningen av bompengeavgiftene fra den 1/1-2004 som var årsaken, 
eller hva? 
19. Hva har vært de viktigste begivenhetene hittil i plan- og bygningsprosessen?    
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Vedlegg 2: Spørsmål til intervju i masteroppgaven 
angående utbyggingen av Vestfoldbanen 
1. Hvordan og når begynte NSB å tenke på å modernisere Vestfoldbanen? Var det 
planutredning Modernisering av Vestfoldbanen, 1989 som var det aller første? 
2. Når det gjaldt tilleggsvurderingen som Samferdselsdepartementet påla Vegdirektoratet 
å utarbeide i samarbeid med NSB høsten 1992 om videre parallellutbygging av E-18 
langs med Vestfoldbanen sørover til Holm har jeg ikke truffet på noe skriftlig 
materiale fra NSB som kunne opplyse om deres oppfatning av dette. Veivesenet holdt 
fast ved Kombinasjonslinjen. Men hva var oppfatningen til NSB angående 
tilleggsvurderingen?  
3. I planleggingsarbeidet med Sandeparsellen ble det et par forsinkelser med 
innsigelsessak om traséalternativ ved Holm, grunnerverv-/eksproprieringssaker med 
diverse problemer knyttet til dette i framdriften. Det var bl.a. en høyesterettsadvokat 
som mente at NSB gikk uaktsomt fort fram her uten å ta nødvendige hensyn til 
tidsfrister og lovverket ved innløsning av boliger og erverv av jordbruksarealer. 
Hvordan gikk det videre med dette? Påvirket dette mye av framdriften mht. 
igangsetting av anleggsarbeidet? Dersom dette utsatte igangsetting av anleggsarbeidet 
er det interessant å vite hvor lang tid igangsetting av anleggsarbeidet ble forsinket? 
4. I en skriftlig uttalelse ble det hevdet at anleggsarbeidene på Sandeparsellen ble avbrutt 
flere ganger. Hvis dette stemmer er det interessant å vite årsaken(e) til dette? Det som 
jeg vet er at anlegget var nærmest ferdigstilt i juni år 2000, men at åpningen ble utsatt 
til oktober 2001 pga. at en ikke fikk ferdigmontert tilfredsstillende signalanlegg før 
oktober 2001. Dette var jo litt merkelig fordi Jernbaneverket hadde jo tilfredsstillende 
signalanlegg på høyhastighetsstrekningene Oslo - Eidsvoll (Gardermobanen) og Ski - 
Moss (Østfoldbanen). 
5. De skriftlige uttalelsene fra Sande kommune har etter min oppfatning virket noe 
kjølige fra og med grovmasket KU og utover i tid, mens jeg får inntrykket av at NSB 
prøver å glatte over dette ved ar samarbeidet med kommunen er som det skal være. 
Hva er Jernbaneverkets oppfatning av dette? 
6. Når det gjelder parsell 7 Barkåker - Stokke var denne parsellen en sammenhengende 
parsell fra begynnelsen av. Når ble denne parsellen delt i to 7.1 Barkåker - Tønsberg 
og 7.2 Tønsberg - Stokke, og hva var det som var bakgrunnen til dette? 
7. I utredningsarbeidet på delparsellen av E-18 Moskvil - Gulli var Jernbaneverket inne 
på at her burde også jernbanen få sin plass pga. nytte/kostnadsforholdene som var 
bedre for jernbanen enn for E-18. Var det noen følere ute med hensyn til samarbeid 
mellom Jernbaneverket og veivesenet her eller noen andre ganger etter samarbeidet 
gjennom Skoger sør for Drammen? 
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8.  Jeg er ganske kjent med konsekvensutredninger og reguleringsplaner. Men når det 
gjelder hovedplaner og detaljplaner som Jernbaneverket står inne for er jeg mer 
ukjent. En har det samme på veisida men etter mitt inntrykk er Jernbaneverkets hoved- 
og detaljplaner av en mer jernbaneteknisk art, med signalanlegg, strømforsyning, 
sikringsanlegg, underbygning, sporsystem og kostnadsberegninger på alt dette, 
stemmer dette?  
9. Etter at parsellen Barkåkerparsellen var ferdig planlagt var Samferdselsdepartementet 
negativt til å bevilge midler for at en skulle komme i gang med anleggsarbeidet. 
Departementet var også motvillig til å benytte OPS-ordningen. Hva var bakgrunnen til 
dette?  
10. Har de forskjellige innsigelsessakene på både Sande- og Barkåkerparsellen forsinket 
planprosessen betydelig? 
11. Hvorfor brukte en forholdsvis mye ressurser på planlegging av godsterminal både ut 
på Kjelle og sør for Barkåker når dette stred mot vernebestemmelser og på et 
tidspunkt da godstrafikken var i ferd med å bli nedlagt på Vestfoldbanen? Hvorfor 
ville Jernbaneverket utbygging Region Sør å foreslå at en tegnet et nytt forslag til 
godsterminal på Barkåker og at en burde få en rask avklaring på en eventuell 
godsterminal på Kjelle, når en iflg. tidligere høringsuttalelser hadde gått vekk i fra 
disse forslagene pga. vernebestemmelser og topografiske forhold? 
12. Hva har vært de viktigste begivenhetene hittil i plan- og bygningsprosessen?    
